ПРИЛОГ 1.
ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД ОТКЛОЊЕНИХ ОШТЕЋЕЊА КОЈА СУ НАСТАЛА УСЛЕД ПОПЛАВА У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ НА ПУТЕВИМА И ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ, САНИРАНИХ ДО 24. ЈУЛА 2014. ГОДИНЕ 

ИЗВЕШТАЈ О САНАЦИЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ 

	Ред.бр.
	Место
	Километарски положај
	Укупнао предвиђена вредност (у динарима)
	Пројектна документација
	Изведени радови 
	Набавка материјала и извођење радова (у динарима)
	Предвиђа се завршетак извођења радова до 1.10.2014.
	Наплаћено осигурање за насталу штету 
	НАПОМЕНА 

	
	
	
	
	
	
	Прелиминарно процењена вредност 
	Искоришћена средства (на дан 24.7.2014)  
	
	
	

	САНИРАНО ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

	1.
	Марковац - Свилајнац 
	2+400 до 3+100
	 
	 -
	Санација трупа пруге и појединачна замена прагова
	 
	1.971.755
	завршено 
	Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се од стране осигуравајуће куће комплетирање документације
	Радови изведени у време трајања ванредне ситуација, сопственим средствима и донацијама појединаца 

	2.
	Параћин - Ћићевац (леви и деси колосек) 
	168+800 до 169+100
	 
	 
	Санација трупа пруге и појединачна замена прагова
	 
	1.080.100
	завршено 
	
	

	3.
	Параћин - Стари Поповац
	0+750 до 0+900 
	 
	 
	Санација горњег строја 
	 
	102.630
	завршено 
	
	

	4.
	Раља - Пиносава 
	око 20 м
	 
	 
	Санација горњег строја 
	 
	48.000
	завршено 
	
	

	5.
	Кусадак - Паланка 
	ок 30 м
	 
	 
	Санација горњег строја 
	 
	144.000
	завршено 
	
	

	6.
	Велики Борак - Степојевац 
	30+300 до 30+330
	 
	 
	Санација горњег и доњег строја 
	 
	44.820
	завршено 
	
	

	7.
	Степојевац - Вреоци
	33+500 до 33+700
	 
	 
	Санација горњег и доњег строја 
	 
	532.520
	завршено 
	
	

	8.
	Ресник - Бела Река 
	5+250 до 5+271 
	 
	 
	Санација горњег строја, допуна засторне призме  
	 
	76.000
	завршено 
	
	

	Укупни трошкови:
	 
	 
	 
	 
	 
	3.999.825
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










	
	САНАЦИЈА ПРУГЕ: РУМА – ШАБАЦ - ЗВОРНИК
	
	
	
	
	
	

	9.
	Рума - Шабац - Зворник
	38+000 до 40+400
	88.160.000
	. 
	Извршена санација трупа пруге и уређење геометрије колосека 
	83.421.000
	12.642.400
	завршено
	Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се од стране осигуравајуће куће комплетирање документације
	радови изведени из сопствених средстава - обезбеђено прерасподелом средстава у оквиру Железнице Србије 

	 
	 
	Укупно: 
	88.160.000
	. 
	 
	83.421.400
	 
	 
	 
	 





ИЗВЕШТАЈ О САНАЦИЈИ ПУТНЕ МРЕЖЕ
Мрежа путева и објеката у Републици Србији је у поплавама које су се десиле у мају 2014. године значајно je оштећена, тако да се хитно приступило отклањању насталих оштећења. 
У мају и јуну 2014. године извршено је радова за oko 2,3 милијарде динара на појачаном редовном одржавању државних путева I и II реда.
Од тих 2,3 милијарде динара:
· 197.885.418,23 динара је потрошено на санирање деоница државних путева закључно са 24. јулом 2014. године (Табела 1);
· 1.810.000.000,00 је потрошено за санирање система за одводњавање, санацији коловоза и одржавању трупа пута (Табела 2); 
· око 300 милиона динара је потрошено на остале позиције редовног одржавања као на пример: одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и опреме, кошење траве, сечење шибља.
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Табела 1: Списак деоница које су саниране закључно са 24. јулом 2014. године, уз напомену да се на деоницама на којима су евидентирана већа оштећења тренутно још ради на отклањању и санирању оштећења:
	Деоница пута  и назив моста
	Стационажа
	Опис оштећења
	Вредност штете
	Степен извршења санације

	IIA-181 Дракчићи  - Роћевиће
	44+295
	оцепљење косине засека
	439.674,86
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA-181 Дракчићи  - Роћевиће
	42+374
	оцепљење косине засека
	644.768,57
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 174
Косјерић - Варда
Сеча река 
	км.41+800-41+813
	регулација
 речног
 корита
	98.400,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 21 Пожега-Косјерић, плочасти пропуст  
	км 191+819
	регулација
 речног
 корита
	319.541,76
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	Марковића мост, Каленићи
	некатегорисани пут
	израда насипа некатегорисаног пута
	1.183.981,68
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA174
Црнокоса -Косјерић
	км.30+380
	клизиште
	153.394,26
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA174
Црнокоса -Косјерић
	27+450
	клизиште
	137.611,44
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 21 Пожега-Косјерић, плочасти пропуст у Отњу
	км 189+506
	регулација
 речног
 корита
	0,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 21 Пожега-Косјерић, Партизански пут
	км 169+650
-км.169+680
	регулација
 речног
 корита
	6.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA174
Црнокоса -Косјерић
	25+690
	клизиште
	502.898,52
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA174
Црнокоса -Косјерић
	25+271
	клизиште
	336.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ - 21
Пожега - Ариље
Лековића мост
	2+178-2+236
	регулација 
речног 
корита 
	6.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 174
Црнокоса - Косјерић
	30+380
	клизиште
	153.394,26
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	124+345-124+365
	оштећење косине насипа
	4.932.874,75
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	123+545-123+610
	оштећење косине насипа
	8.019.306,14
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	122+345
	затрпан пропуст
	1.056.997,86
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	121+745-121+775
	одрон, нанос
	3.957.063,14
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац)
	75+346-75+366
	оштећење косине насипа
	12.361.471,78
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ28 Оклетац-Кремна (Костојевићи)
	63+020-63+100
	клизиште, зачепљен пропуст
	311.896,88
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Алексићи)
	46+994-46+790
	клизиште
	1.681.571,06
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ23 Узићи-Ужице (Злакуса)
	563+857-563+950
	оборена стабла
	28.147,40
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ23 Узићи-Ужице (Ада)
	553+100-553+150
	клизиште
	67.828,10
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ402 Бајина Башта-Рача (Рача)
	0+000-4+320
	више мањих клизишта
	247.954,51
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 415,Крушевац-Јастребац
	17+208-17+520
	оштећење трупа пута
	10.467.749,86
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 415,Крушевац-Јастребац у Буцима
	13+150
	оштећење трупа пута
	617.597,46
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 213,Блажево-Мерћез
	122+150
	оштећење трупа пута
	1.580.264,41
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	32+400       
	Отцепљење
	600.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица 
	46+750
	Денивелација
	5.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	46+900
	Отцепљење
	2.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 353  Младеновац -Ковачевац 
	6+250,7+100 и 7+800 лево и десно
	Оштећења на коловозу
	3.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 22 Ибарска магистрала
	279+250-279+600
	 
	700.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 353  Младеновац -Ковачевац
	14+600, 14+850
	 
	2.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+100
	 
	300.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+305
	 
	1.100.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+520
	 
	300.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+540
	 
	250.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+600
	 
	500.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+700
	 
	250.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	60+850
	 
	300.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 147 Младеновац-Космај-Кораћица 
	90+950
	 
	350.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 155 Младеновац-Дубона
	22+300, 23+200, 25+600, 26+400, 27+400, 27+800, 25+800, 30+600, 31+500
	 
	2.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 152 Рудник-Топола
	17+950
	 
	650.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 152 Рудник-Топола
	18+000
	 
	450.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	5+000
	 
	600.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	7+000
	 
	400.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	7+660
	 
	1.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	7+850
	 
	1.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба
	8+100
	 
	340.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	39+500
	 
	500.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	40+500
	 
	340.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	46+750
	 
	3.000.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	47+000
	 
	200.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	48+500
	 
	1.700.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 415 Ћурковац - Прокупље
	42+485 до 42610
	Санација оштећене коловозне конструкције и трупа пута, у пуној ширини планума.
	2.144.640,01
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 414 Луковска Бања - Штава
	13+620 до 13+670
	Регулација реке у старо корито, спречавање одношења ножице насипа, заштита трупа пута.
	1.080.550,48
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања
	31+250 до 31+290
	Уклањање одроњеног материјала са коловоза клизнулог са нестабилних косина засека и усека.
	149.407,63
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања
	27+300 до 27+440
	Реконструкција дела пута, односно подизање нивелете пута
	4.380.133,28
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 158 Јовановачка Река - Ражањ
	114+910 до 114+978
	Санација трупа пута на делу банкине
	459.309,30
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 228 Рударе - Пролом Бања
	9+820 до 9+870
	Уређивање косина у усеку и уклањање материјала са коловоза
	394.628,71
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 35 Рударе - Мердаре
	283+800 до 302+870
	Уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку.
	937.300,08
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 225 Горњи Барбеш - Запленска Топоница
	9+850 до 9+870
	Санација трупа пута на делу банкине
	161.863,25
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 426 Горњи Матејевац - Кнез Село
	5+820 до 5+825
	Санација трупа пута на делу банкине и отцепљене коловозне конструкције уз банкину
	246.635,27
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ 420 Нови Брачин - Грабово
	5+600 до 7+350
	Израда новог пропуста са већим промером
	592.130,30
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 39 Рђавица - Свође
	32+410 до 32+435
	Уклањање стенског и земљаног материјала са пута, ригола и берми и уређивање косина у усеку.
	138.036,78
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 213 Блажево - Мерћез
	16+100 до 23+800
	Уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку.
	2.073.718,82
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 224 Гаџин Хан - Марина Кутина
	11+820 до 11+850
	Санација трупа пута у делу банкине
	129.815,21
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ 35 Прокупље - Мала Плана
	252+250 до 252+340
	Уклањање стенског материјала са коловоза, берми и ригола
	369.022,51
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA 224 Гаџин Хан - Доњи Душник
	17+305 до 30+640
	 
	248.747,95
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ-372  Речица -Братинац -Маруљевац
	17+450  17+450
	Оштећење  пута
	83.503,84
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II А-153 -Орешац -Раља
	37+200       37+350
	Оштећење  пута
	202.288,67
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II Б-379  Орљево - Рашанац 
	12+850       13+000
	Оштећење  пута
	1.214.055,49
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II Б-378  Врбница веза са путем IB-33- В.Село
	13+800       14+100
	Оштећење  пута
	1.435.597,46
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA -156 С.Паланка - Клока
	28+100       29+100
	Оштећење  пута
	69.956.997,58
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA -153 Смедерево- С.Паланка - Колари (веза државни пут)
	4+200        4+350
	Оштећење ножица насипа пута
	2.826.864,57
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIA -160 Пожаревац (веза са путем IБ -33) Ореовица -Жабари
	33+670       33+670
	 
	82.467,36
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II Б-379  Александровац-Орљево - Мирјево
	8+390        10+465
	 
	478.428,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II Б-379  Александровац-Орљево - Александровац
	1+450        1+450
	 
	293.711,80
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 0+560-0+640
	отцепљење
	1.500.000,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 5+430-5+500
	отцепљење
	2.358.084,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА 

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 36+739-36+901
	Оштећење коловозне конструкције
	4.363.969,01
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ-340 Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина
	км 35+500-35+550
	Оштећење коловозне конструкције
	258.151,01
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 6+900
	девијација
	2.000.000,00
	ЗАВРШЕНА ДЕВИЈАЦИЈА

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 10+764-10+784
	одрон
	73.555,60
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА-139  Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ
	км 7+300-7+400
	чишћење наноса са коловоза, из земљаних канала и пропуста
	125.236,32
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 1+930
	Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2563)
	8.631,74
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 2+926
	Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2564)
	5.826,43
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 103+850-103+865
	Одрон земље
	102.356,23
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 103+975 - 104+000
	Одрон земље
	75.865,32
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 99+615-99+635 
	Одрон земље
	98.785,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА-145 Стублине - Бргуле
	км 3+705
	Оштећен коловоз на мосту
	216.885,77
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац
	км 49+530 - 49+555
	Оштећена банкина
	72.610,43
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ-324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево
	км 36+700 - 36+711
	Отцепљење
	189.534,02
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIБ-324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево
	км 37+750 - 37+762
	Отцепљење
	284.301,02
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 76+025 - 76+149
	Чишћење одрона
	91.589,54
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 116+985 - 116+993
	Одрон земље
	87.895,36
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 114+765-114+890
	Одрон земље
	102.369,54
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 4+050-4+375
	чишћење берми и ригола од наноса
	23.632,50
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 12+044-12+068
	демонтажа одбојне ограде
	27.864,42
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 10+000
	чишћење пропуста од наноса
	15.354,54
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 4+510-9+000
	уклањање одрона
	50.569,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-21Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 8+200-9+775
	чишћење ригола од наноса
	37.510,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 4+150-5+950
	чишћење ригола од наноса
	21.428,80
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 9+535-9+565
	уклањање одрона
	67.670,00
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II Б 434, Лебане-Кључ-Веља Глава, река Шуманка, село Поповци
	0+006
	Поткопани обални стубови
	426.139,49
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	II Б 434, Лебане-Кључ  река Шуманка, село Поповци
	101+650
	Оштећење дела коловоза, банкине и косине насипа
	368.766,59
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	I Б 39, Власотинце-Лесковац-Лебане, река Јабланица, село Ћеновац
	84+616
	Поткопан темељ средњег стуба
	234.695,44
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Параћин - Стража
	од км 14+920                   до км 14+960
	Клизање косине усека
	98.529,84
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Параћин - Стража
	на км 15+650
	Нанос и оштећење каскаде у зони плочастог пропуста
	748.753,28
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Параћин - Стража
	од км 17+100                   до км 17+350
	Клизање косине усека
	504.526,64
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Параћин - Стража
	од км 18+450                   до км 18+560
	Клизање косине усека и нанос у зони пропуста
	467.759,71
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Стража -Бољевац
	од км 35+075                   до км 18+275
	Оштећење насипа
	2.059.683,72
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IБ-36 Стража -Бољевац
	на км 36+600
	Нанос у зони пропуста
	198.465,65
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	IIА-161 Крепољин - Жагубица
	од км 58+194                   до км 61+194
	Запуњавање канала за одводњавање
	308.179,20
	ЗАВРШЕНА САНАЦИЈА

	
	
	
	197.885.418,23
	



Табела 2: Санирање система за одводњавање, санацији коловоза и одржавању трупа пута
	1.
	Санација система за одводњавање:
	

	1.1.
	Чишћење канала
	250.000.000,00

	1.2.
	Чишћење ригола
	150.000.000,00

	1.3.
	Чишћење пропуста
	60.000.000,00

	
	УКУПНО САНАЦИЈА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ:
	460.000.000,00

	
	
	

	2.
	Одржавање трупа пута
	

	2.1.
	Чишћење осулина и наноса
	100.000.000,00

	2.2.
	Чишћење банкина
	50.000.000,00

	2.3.
	Осигурање нестабилних косина
	100.000.000,00

	
	УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА:
	250.000.000,00

	
	
	

	3.
	Одржавање коловоза
	

	3.1.
	Санација рупа
	200.000.000,00

	3.2.
	Санација мањих деоница
	900.000.000,00

	
	УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА:
	1.100.000.000,00

	
	
	

	
	УКУПНО:
	1.810.000.000,00




ПРИЛОГ 2.
ЛИСТА ОШТЕЋЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УСЛЕД ПОПЛАВА У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ ЧИЈЕ СЕ ОТКЛАЊАЊЕ ПЛАНИРА ДО 1. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ

ПЛАН САНАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ ДО 1. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ 
	Ред.бр.
	Место
	Километарски положај
	Укупнао предвиђена вредност (у динарима)
	Пројектна документација
	Изведени радови 
	Набавка материјала и извођење радова (у динарима)
	Предвиђа се завршетак извођења радова до 1.10.2014.
	Наплаћено осигурање за насталу штету 
	НАПОМЕНА 

	
	
	
	
	
	
	Прелиминарно процењена вредност 
	Искоришћена средства (на дан 24.7.2014)  
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фаза I
	 САНАЦИЈА ПРУГЕ: БЕОГРАД (ВРБНИЦА) - БАР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Барајево и Велики Борак 
	17+550 до 17+590
	17.000.000
	израђена 
	 
	16.230.000
	 
	ДА
	Поднети захтеви за наплату осигурања, али није наплаћено. Тражи се комплетирање документације од стране осигуравајуће куће
	Део средстава у износу од 48.960.000 динара  обезбеђен прерасподелом сопствених средстава.Очекује се да ће недостајућа средства бити обезбеђена  из ванредних прихода наплатом потраживања за извршене и будуће превозе по добијању сагласности на члан 7 Закона о јавним набавкама,а све по давању сагасности на Програм о изменама и допунама на програм пословања Железнице Србије обезбеђена

	2.
	Лазаревац - Лајковац
	49+300 до 49+350
	76.000.000
	израђена 
	урађени припремни радови - демонтажа колосека 
	75.000.000
	 
	ДА
	
	

	
	
	49+633 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	50+100 до 51+370 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	3.
	Ваљево - Ваљевски Градац
	81+350 до 81+420
	174.000.000
	израђена 
	 
	167.280.000
	 
	ДА
	
	

	
	
	81+480 до 81+555
	
	
	
	
	 
	
	
	

	4.
	Ваљевски Градац - Ластра
	88+165 до 88+180                                                                                                                
	232.000.000
	израђена 
	 
	225.000.000
	 
	ДА
	
	

	
	
	89+790 до 89+880 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	90+650 до 90+670   
	
	у завршној фази израде 
	
	
	 
	
	
	

	
	
	90+800 до 90+870         
	
	израђена 
	
	
	 
	
	
	

	
	
	91+520 до 91+530          
	
	у завршној фази израде 
	
	
	 
	
	
	

	 
	 
	Укупно: 
	499.000.000
	 
	 
	483.510.000
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	САНАЦИЈА ПРУГЕ: ПОЖАРЕВАЦ- СОПОТ ПОЖАРЕВАЧКИ - КОСТОЛАЦ
	
	
	
	
	

	5.
	Пожаревац - Распутница Сопот Пожаревачки - Костолац 
	89+100 до 90+100/0+00 до 9+700
	 
	 
	 
	 
	 
	ДА
	 
	Разговори са представницима ТЕНТ Обреновац су у току као и припрема уговора за будуће превожење угља. Процењује се да ће радови износити око 2 милиона еура уколико би се ишло на санацију за осовинско оптерећење 16-18 тона. Ако се иде на комплетну реконструкцију до осовинског оптерећења од 22.5 тона, радови се процењују на 5 милиона евра. 

	 
	 
	Укупно: 
	 
	 
	 
	233.274.400
	 
	 
	 
	 







ПЛАН САНАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ ДО 1. ОКТОБРА 2014. ГОДИНЕ
До 1. октобра 2014. године ће бити саниране деонице државних путева које су дате у Табели 3, чија је вредност радова процењена на око 885.386.063,23 динара.  Наведена средства ће бити обезбеђена из сопствених средстава ребалансом буџета.
Табела 3: Деонице на којима су радови у току и које ће бити саниране до 1. октобра 2014. године (план од 24. јула 2014. године)
	Деоница пута  и назив моста
	Стационажа
	Опис оштећења
	Вредност штете
	Датум почетка санације 
	Датум заршетка санације

	IБ-30 Ивањица - Ушће
	38+100
	Клизиште
	11.239.561,51
	1.7.2014.
	1.10.2014.

	IIА-209 Краљево - Гоч
	13+100
	оцепљење ножице насипа
	2.300.579,14
	12.6.2014.
	10.7.2014.

	IIА-209 Краљево - Гоч
	10+800
	оцепљење косине засека
	3.719.645,44
	17.7.2014.
	30.8.2014.

	IIА-209 Краљево - Гоч
	6+010
	оцепљење косине засека
	808.503,00
	19.6.2014.
	30.7.2014.

	IIA-181 Дракчићи  - Роћевиће
	47+270
	оцепљење косине засека
	6.604.180,21
	19.7.2014.
	15.9.2014.

	IБ-22 Батњик - Тунел
	469+400
	Клизиште
	6.760.609,92
	11.7.2014.
	31.7.2014.

	IIА-203 Побрђе - Тутин - Шпиљани
	18+422
	Клизиште
	14.364.430,80
	19.6.2014.
	15.8.2014.

	IIА-203 Побрђе - Тутин - Шпиљани
	19+586
	Санација пропуста
	7.360.579,64
	9.7.2014.
	1.9.2014.

	IБ 21
Бачевци - Косјерић, мост „Зелени вир”
	км.170+024-км.170+047
	регулација
 речног
 корита
	60.000,00
	24.7.2014.
	26.7.2014.

	IБ 23 Узићи - Пожега - Асановац, плочасти пропуст код Пријанске петље 
	км.3+716
	регулација
 речног
 корита
	808.316,06
	22.7.2014.
	2.8.2014.

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	122+945-122+965
	одрон, клизиште
	1.002.739,64
	19.5.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	119+745-119+785
	оштећење косине насипа
	5.606.121,89
	 
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Волујац)
	119+545-119+595
	клизиште, отцепљење пута
	12.583.589,64
	16.6.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Кадињача)
	117+045-117+095
	клизиште, отцепљење пута
	16.112.732,29
	16.6.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак)
	111+745-111+825
	клизиште, отцепљење пута
	14.219.181,77
	20.5.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак)
	110+845-110+910
	клизиште
	2.929.392,89
	20.5.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Заглавак)
	109+745-109+775
	отцепљење пута
	1.888.943,39
	 
	 

	IБ28 Рогачица-Костојевићи (Царевац)
	64+369-64+419
	оштећење косине насипа
	13.078.095,17
	16.5.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Костојевићи (Царевац)
	64+569-64+609
	клизиште
	1.573.253,04
	20.5.2014.
	 

	IБ28 Рогачица (Пантина воденица)
	58+269-58+419
	порушен бетонски зид
	39.812.174,41
	20.5.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Рогачица)
	79+046-79+106
	клизиште
	6.333.320,64
	24.6.2014.
	 

	IБ28 Рогачица-Ужице (Рогачица)
	78+646-78+796
	клизиште
	12.340.546,49
	24.6.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	74+746-74+776
	клизиште
	2.573.595,85
	26.5.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	73+946-74+096
	клизиште
	11.914.968,53
	3.6.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	73+846
	клизиште, зачепљен пропуст
	2.604.696,29
	 
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	71+146-71+246
	клизиште
	2.104.424,21
	5.6.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Овчиња)
	70+746-70+756
	клизиште
	7.731.558,50
	19.5.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац)
	69+946-69+986
	клизиште
	3.292.402,61
	19.5.2014.
	 

	IБ28 Оклетац-Рогачица (Оклетац)
	69+646-69+746
	клизиште
	8.020.107,65
	10.6.2014.
	 

	IБ28 Мокра Гора-Кремна (Мокра Гора)
	501+050-501+138
	клизиште
	16.412.605,78
	15.5.2014.
	 

	IIA171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо)
	104+854-104+954
	клизиште
	37.276.068,29
	15.5.2014.
	 

	IIA171 Бајина Башта-Дуб
(Николића Брдо испред тунела)
	103+054-103+114
	клизиште
	21.933.370,42
	 
	 

	IIA171 Бајина Башта-Дуб
(Николића Брдо испред тунела)
	102+754-102+804
	клизиште
	18.853.883,24
	9.6.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Црвица)
	88+054-88+204
	клизиште
	108.091.037,81
	9.6.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна
(Рогачица, ушће реке Рогачице у Дрину)
	82+254-82+334
	оштећење косине насипа
	15.764.096,17
	19.5.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица)
	79+446-79+476
	отцепљење косине засека
	755.821,67
	27.5.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо)
	73+446-73+496
	отцепљење пута
	2.982.257,72
	 
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо)
	71+046-71+246
	клизиште
	14.494.294,61
	22.5.2014.
	 

	IIA170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо)
	70+446-70+476
	клизиште
	2.196.688,79
	22.5.2014.
	 

	IIA174 Костојевићи-Варда (Лукићи)
	58+210
	оштећење моста
	15.205.916,93
	24.5.2014.
	 

	IIA174 Костојевићи-Варда (Лукићи)
	58+010
	клизиште
	1.861.391,75
	 
	 

	IIA174 Костојевићи-Варда (Јеловик и Серје)
	57+410-57+450
	отцепљење пута
	4.588.511,88
	 
	 

	IБ23 Кокин Брод-Нова Варош (Кокин Брод)
	277+500-277+520
	отцепљење пута
	1.503.324,92
	 
	 

	IIА195 Бела Река-Јасеново (Јасеново)
	69+075-69+095
	отцепљење косине засека
	38.602,80
	 
	 

	IIA174 Костојевићи-Варда
	1+720
	ошштећен потпорни зид и цевасти пропуст
	1.478.877,27
	14.7.2014.
	25.7.2014.

	IIA174 Костојевићи-Варда
	1+720
	ошштећена кегла моста, угрожени локални пут
	4.887.361,46
	22.7.2014.
	15.8.2014.

	IБ 23 Овчар Бања - Чачак, Међувршје
	595+500 до 595+600
	Клизиште
	10.800.000,00
	1.7.2014.
	31.8.2014.

	IБ 22 Мрчајевци - Краљево, Милочај
	639+580 до 639+800
	Отцепљење
	4.869.790,00
	12.6.2014.
	15.7.2014.

	IБ 22 Горњи Милановац - Прељина 
	333+400 до 333+600
	Оштећење коловоза
	6.051.366,14
	 
	 

	IIА-179, Прањани-Трбушани 
	од 9+100 до 9+180
	Клизиште
	1.586.949,59
	23.6.2014.
	31.8.2014.

	IIA 180 Гуча - Вучковица
	35+000 до 35+080
	Клизиште
	3.121.307,81
	4.7.2014.
	31.8.2014.

	IIA 179 Прањани - Трбушани 
	6+700 до 6+800
	Клизиште
	1.652.800,56
	14.7.2014.
	31.7.2014.

	IIБ 359 Бершићи - Горњи Брањани
	31+250 до 31+400
	Отцепљење
	16.800.000,00
	17.6.2014.
	30.9.2014.

	IIA 197 Каона - Ивањица
	11+450 до 11+530
	Клизиште
	4.304.545,80
	 
	 

	IIA 197 Каона - Ивањица
	12+250 до 12+350
	Клизиште
	4.638.970,20
	 
	 

	IIA 197 Каона - Ивањица
	14+980 до 15+020
	Клизиште
	2.352.450,48
	 
	 

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	13+300 до 13+320
	Клизиште
	803.047,58
	16.7.2014
	31.8.2014.

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	13+650 до 13+800
	Клизиште
	3.442.664,58
	 
	 

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	14+000 до 14+050
	Клизиште
	1.888.044,80
	 
	 

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	14+300 до 14+350
	Клизиште
	1.880.744,98
	 
	 

	IIБ 355 Љубић - Шиљковица
	18+100 до 18+140
	Клизиште
	1.062.203,06
	 
	 

	IIБ 361 Калиманић-Шилопај
	21+400 до 21+520
	Клизиште
	3.233.048,83
	 
	 

	IIA 181 Кратовска стена-Гуча-Каона-Мирајићи
	35+160 до 35+260
	Клизиште
	2.995.063,80
	 
	 

	IБ 30 Ивањица- Ушће
	7+000 до 7+040
	клизиште
	11.160.000,00
	није рађено
	 

	IБ 30 Ивањица- Ушће
	21+800 до 21+850
	клизиште
	16.200.000,00
	није рађено
	 

	IБ 30 Ивањица- Ушће
	20+100 до 20+200
	оштећење
	4.927.180,80
	27.6.2014.
	27.7.2014.

	IIА 180 Гуча- Ивањица
	40+800 до 40+840
	клизиште
	2.535.686,16
	није рађено
	 

	II Б-367, Влакча
	10+660
	одводњавање
	5.000.000,00
	11.6.2014.
	1.10.2014.

	IIБ 415, Крушевац-Јастребац код Трмчара
	5+250
	оштећење трупа пута
	2.076.205,69
	22.4.2014.
	1.9.2014.

	IIА 211, Брус-Брзеће
	100+310
	оцепљење
	629.020,26
	23.6.2014.
	10.8.2014.

	IIA187 Витановац-Јасика-Обреж
	75+038
	Однешена заштитна ограда
	93.453,79
	11.6.2014.
	 

	IIA188,Грабовац-Дубич
	32+060-32+090
	оцепљење трупа пута
	7.814.474,74
	14.7.2014.
	20.8.2014.

	IIБ-411,Чукојевац-Врњци
	0+000-2+555
	оцепљење трупа пута
	21.754.949,54
	17.7.2014.
	7.8.2014.

	IIБ 364  Рудник - Белановица
	31+400       
	Отцепљење
	600.000,00
	14.7.2014.
	25.7.2014.

	IIA 152 Рудник - Топола
	25+150
	Одрон, порушен потпорни зид 
	3.500.000,00
	11.4.2014.
	31.7.2014.

	IБ 26 Београд -Обреновац (Дубоко)
	22+505
	клизиште
	7.000.000,00
	23.7.2014.
	5.8.2014.

	IIБ 364  Рудник - Белановица 
	40+900
	Отцепљење
	11.000.000,00
	23.7.2014.
	24.7.2014.

	IIБ-414 Мерћез - Луковска бања
	0+200 - 12+100
	Санација оштећења трупа израдом габиона
	20.397.628,80
	5.7.2014.
	30.9.2014.

	Веза државних путева II A-160/162 Свилајнац
	25+300                  25+500
	Оштећење  пута
	16.070.354.18    + Одобрена средства за још 200м
	23.7.2014.
	15.8.2014.

	IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 601+430-601+656
	отцепљење трупа пута
	14.362.432,96
	6.6.2014.
	10.9.2014.

	IБ-26 Ушће - Дебрц - Шабац - Лозница - Дг. Мали Зворник - Брасина - Граница ФБиХ
	км 121+210 - 121+230 и на км 122+085 - 122+365
	отцепљење 
	12.424.191,68
	2.6.2014.
	31.7.2014.

	IБ 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 18+650-18+700
	одрон, постављање new jersey бет. баријере
	2.948.772,28
	5.6.2014.
	31.7.2014.

	IIА 143 Причевић - Пецка
	км 22+642-24+800
	чишћење наноса и земљаних канала
	689.875,56
	15.5.2014.
	31.7.2014.

	IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 1+950-2+000
	отцепљење
	2.833.498,12
	13.6.2014.
	31.7.2014.

	IIА-138  Липнички Шор-Текериш 
	км 4+094
	Оштећен мост
	20.000.000,00
	18.6.2014.
	31.7.2014.

	IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 10+225-10+285
	клизиште
	3.236.350,09
	18.6.2014.
	 

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 11+929-11+990
	отцепљење
	16.598.832,31
	19.6.2014.
	25.7.2014.

	IIБ-331 Бања Ковиљача - Гучево - Зајача
	км 7+800 - 7+845
	Оштећена банкина и косина пута
	323.658,95
	19.6.2014.
	31.7.2014.

	IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 10+025-10+073
	отцепљење
	1.146.736,61
	19.6.2014.
	31.8.2014.

	IIА-137  Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 5+400-5+500
	чишћење риголе и пропуста
	4.455.235,86
	19.6.2014.
	24.7.2014.

	IIА-139  Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ
	км 5+850 - 6+200
	Отцепљење
	4.481.860,50
	15.6.2014.
	31.7.2014.

	IIА-144 Стублине-Уб (за Стублине) 
	км 22+300-25+610 
	Оштећење коловозне конструкције
	1.882.234,93
	23.6.2014.
	31.7.2014.

	IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 12+450-12+490
	одрон отцепљење
	332.300,23
	23.6.2014.
	31.7.2014.

	IIA-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 14+425-14+475
	отцепљење са ножицом у реци
	1.396.950,61
	23.6.2014.
	31.7.2014.

	IIА-138 Липнички Шор-Текериш 
	км 4+200
	Оштећење коловозне конструкције
	10.000.000,00
	29.6.2014.
	31.7.2014.

	IIБ-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац
	км 15+000-20+000
	Израда цевастих ропуста
	150.000,00
	30.6.2014.
	31.7.2014.

	IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 11+734-11+750
	поправка зида - отцепљење косине
	1.548.654,11
	16.6.2014.
	26.7.2014.

	IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 11+510-11+525
	отцепљење
	315.204,70
	27.6.2014.
	26.7.2014.

	IIА-150 Г.Топлица - Мионица - Мост на Колубари -Дивци 
	км 0+700-1+020
	отцепљење
	1.487.316,25
	10.7.2014.
	31.7.2014.

	IIА-137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 32+350-32+400
	Поправка тампона на мосту (ID оштећења 2524)
	20.280.000,00
	24.6.2014.
	1.10.2014.

	IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 3+826
	чишћење протицајног профила
	1.500.000,00
	10.7.2014.
	31.7.2014.

	IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 1+000-3+000
	уклањање одрона
	100.000,00
	9.7.2014.
	25.7.2014.

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 26+000-28+000
	Отцепљења банкине
	1.800.000,00
	12.7.2014.
	12.8.2014.

	IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 8+000-9+000
	уклањање одрона
	250.000,00
	9.7.2014.
	27.7.2014.

	IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 18+810-18+926
	отцепљење
	3.804.421,10
	17.7.2014.
	28.7.2014.

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 10+385-10+440
	отцепљење
	8.306.278,69
	8.7.2014.
	30.7.2014.

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 12+200-12+280
	отцепљење
	8.700.116,29
	23.6.2014.
	4.8.2014.

	IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 61+090-61+100
	Одрон
	59.246,53
	16.7.2014.
	25.7.2014.

	IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија
	км 58+555-58+580
	Одрон
	83.744,10
	16.7.2014.
	25.7.2014.

	IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница
	км 11+080 - 11+110
	отцепљење
	1.910.806,90
	25.6.2014.
	26.7.2014.

	IIА - 142 Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица
	км 34+900 - 36+515
	одрон
	612.341,74
	16.7.2014.
	31.7.2014.

	IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
	км 30+250 - 30+320
	клизиште
	9.867.671,77
	19.7.2014.
	 

	IБ-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови
	км 17+000-19+200
	одрони
	500.000,00
	22.7.2014.
	28.7.2014.

	IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац
	км 545+000
	Отцепљење
	350.000,00
	22.7.2014.
	25.7.2014.

	IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
	км 35+880-35+900
	клизиште
	7.227.671,77
	22.7.2014.
	 

	IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
	км 39+410-39+450
	клизиште
	3.987.671,77
	22.7.2014.
	 

	IIA-228 Горњи Гајтан (Габион)
	128+820  128+841
	Оштећена банкина и косина насипа
	1.058.696,69
	22.7.2014.
	30.7.2014.

	IБ-36 Стража -Бољевац
	од км 45+650                   до км 45+970
	Санација косине усека, израда габионског зида и облагање одводног канала
	8.005.019,42
	26.6.2014.
	31.7.2014.

	IIА-186 Сиге
	од км 53+900                   до км 55+200
	Санација косине насипа
	4.364.872,10
	24.7.2014.
	31.7.2014.

	IБ 21 Ириг-Иришки венац
	км 19+815
	клизиште
	14.000.000,00
	19.6.2014.
	30.7.2014.

	II A 100 Петроварадин -Банстол
	км 145
	клизиште: постављање ивичњака 18/24; израда тампона и постељице за корубе; бетонирање улива у канале и корубе; насипање банкина каменом дробином
	25.000.000,00
	16.6.2014.
	30.7.2014.

	
	
	
	885.387.063,23
	
	







ПРИЛОГ 3.
ЛИСТА ОШТЕЋЕЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УСЛЕД ПОПЛАВА У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ ЧИЈЕ СЕ ОТКЛАЊАЊЕ ПЛАНИРА ИЗ РЕПРОГРАМИРАНОГ КРЕДИТА СВЕТСКЕ БАНКЕ ЗА „ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА” 

-	Лозница-Ваљево: деоница Завлака 2 (Ликодра)-Ваљевска Каменица и Лозница 5- Завлака 2 (Ликодра);
-	Мали Зворник-Љубовија- Б.Башта: деоница Мали Зворник-Љубовија 1 (Братунац);
-	Лазаревац-Аранђеловац-Крћевац: деонице Аранђеловац 4 (Орашац)-Крћевац и Лазаревац 4-Аранђеловац1;
-	Топола-Доња Шаторња-Рудник-Бућин гроб: деоница Топола-Рудник;
-	Рашка-Јариње: деоница Рашка 2-административна граница са Косовом и Метохијом (Јариње);
-	Појате-Крушевац-Краљево-Прељина: деоница Мрчајевци-Краљево 1;
-	Обреновац-Шабац: деоница Мишар-Шабац 4 (Јевремовац);
-	Лозница-Мали Зворник: деоница Мали Зворник-Бања Ковиљача.

Додатно, деоница локалног пута Крст-Коренита-Крупањ у вредности од око 4 милиона евра ће се финансирати из средстава ИПА 2012, кроз нови пројекат „Подршка за обнову поплављених подручја у Србији”.



ПРИЛОГ 4.
ЛИСТА КЛИЗИШТА И ОШТЕЋЕНИХ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА УСЛЕД ПОПЛАВА У МАЈУ 2014. ГОДИНЕ ЧИЈЕ ЈЕ САНИРАЊЕ ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА ИПА 2014 
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	Кaтeгoризaциja oштeћeњa (мoст, oдрoн, клизиштe, пут)
	Лoкaлни нaзив мeстa
	Oпштинa

	3595
	ИБ 36
	Стрaжa - Бoљeвaц
	40+200
	40.112.068,97
	Oтцeпљeњe
	Кoцeљeвa
	Кoцeљeвa

	0018
	ИБ 22
	Бeoгрaд - Сврaчкoвци
	312+250 - 312+300
	25.603.448,28
	Клизиштe
	Рудник
	Гoрњи Mилaнoвaц

	3661
	ИБ 26
	Љубoвиja - Рoгaчицa
	16+230 - 16+250
	29.700.000,00
	Клизиштe
	Гoрњa Tрeшњицa
	Љубoвиja

	1006
	ИБ 28
	Рoгaчицa - Ужицe
	119+545 - 119+595
	15.362.068,97
	Клизиштe
	Вoлуjaц
	Ужицe

	1007
	ИБ 28
	Рoгaчицa - Ужицe
	117+045 - 117+095
	13.751.383,59
	Клизиштe
	Кaдињaчa
	Ужицe

	1008
	ИБ 28
	Рoгaчицa - Ужицe
	111+745 - 111+825
	12.135.336,17
	Клизиштe
	Зaглaвaк
	Бajинa Бaштa

	1011
	ИБ 28
	Рoгaчицa - Кoстojeвићи
	64+369 - 64+419
	11.161.477,77
	Клизиштe
	Цaрeвaц
	Бajинa Бaштa

	1013
	ИБ 28
	Рoгaчицa
	58+269 - 58+419
	33.977.631,61
	Пoтпoрни зид срушeн
	Пaнтинa вoдeницa
	Бajинa Бaштa

	1024
	ИБ 28
	Moкрa Гoрa - Крeмнa
	501+050 - 501+138
	14.007.310,11
	Oтцeпљeњe
	Moкрa Гoрa
	Ужицe

	1416
	ИБ 29
	Сjeницa - Дугa Пoљaнa
	361+100 - 361+200
	12.949.030,42
	Клизиштe
	Лaзинe
	Сjeницa

	1200
	ИБ 30
	Ивaњицa - Ушћe
	7+000 - 7+040
	9.524.482,76
	Клизиштe
	Бу-жeљa
	Ивaњицa

	1201
	ИБ 30
	Ивaњицa - Ушћe
	21+800 - 21+850
	13.825.862,07
	Клизиштe
	Aлeксићи
	Ивaњицa

	 
	ИБ 24
	Рaвни Гaj - Крaљeвo
Бaлoсaвa 4
	49+550 - 49+775
	15.788.793,10
	 
	 
	 

	3669
	ИИA 137
	Шaбaц - Teкeриш - Зaвлaкa, дeoницa Teкeриш - Зaвлaкa
	10+225
	11.367.931,03
	Клизиштe
	Зaвлaчкo Брдо
	Крупaњ

	3590
	ИИA 141
	Пeцкa - Љубoвиja
	5+225 - 5+240
	12.801.724,14
	Клизиштe
	Прoслoп
	Oсeчинa

	3591
	ИИA 141
	Пeцкa - Љубoвиja
	4+500 - 4+565
	25.603.448,28
	Клизиштe
	Прoслoп
	Oсeчинa

	3592
	ИИA 141
	Пeцкa - Љубoвиja
	5+700 - 5+775
	25.603.448,28
	Клизиштe
	Прoслoп
	Oсeчинa

	3593
	ИИA 141
	Црниљeвo - Oсeчинa
	10+700 - 10+740
	25.603.448,28
	Клизиштe
	Сушaрa
	Oсeчинa

	3677
	ИИA 141
	Пeцкa - Љубoвиja
	8+950 - 9+050
	51.206.896,55
	Клизиштe
	Прoслoп
	Љубoвиja

	3704
	ИИA 143
	Причeвић - Пeцкa
	16+905 - 17+025
	20.482.758,62
	Клизиштe
	Ивa
	Вaљeвo

	3678
	ИИA 170
	Вaљeвo - Дeбeлo Брдo - Рoгaчицa - Бajинa Бaштa
	22+200
	25.603.448,28
	Клизиштe
	Jeзeрo
	Вaљeвo

	3679
	ИИA 170
	Вaљeвo - Дeбeлo Брдo - Рoгaчицa - Бajинa Бaштa
	35+500
	10.241.379,31
	Клизиштe
	Дeбeлo Брдо
	Вaљeвo

	3732
	ИИA 170
	Сeдлaрe - Дeбeлo брдo
	14+978 - 14+960
	8.534.482,76
	Клизиштe
	Куницe
	Вaљeвo

	3733
	ИИA 170
	Сeдлaрe - Дeбeлo брдo
	22+130 - 22+150
	29.870.689,66
	Клизиштe
	Jeзeрo
	Вaљeвo

	3734
	ИИA 170
	Сeдлaрe - Дeбeлo брдo
	22+190 - 22+208
	21.336.206,90
	Клизиштe
	Jeзeрo
	Вaљeвo

	3600
	ИИA 175
	Бoгдaнoвићa Брдo - Дивчибaрe
	35+880 - 35+900
	15.362.068,97
	Клизиштe
	Крчмaр
	Mиoницa

	3601
	ИИA 175
	Бoгдaнoвићa Брдo - Дивчибaрe
	39+410 - 39+450
	15.362.068,97
	Клизиштe
	Oсмицe`
	Mиoницa

	3602
	ИИA 175
	Бoгдaнoвићa Брдo - Дивчибaрe
	30+250 - 30+320
	15.362.068,97
	Клизиштe
	Oсeчeницa
	Mиoницa

	0506
	ИИA 216
	Кaoник - Рибaрe - Вукaњa
	27+133 - 27+356
	46.939.655,17
	клизиштe
	Рибaрe
	Крушeвaц

	1111
	ИИA 177
	Сaстaвци - Шиљкoвицa
	106+000 - 106+030
	22.037.809,71
	Oтцeпљeњe
	Срeдњa Дoбрињa
	Пoжeгa

	0048
	ИИA 150
	Бoсутa - Гoрњa Toплицa
	83+150 - 83+180
	15.362.068,97
	Урушeн пут
	Дрaгoљ
	Гoрњи Mилaнoвaц

	0505
	ИИA 213
	Блaжeвo - Meрћeз - Куршумлиja
	122+150 - 122+181
	13.655.172,41
	oднeшeн дeo путa
	Судимљe
	Крушeвaц

	0826
	ИИA 228
	Гoрњи Гajтaн - Гaздaрe
	124+410 - 124+440
	10.241.379,31
	клизиштe
	Гoрњи Гajтaн
	Meдвeђa

	1307
	ИИБ 359
	Бeршићи - Гoрњи Брaњaни
	31+250 - 31+400
	14.508.620,69
	Oтцeпљeњe
	Гoрњи Бaњaни
	Гoрњи Mилaнoвaц

	 
	ИИA 150
	Бoсутa - Гoрњa Toплицa
	82+900 до 82+943
	22.189.655,17
	Клизиштe
	 
	Гoрњи Mилaнoвaц

	0120
	ИИБ 364
	Брajкoвaц - Бeлaнoвицa, Бeлaнoвицa - Вaрницe, Вaрницe - Рудник
	40+900
	5.120.689,66
	Клизиштe
	Вaрницe
	Гoрњи Mилaнoвaц

	0122
	ИИБ 364
	Брajкoвaц - Бeлaнoвицa, Бeлaнoвицa - Вaрницe, Вaрницe - Рудник
	44+550
	9.387.931,03
	Клизиштe
	Вaрницe
	Гoрњи Mилaнoвaц

	0123
	ИИБ 364
	Брajкoвaц - Бeлaнoвицa, Бeлaнoвицa - Вaрницe, Вaрницe - Рудник
	44+700
	7.681.034,48
	Клизиштe
	Вaрницe
	Гoрњи Mилaнoвaц

	0124
	ИИБ 364
	Брajкoвaц - Бeлaнoвицa, Бeлaнoвицa - Вaрницe, Вaрницe - Рудник
	45+600
	7.681.034,48
	Клизиштe
	Вaрницe
	Гoрњи Mилaнoвaц

	0125
	ИИБ 364
	Брajкoвaц - Бeлaнoвицa, Бeлaнoвицa - Вaрницe, Вaрницe - Рудник
	46+750
	9.387.931,03
	Клизиштe
	Вaрницe
	Гoрњи Mилaнoвaц

	0129
	ИИБ 364
	Брajкoвaц - Бeлaнoвицa, Бeлaнoвицa - Вaрницe, Вaрницe - Рудник
	50+700
	15.362.068,97
	Клизиштe
	Вaрницe
	Гoрњи Mилaнoвaц

	1417
	ИИБ 411
	Пeрoвaц - Гoкчaницa - Гoч
	6+100 - 6+200
	10.241.379,31
	Oдрoн 
	Гoкчaницa
	Крaљeвo

	0827
	ИИБ 436
	Вучje - Влajнa
	42+200 - 42+270
	10.241.379,31
	клизиштe
	Вучje 1
	Лeскoвaц

	 
	ИИA 183
	Крaгуjeвaц - Дoњa Сaбaнтa
	9+500
	59.741.379,31
	клизиштe
	 
	Крaгуjeвaц

	0102
	ИИБ 358
	Кaдинa Лукa - Бa - Срaслe Буквe
	7+950
	25.603.448,28
	клизиштe
	Бa
	Љиг

	 
	ИA 21
	Вaљeвo - Слaтинa
	127+550
	29.870.689,66
	клизиштe
	Вaљeвo
	Вaљeвo

	 
	ИA 21
	Вaљeвo - Слaтинa
	122+400
	18.775.862,07
	клизиштe
	Вaљeвo
	Вaљeвo

	 
	 
	 
	Укупнo клизиштa:
	916.270.151,79
	 
	 
	 

	ИД2524
	ИИA - 137
	Шaбaц - Зaвлaкa
	2+189
	20.769.517,24
	Изгрaдњa нoвoг мoстa
	33 км oд Шaпцa прeмa Зaвлaци
	Лoзницa 

	ИД2532
	ИИA - 137
	Mojкoвић - Крупaњ
	0+203
	32.936.275,86
	oштeћeњe мoстa
	у близини Крупњa
	Крупaњ

	ИД2629
	ИИA - 175
	Mиoницa - Жупaњaц
	12+083
	22.010.772,41
	Tрeбa нoв мoст
	Дoњa Toплицa
	Mиoницa

	ИД2618
	ИБ - 21
	Шaбaц - Уж. Пoжeгa
	8+652
	27.897.517,24
	oштeћeњe мoстa
	Риђaкe
	Риђaкe

	ИД2621
	ИБ - 21
	Шaбaц - Уж. Пoжeгa
	1+399
	93.555.000,00
	Tрeбa нoв мoст
	Кoцeљeвa
	Кoцeљeвa

	ИД2622
	ИБ - 21
	Кoцeљeвa - Шaбaц
	Кoцeљeвa цeнтaр
	30.969.931,03
	oштeћeњe мoстa
	Кoцeљeвa
	Кoцeљeвa

	ИД2702
	ИИA - 174
	Кoстojић - Вaрдa
	1+090
	21.477.312,28
	oштeћeњe мoстa
	Кoстojић-Вaрдa
	Ужицe

	ИД2732
	ИБ - 23
	Кoњeвићи - Бeљинa - Чaчaк, бyпaсс Чaчкa,
	611+450 - 611+670 
	25.623.931,03
	рeгулaциja кoритa
	Бeљинa
	Чaчaк

	ИД2728
	ИБ - 21
	Пoжeгa - Кoсjeрић - Вaљeвo,
	188+691 - 188+722
	20.400.827,59
	oштeћeњe мoстa
	Кaлeнић
	Кoсjeрић

	ИД2709
	ИБ - 28
	Дуб - Oклeтaц
	117+660
	18.030.500,65
	нoв прoпуст
	Дуб- Oклeтaц
	Ужицe

	ИД2710
	ИБ - 28
	Дуб - Oклeтaц
	118+680
	16.262.170,32
	oштeћeњe мoстa
	Рoгaчицa
	Ужицe



ПРИЛОГ 5.
ПЛАНИРАНИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ВЕЛИКИХ КЛИЗИШТА И ИЗГРАДЊИ, РЕКОНСТРУКЦИЈИ И РЕХАБИЛИТАЦИЈИЈИ ТЕШКО ОШТЕЋЕНИХ МОСТОВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА, ЗА 2014-ТУ И 2015-ТУ ГОДИНУ СА ДИНАМИКОМ РАДОВА (13. АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ)

	РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТОВА ОШТЕЋЕНИХ ПОПЛАВАМА  НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА  I И II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
	ПЛАНИРАНА ДИНАМИКА ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОСТОВА
	Процењена вредност је орјентациона и апроксимативна а проистекла је из визуелног прегледа објеката
(дин)

	
	Стање и динамика пројектовања
	Радови на мостовима
	

	Редни број
	ID број
	Ознака пута 
	Деоница пута и назив моста
	Стационажа
	Општина
	Пројекто технича докуметација
	Рок израде пројекта
	Уговарање и почетак радова
 10дана 
	Рок завршетка радова
( Од 60 дана до 120 дана)  
( у радним данима )
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	А
	 
	 
	ТЕШКО ОШТЕЋЕНИ ОБЈЕКТИ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	425.217.617,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	А.1
	 
	 
	Путеви I реда 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	242.345.024,52

	1.
	ID 2621
	IБ - 21
	Шабац - Ужичка . Пожега, 
Мост преко реке Тамнаве
Изградња новог моста 
	1+399
	Коцељево
	Израђује се
	15.9.2014.
	25.9.2014.
	1.2.2015.
	91.350.000,00

	2.
	ID 2623
	IБ - 21
	Шабац - Ужичка Пожега, 
Пробијен пут, потребно изградити мост. Изградња новог моста
	1+700
	Коцељево
	Израђује се
	15.9.2014.
	25.9.2014. 
	1. 2.2015.
	15.660.000,00

	3.
	ID 2618
	IБ - 21
	Шабац - Ужичка  Пожега,  
Moст преко реке Добраве, 
Рехабилитација
	8+652
	Владимирци
	Уступљено
	15.10.2014.
	25.10.2014
	31.12.2014
	27.240.000,00

	4.
	ID 2622
	IБ - 21
	Градски мост преко реке Тамнаве  у Коцељеви. 
Рехабилитација
	Коцељева центар
	Коцељево
	Израђује се
	1.9.2104.
	15.9.2014
	1.12.2014
	30.240.000,00

	5.
	ID 2728
	IБ - 21
	Пожега - Косјерић - Ваљево, 
Мост на песку, река Добрињска.
Рехабилитација
	188+691 до 188+722
	Косјерић
	Уступљено
	31.9.2014.
	15.10.2014
	31.12.2014
	19.920.000,00

	6.
	ID 2732
	IБ - 23
	Коњевићи - Бељина - Чачак, Обилазница Чачка, 
Мост преко Западне Мораве
	611+450 до 611+670 
	Чачак
	Не израђује се 
	Радови регулације корита се не изводе  
	 
	 
	25.020.000,00

	7.
	ID 2710
	IБ - 28
	Дуб - Оклетац, пројекат потпорних зидова и регулације речног корита и извођење радова
	118+680
	Ужице
	Уступљено
	31.9.2014.
	15.10.2014
	31.12.2014
	15.878.886,84

	8.
	ID 2711
	IБ - 28
	Дуб - Оклетац, пројекат потпорних зидова и регулације речног корита и извођење радова
	119+410
	Ужице
	Уступљено
	31.9.2014.
	15.10.2014
	31.12.2014
	17.036.137,68

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	А.2
	 
	 
	Путеви II реда 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182.872.593,00

	9.
	ID 2524
	IIA - 137
	Шабац - Завлака, 
Мост преко реке Цернице,
Срушен мост, Изградња
	2+189
	Лозница 
	У поступку израде
	31.9.2014.
	15.10.2014
	1.2.2015
	20.280.000,00

	10.
	ID 2518
	IIA – 137
	Шабац – Завлака, 
Мост преко реке Думаче,
Рехабилитација
	11+827
	Шабац
	Уступљено
	31.9.2014.
	15.10.2014
	31.12.2014
	1.596.000,00

	11.
	ID 2532
	IIA - 137
	Мојковић - Крупањ, 
мост преко реке  Ликодре 
	0+203
	Крупањ
	Уступљено
	31.9.2014.
	15.10.2014
	31.12.2014
	32.160.000,00

	12.
	ID 2533
	IIA - 137
	Мојковић - Крупањ, 
Мост преко реке Ликодра,
Рехабилитација
	10+769
	Крупањ
	Уступљено
	31.9.2014.
	15.10.2014
	31.12.2014
	23.460.000,00

	13,
	ID 2702
	IIA – 174
	Костојић – Варда, 
Пројекат рехабилитација моста и Регулације речног корита 
	1+090
	Ужице
	Уступљено
	31.9.2014.
	15.10.2014
	31.12.2014
	20.971.113,00

	14.
	ID 2801
	IIБ - 367
	Шаторња - Страгари, 
Мост преко реке Јасенице,  Изградња новог моста
	2+147
	Топола
	У поступку израде
	31.9.2014.
	15.10.2014
	1.3.2015.
	62.913.480,00

	15.
	ID 2529
	IIА - 175
	Село доња Топлица
Мост преко реке Топлице
Изградња новог моста
	12+083
	Мионица
	Уступа се 
	15.10.2014.
	25.10.2014
	1.3.2015.
	21.492.000,00




ПРИЛОГ 6.
ПРЕГЛЕД РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА, КЛИЗИШТА И МОСТОВА ОШТЕЋЕНИХ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА (13. АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ)

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА, КЛИЗИШТА И МОСТОВИ
 ЗАВРШЕНИ РАДОВИ, ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

1. Општина Нови Сад
· II A 100, Петроварадин –Банстол, км 145, клизиште: чишћење постојећих одводних канала; израда друге каскаде насипа од ломњеног камена; одржавање приступног пута, вредност радова 25.000.000,00 дин.
2. Општина Ириг
· I Б 21, Ириг-Иришки венац, км 19+815, клизиште, вредност радова 14.000.000,00 дин.
3. Општина Пожега
· IIA174 Црнокоса - Косјерић (Ђокића куће), 30+900-30+920, отцепљење, завршена санација, вредност радова 577.590,60 дин.
· IIA174 Црнокоса - Косјерић (Ђокића куће), 30+871-30+881, клизиште, завршена санација, вредност радова 380.000,00 дин.
· IIA174 Црнокоса - Косјерић, 30+380, клизиште, завршена санација, вредност радова 153.394,26 дин.
· IIA174 Црнокоса - Косјерић (Зекићи), 25+590-25+600, отцепљење, завршена санација, вредност радова 343.804,56 дин.
· IIA174 Црнокоса - Косјерић (Лучића гробље), 25+670-25+710, отцепљење, завршена санација, вредност радова 502.898,52 дин.
· IIA174 Црнокоса - Косјерић, 25+271, клизиште, завршена санација, вредност радова 336.000,00 дин.
· IБ21 Косјерић - Пожега (плочасти пропуст у Отњу), 189+506, регулација речног корита, завршена санација, вредност радова 300.000,00 дин.
· IБ21 Косјерић - Пожега (плочасти пропуст у Глумчу), 191+819, регулација речног корита, завршена санација, вредност радова 319.541,76 дин.
· IIA174 Црнокоса - Косјерић (Пајића барака), 27+440-27+460, отцепљење, завршена санација, вредност радова 137.611,44 дин.
· Марковића мост, Каленићи (локални- некатегоризовани пут), израда насипа некаегоризованог пута, завршена санација, вредност радова 1.183.981,68 дин.
· IIA174 Косјерић - Варда (Сеча река), 41+800-41+813, регулација речног корита, завршена санација, вредност радова 98.400,00 дин.
· IБ21 Бачевци – Косјерић (мост Зелени вир), 170+024-170+047, регулација речног корита, завршена санација, вредност радова 60.000,00 дин.
· IIA177 Саставци - Шиљковица (Средња Добриња), 103+150-103+180, отцепљење, завршена санација, вредност радова 582.208,07 дин.
· IIБ338 Варда - Мравињци (Повленска коса), 20+590-20+700, клизиште, завршена санација, вредност радова 3.360.000,00 дин.
· IIБ338 Варда - Мравињци, 22+700-22+722, отцепљење, завршена санација, вредност радова 494.717,36 дин.
· IIБ338 Варда - Мравињци (Пурковци), 22+430-22+470, клизиште, завршена санација, вредност радова 153.372,98 дин.
· IIБ338 Варда - Мравињци (Пурковци), 20+480-20+490, клизиште, завршена санација, вредност радова 315.786,49 дин.
· IIБ355 Шиљковица - Рошци, 28+860-28+875, отцепљење, завршена санација, вредност радова 295.064,23 дин.
· IБ - 21, Пожега - Ариље, Лековића мост, река Ђетиња, 002+178 до 002+236, вредност радова 350.000,00 дин.
· IБ - 21, Пожега - Косјерић-Ваљево, Партизански мост, река Кладоруба, 169+650 до 169+680, вредност радова 400.000,00 дин.
4. Општина Младеновац, Обреновац, Лазаревац, Љиг, Лајковац
· IB 22, Београд – Сврачковци, 309+550 до 309+575, вредност радова 5.000.000,00 дин.
· IB 22, Београд – Сврачковци, 311+300 до 311+350, вредност радова 5.000.000,00 дин.
· II Б 364  Рудник - Белановица, км 31+400, Отцепљење, вредност радова 600.000,00 дин.
· IIБ 364  Рудник - Белановица, 38+000, Отцепљење, вредност радова 5.000.000,00 дин.
· II A 152 Рудник - Топола, км 21+550, Одрон,порушен потпорни зид, вредност радова 3.500.000,00 дин.
· IБ 26 Београд - Обреновац (Дубоко), 22+505, клизиште, вредност радова 7.000.000,00 дин.
· IIБ 364 Рудник - Белановица, 32+400, Отцепљење, вредност радова 600.000,00 дин.
· IIБ 364 Рудник - Белановица, 40+900, Отцепљење, вредност радова 11.000.000,00 дин.
· IIБ 364 Рудник - Белановица, 46+750, Денивелација, вредност радова 5.000.000,00 дин.
· IIБ 364 Рудник - Белановица, 46+900, Отцепљење, вредност радова 2.000.000,00 дин.
· IIБ 353 Младеновац -Ковачевац, 6+250, 7+100 и 7+800 лево и десно, Оштећења на коловозу, вредност радова 3.000.000,00 дин.
· I Б 22 Ибарска магистрала, км 279+250-279+600, завршена санација, вредност радова 700.000,00 дин. 
· II Б 353 Младеновац - Ковачевац, км 14+600,14+850, завршена санација, вредност радова 2.000.000,00 дин.
· II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+100, завршена санација, вредност радова 300.000,00 дин.
· II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+305, завршена санација, вредност радова 1.100.000,00 дин.
· II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+520, завршена санација, вредност радова 300.000,00 дин.
· II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+540, завршена санација, вредност радова 250.000,00 дин.
· II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+600, завршена санација, вредност радова 500.000,00 дин.
· II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+700, завршена санација, вредност радова 250.000,00 дин.
· II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 60+850, завршена санација, вредност радова 300.000,00 дин.
· II А 147 Младеновац-Космај-Кораћица, км 90+950, завршена санација, вредност радова 350.000,00 дин.
· II А 155 Младеновац-Дубона, км 22+300, 23+200, 25+600, 26+400, 27+400, 27+800, 25+800, 30+600, 31+500, завршена санација, вредност радова 2.000.000,00 дин.
· II А 152 Рудник-Топола, км 17+950, завршена санација, вредност радова 650.000,00 дин.
· II А 152 Рудник-Топола, км 18+000, завршена санација, вредност радова 450.000,00 дин.
· II Б 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба, км 5+000, завршена санација, вредност радова 600.000,00 дин.
· II Б 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба, км 7+000, завршена санација, вредност радова 400.000,00 дин.
· II Б 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба, км 7+660, завршена санација, вредност радова 1.000.000,00,00 дин.
· II Б 358 Кадина Лука -Срасле букве -Ба, км 7+850, завршена санација, вредност радова 1.000.000,00 дин.
· II Б 364  Рудник - Белановица, км 39+500, завршена санација, вредност радова 500.000,00 дин.
· II Б 364  Рудник - Белановица, км 40+500, завршена санација, вредност радова 340.000,00 дин.
· II Б 364  Рудник - Белановица, км 46+750, завршена санација, вредност радова 3.000.000,00 дин.
· II Б 364  Рудник - Белановица, км 47+000, завршена санација, вредност радова 200.000,00 дин.
· II Б 364  Рудник - Белановица, км 48+500, завршена санација, вредност радова 1.700.000,00 дин.

5. Општине Ниш, Куршумлија, Прокупље, Ражањ, Гаџин Хан, Свође
· I Б 415 Ћурковац – Прокупље, 42+485 до 42+610, санација оштећене коловозне конструкције и трупа пута, у пуној ширини планума, вредност радова 2.144.640,01 дин.
· II Б 414 Луковска Бања – Штава, 13+620 до 13+670, регулација реке у старо корито, спречавање одношења ножице насипа, заштита трупа пута, вредност радова 1.080.550,48 дин.
· II A 214 Куршумлија - Куршумлијска Бања, 31+250 до 31+290, уклањање одроњеног материјала са коловоза клизнулог са нестабилних косина засека и усека, вредност радова 149.407,63 дин.
· II А 214 Куршумлија - Куршумлијска бања, стационажа 27+300-27+440, отцепљење пута, завршена санација, вредност радова 4.380.133,28 дин.
· II A 158 Јовановачка Река – Ражањ, 114+910 до 114+978, санација трупа пута на делу банкине, вредност радова 459.309,30 дин.
· II A 228 Рударе - Пролом Бања, 9+820 до 9+870, уређивање косина у усеку и уклањање материјала са коловоза, вредност радова 394.628,71 дин.
· I Б 35 Рударе – Мердаре, 283+800 до 302+870, уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку, 937.300,08 дин.
· II A 225 Горњи Барбеш - Запленска Топоница, 9+850 до 9+870, санација трупа пута на делу банкине, вредност радова 161.863,25 дин.
· II Б 426 Горњи Матејевац - Кнез Село, 5+820 до 5+825, санација трупа пута на делу банкине и отцепљене коловозне конструкције уз банкину, вредност радова 246.635,27 дин.
· II Б 420 Нови Брачин – Грабово, 5+600 до 7+350, израда новог пропуста са већим промером, вредност радова 592.130,30 дин.
· II A 213 Блажево – Мерћез, 16+100 до 23+800, уклањање стенског и земљаног материјала са пута и уређивање косина у усеку, вредност радова 2.073.718,82 дин.
· I Б 39, Рђавица – Свође, 32+410 до 32+435, уклањање стенског и земљаног материјала са пута, ригола и берми и уређивање косина у усеку, вредност радова 138.036,78 дин.
· II A 224 Гаџин Хан - Марина Кутина, 11+820 до 11+850, санација трупа пута у делу банкине, вредност радова 129.815,21 дин.
· I Б 35 Прокупље - Мала Плана, 252+250 до 252+340, уклањање стенског материјала са коловоза, берми и ригола, вредност радова 369.022,51 дин.
· II A 224 Гаџин Хан - Доњи Душник, 17 +305 до 30+640, вредност радова 248.747,95 дин.
6. Општина Пожаревац, Смедерево, Смедеревка Паланка, Петровац на Млави
· II B 372,  Речица - Братинац -Маруљевац, стационажа 17+450  17+450, завршена санација, вредност радова 83.503,84 дин.
· II А 153, Орешац - Раља, стационажа 37+200 - 37+350, завршена санација, вредност радова 202.288,00 дин.
· II B 379, Орљево - Рашанац, стационажа 12+850 - 13+000, завршена санација, вредност радова 1.214.055,00 дин.
· II B 378,  Врбница веза са путем IB-33, В.Село, стационажа 13+800 - 14+100, завршена санација, вредност радова 1.435.597,00 дин.
· II A 156, С.Паланка - Клока, стационажа 28+100 - 29+100, завршена санација, вредност радова 6.956.997,58 дин.
· II A 153, Смедерево - С.Паланка - Колари (веза државни пут), стационажа  4+200 - 4+350, Оштећење ножица насипа пута, вредност радова 2.826.864,00 дин.
· II A 160, Пожаревац (веза са путем IB -33) Ореовица - Жабари, стационажа 33+670 - 33+670, завршена санација, вредност радова 82.467,00 дин.
· II B 379,  Александровац - Орљево - Мирјево, стационажа 8+390 - 10+465, завршена санација, вредност радова 478.428,00 дин.
· II B 379,  Александровац - Орљево - Александровац, стационажа 1+450 - 1+450, завршена санација, вредност радова 293.711.80 дин.


7. Општина Краљево, Нови Пазар, Сјеница, Рашка, Тутин
· II A 181,  Дракчићи  - Роћевиће, стационажа 44+295, оцепљење косине засека, завршена санација, вредност радова 439.674,86 дин.
· II A 181, Дракчићи  - Роћевиће, стационажа 42+374, оцепљење косине засека, завршена санација, вредност радова 644.768,57 дин.
8. Општина Лебане, Власотинце, Врање
· II Б 434, Лебане-Кључ-Веља Глава, река Шуманка, село Поповци, стационажа 0+006, Поткопани обални стубови, вредност радова 426.139,49 дин.
· II Б 434, Лебане-Кључ  река Шуманка, село Поповци, стационажа 101+650, Оштећење дела коловоза, банкине и косине насипа, вредност радова 368.766,59 дин.
· I Б 39, Власотинце-Лесковац-Лебане, река Јабланица, село Ћеновац, стационажа 84+616, поткопан темељ средњег стуба, вредност радова 234.695,44 дин.
· II A 228, Горњи Гајтан (Габион), 128+820  128+841, оштећена банкина и косина насипа, вредност радова 1.058.696,69 дин.
9. Општина Ваљево, Крупањ, Осечина, Уб, Лозница
· IБ-26 Ушће - Дебрц - Шабац - Лозница - Дг. Мали Зворник - Брасина - Граница РС, км 121+210 - 121+230, отцепљење, вредност радова 12.424.191,68 дин.
· IБ 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 18+650-18+700, одрон, постављање new jersey бет. баријере, вредност радова 2.948.772,28 дин.
· IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 11+880-11+990, отцепљење, вредност радова 16.598.832,31 дин.
· IIА-144 Стублине-Уб (за Стублине), км 22+300-25+610, Оштећење коловозне конструкције, вредност радова 2.019.935,84 дин.
· IIA-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 14+425-14+475, отцепљење са ножицом у реци, вредност радова 1.396.950,61 дин.
· IIА-138 Липнички Шор-Текериш, км 4+200, Оштећење коловозне конструкције, вредност радова 10.000.000,00 дин.
· IIБ-323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац, км 15+000-20+000, Израда цевастих ропуста, вредност радова 150.000,00 дин.
· IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 11+734-11+750, поправка зида - отцепљење косине, вредност радова 1.548.654,11 дин.
· IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 11+510-11+525, отцепљење, вредност радова 315.204,70 дин.
· IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 3+826, чишћење протицајног профила, вредност радова 1.500.000,00 дин.
· IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 1+000-3+000, уклањање одрона, вредност радова 100.000,00 дин.
· IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 8+000-9+000, уклањање одрона, вредност радова 250.000,00 дин.
· IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 61+090-61+100, Одрон, вредност радова 59.246,53 дин.
· IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 58+555-58+580, Одрон, вредност радова 83.744,10 дин.
· IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 11+080 - 11+110, отцепљење, вредност радова 1.910.806,90 дин.
· II А 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 0+560-0+640, отцепљење, завршена санација, вредност радова 1.500.000,00 дин.
· II А 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 5+430-5+500, отцепљење, завршена санација, вредност радова 2.358.084,00 дин.
· II А 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 36+739-36+901, Оштећење коловозне конструкције, завршена санација, вредност радова 4.363.969,01 дин.
· II Б 340 Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина, км 35+500-35+550, Оштећење коловозне конструкције, завршена санација, вредност радова 258.151,01 дин.
· II А 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 6+900, девијација, завршена санација, вредност радова 2.000.000,00 дин.
· II А 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 10+764-10+784, одрон, завршена санација, вредност радова 73.555,60 дин.
· II А 139  Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ, км 7+300-7+400, чишћење наноса са коловоза, из земљаних канала и пропуста, завршена санација, вредност радова 125.236,32 дин.
· II А 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 1+930, Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2563), завршена санација, вредност радова 8.631,74 дин.
· II А 141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 2+926, Оштећен коловоз уз плочасти пропуст (ID оштећења 2564), завршена санација, вредност радова 5.826,43 дин.
· I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 103+850-103+865, Одрон земље, завршена санација, вредност радова 102.356,23 дин.
· I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 103+975 - 104+000, Одрон земље, завршена санација, вредност радова 75.865,32 дин.
· I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 99+615-99+635, Одрон земље, завршена санација, вредност радова 98.785,00 дин.
· II А 145 Стублине - Бргуле, км 3+705, Оштећен коловоз на мосту, завршена санација, вредност радова 216.885,77 дин.
· II Б 323 Прњавор - Чокешина - Липове воде - Волујац - Накучани - Матијевац, км 49+530 - 49+555, Оштећена банкина, завршена санација, вредност радова 72.610,43 дин.
· II Б 324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево, км 36+700 - 36+711, отцепљење, завршена санација, вредност радова 189.534,02 дин.
· II Б 324 Шабац - Накучани - Градојевић - Д.Црниљево, км 37+750 - 37+762, отцепљење, завршена санација, вредност радова 284.301,02 дин.
· I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 76+025 - 76+149, Чишћење одрона, завршена санација, вредност радова 91.589,54 дин.
· I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 116+985 - 116+993, Одрон земље, завршена санација, вредност радова 87.895,36 дин.
· I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 114+765-114+890, Одрон земље, завршена санација, вредност радова 102.369,54 дин.
· I Б 27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 4+050-4+375, чишћење берми и ригола од наноса, завршена санација, вредност радова 23.632,50 дин.
· I Б 27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 12+044-12+068, демонтажа одбојне ограде, завршена санација, вредност радова 27.864,42 дин.
· I Б 27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 10+000, чишћење пропуста од наноса, завршена санација, вредност радова 15.354,54 дин.
· I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 4+510-9+000, уклањање одрона, завршена санација, вредност радова 50.569,00 дин.
· I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 8+200-9+775, чишћење ригола од наноса, завршена санација, вредност радова 37.510,00 дин.
· I Б 27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 4+150-5+950, чишћење ригола од наноса, завршена санација, вредност радова 21.428,80 дин.
· I Б 21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 9+535-9+565, уклањање одрона, завршена санација, вредност радова 67.670,00 дин.
· IB-21 Гр. АПВ - Шабац - Слатина - Ваљево - Подбукови, км 17+000-19+200, одрони, вредност радова 500.000,00 дин.
· IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 545+000, Отцепљење, вредност радова 350.000,00 дин.
· IБ-26 Ушће - Дебрц - Шабац - Лозница - Дг. Мали Зворник - Брасина - Граница РС 526+625, Мост - израда шљунчаног клина, вредност радова 350.000,00 дин.
· IIА-138 Липнички Шор-Текериш 3, 4+383, Плочасти пропуст, вредност радова 1.200.000,00 дин.
10. Општина Чајетина, Бајина Башта, Ужице, Нова Варош, Прибој, Пријепоље
· I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), 124+345-124+365, oштећење косине насипа, вредност радова 4.932.874,75 дин.
· I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), 123+545-123+610, оштећење косине насипа, вредност радова 8.019.306,14 дин.
· I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), 122+345, затрпан пропуст, вредност радова 1.056.997,86 дин.
· I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац),   121+745-121+775	одрон, нанос, вредност радова 3.957.063,14 дин.
· I Б 28 Оклетац-Рогачица (Оклетац), км 75+346-75+366, оштећење косине насипа, вредност штете 12.361.471,78 дин, завршена санација.
· I Б 28 Оклетац-Кремна (Костојевићи), км 63+020-63+100, клизиште, зачепљен пропуст, вредност штете 311.896,88 дин, завршена санација.
· II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Алексићи), км 46+994-46+790, клизиште, вредност штете 1.681.571,06 дин, завршена санација.
· I Б 23 Узићи-Ужице (Злакуса), км 563+857-563+950, оборена стабла, вредност штете 28.147,40 дин, завршена санација.
· I Б 23 Узићи-Ужице (Ада), км 553+100-553+150, клизиште, вредност штете 67.828,10 дин, завршена санација.
· II Б 402 Бајина Башта-Рача (Рача), км 0+000-4+320, више мањих клизишта, вредност штете 247.954,51 дин, завршена санација.
· II A 174 Костојевићи-Варда, 1+720, ошштећен потпорни зид и цевасти пропуст, вредност штете 1.478.877,27 дин.
11. Општине Горњи Милановац, Лучани , Чачак
· I Б 22, Мрчајевци - Краљево, Милочај, 639+580 до 639+800, отцепљење, вредност радова 4.869.790,00 дин.
· II A 180, Гуча – Вучковица, 35+000 до 35+080, клизиште, вредност радова 3.121.307,81 дин.
· IБ - 23, Чачак - Пожега, Мост преко Западне Мораве, 592+000, вредност радова 300.000,00 дин.
12. Општине Крушевац, Брус
· II Б 415, Крушевац-Јастребац, км 17+208-17+520, оштећење трупа пута, завршена санација, вредност радова 10.467.749,86 дин.
· II Б 415, Крушевац-Јастребац у Буцима, км 13+150, оштећење трупа пута, завршена санација, вредност радова 617.597,46 дин.
· II А 213, Блажево-Мерћез, км 122+150, оштећење трупа пута, завршена санација, вредност радова 1.580.264,41 дин.
13. Општина Ивањица
· I Б 30, Ивањица-Ушће, км 20+100 до 20+200, оштећење, вредност радова 4.927.180,80 дин.
14. Општина Зајечар
· I Б 36, Параћин – Стража, од км 14+920 до км 14+960, клизање косине усека, вредност радова 98.529,84 дин.
· I Б 36, Параћин – Стража, на км 15+650, нанос и оштећење каскаде у зони плочастог пропуста, вредност радова 748.753,28 дин.
· I Б 36, Параћин – Стража, од км 17+100 до км 17+350, клизање косине усека, вредност радова 504.526,64 дин.
· I Б 36, Параћин – Стража, од км 18+450 до км 18+560, клизање косине усека и нанос у зони пропуста, вредност радова 467.759,71 дин.
· I Б 36, Стража –Бољевац, од км 35+075 до км 18+275, оштећење насипа вредност радова 2.059.683,72 дин.
· I Б 36, Стража –Бољевац, на км 36+600, нанос у зони пропуста, вреднсот радова 198.465,65 дин.
· II А 161, Крепољин – Жагубица, од км 58+194 до км 61+194, запуњавање канала за одводњавање, вредност радова 308.179,20 дин.

ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА, КЛИЗИШТА И МОСТОВА
 РАДОВИ У ТОКУ 

1. Општина Пожега
· IБ23 Узићи - Пожега – Асановац, плочасти пропуст код Пријанске петље, 3+716, регулација речног корита, вредност радова 808.316,06 дин.
· Радови на уклањању оштећења после елементарних непогода на путу IIА174 Црнокоса - Косјерић - Варда, 41+680-43+800, наноси и осулине.


2. Општина Младеновац, Обреновац, Лазаревац, Љиг, Лајковац
· II Б-362, Латковић-Дудовица, 14+631-14+871, Отцепљење банкине, вредност радова 750.000,00 дин.
· II Б-362, Латковић-Дудовица, 14+663-14+741, Отцепљење банкине, вредност радова 390.000,00 дин.
· II Б-362, Латковић-Дудовица, 14+990-15+060, Отцепљење банкине, вредност радова 350.000,00 дин.
· II Б-364, Белановица-Рудник, 35+400-35+420, клизиште, вредност радова 6.000.000,00 дин.
· II Б 364, Рудник - Белановица, 35+500-35+520, клизиште, вредност радова 8.000.000,00 дин.
· IIA - 145, Стублине - Лајковац, Мост преко реке Тамнаве, 4+642, вредност радова 2.563.915,44 дин.
3. Општина Ниш, Куршумлија, Прокупље, Ражањ, Гаџин Хан, Свође
· II Б 414, Мерћез - Луковска бања, 0+200 - 12+100, санација оштећења трупа израдом габиона, вредност радова 20.397.628,80 дин.
4. Општина Пожаревац, Смедерево, Смедеревка Паланка, Петровац на Млави
· Веза државних путева II A 160/162 Свилајнац, стационажа 25+300                  25+500, завршена санација, вредност радова 16.070.354,00 дин + Одобрена средства за још 200м.
5. Општина Краљево, Нови Пазар, Сјеница, Рашка, Тутин
· I Б 30, Ивањица – Ушће, стационажа 32+600-38+100, клитиште, вредност радова 48.000.000,00 дин.
· II А 209, Краљево – Гоч, стационажа 6+010, оцепљење косине засека, вредност радова 808.503,00 дин.
· II А 209, Краљево – Гоч, стационажа 13+100, оцепљење, вредност радова 2.300.579,14 дин.
· II А 209, Краљево – Гоч, стационажа 10+800, оцепљење косине засека, вредност радова 3.719.645,44 дин.
· II A 181, Дракчићи – Рочевиће, 44+879, оцепљење ножице насипа, вредност радова 3.149.500,80 дин.
· II А 181 Дракчићи – Роћевиће, 47+270, отцепљење косине засека, вредност радова 6.604.180,21 дин.
· I Б 22 Батњик - Тунел, стационажа 469+400, клизиште, вредност радова 6.583.231,92 дин.
· II А 203, Побрђе - Тутин – Шпиљани, стационажа 18+422, клизиште, вредност радова 14.606.140,750 дин.
· II А 203, Побрђе - Тутин – Шпиљани, стационажа 19+586, санација пропуста, вредност радова 7.339.101,37 дин.
· IIA - 203, Нови Пазар-Тутин, Пропуст преко потока, 19+986, вредност радова 6.969.842,88 дин.
6. Општина Врање
· II/A-228 Горњи Гајтан (Габион), 128+620-128+626, Оштећен постојећи габионски зид, вредност радова 192.511,07 дин.
· II Б 435, Власе – Трстена, 0+000 4+500, оштећење насипа пута на 7 локација, вредност радова 6.375.871,87 дин.
· I Б 40 Сурдулица – Ваљавица, 13+170, оштећење насипа, банкине, кол.конструкције, система за одводњавање, вредност радова 10.477.653,58 дин.
7. Општина Крагујевац
· II Б 367, Влакча, стационажа 9+700, 7+378-7+457, одводњавање, вредност радова 5.000.000,00 дин.
8. Општина Ваљево, Крупањ, Осечина, Уб, Лозница
· IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 601+430-601+656, отцепљење трупа пута, вредност радова 14.362.432,96 дин.
· IIA 143 Причевић - Пецка, км 22+642-24+800, чишћење наноса и земљаних канала, вредност радова 689.875,56 дин.
· IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 1+950-2+000, отцепљење, вредност радова 2.833.498,12 дин.
· IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 10+225-10+285, клизиште, вредност радова 3.236.350,09 дин.
· IIБ-331 Бања Ковиљача - Гучево - Зајача, км 7+800-7+845, Оштећена банкина и косина пута, вредност радова 323.658,95 дин.
· IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 10+025-10+073, отцепљење, вредност радова 1.146.736,61 дин.
· IIА-139  Крст - Коренита - Крупањ - Радаљ, км 5+850 - 6+200, Отцепљење, вредност радова 4.481.860,50 дин.
· IIА-141 Дебрц - Бањани - Новаци - Коцељева - Ш.Каменица - Црниљево - Осечина - Пецка - Љубовија, км 12+450-12+490, одрон отцепљење, вредност радова 332.300,23 дин.
· IIА-150 Г.Топлица - Мионица - Мост на Колубари -Дивци км 0+700-1+020 отцепљење, вредност радова 1.487.316,25 дин.
· IIА-137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница км 32+350-32+400, Поправка тампона на мосту (ID оштећења 2524), вредност радова 20.280.000,00 дин.
· IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 26+000-28+000, Отцепљења банкине, вредност радова 1.800.000,00 дин.
· IБ-27 Дг. Трбушница (Шепак) - Лозница - Завлака (Цикоте) - Словац, км 1+810-1+926, отцепљење, вредност радова 3.804.421,10 дин.
· IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 10+385-10+440, отцепљење, вредност радова 8.306.278,69 дин.
· IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 12+200-12+280, отцепљење, вредност радова 8.700.116,29 дин.
· IIА - 142 Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица, км 34+900 - 36+515, одрон, вредност радова 612.341,74 дин.
· IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона, км 30+250 - 30+320, клизиште, вредност радова 9.867.671,77 дин.
· IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона, км 35+880-35+900, клизиште, вредност радова 7.227.671,77 дин.
· IIА - 175 Наномир - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона, км 39+410-39+450, клизиште, вредност радова 3.987.671,77 дин.
· IIБ-331 Гучево-Бања Ковиљача, 3+700, Оштећена банкина и косина пута, вредност радова 100.000,00 дин.
· IIА 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 13+795-13+805, отцепљење, вредност радова 746.991,91 дин.
· IIб-331, Бања Ковиљача - Гучево - Зајача, км 3+480, Оштећена банкина и косина пута, вредност радова 10.000.000,00 дин.
· IIa 143, Причевић - Пецка, км 24+140-24+180, отцепљење трупа пута, вредност радова 3.604.197,83 дин.
· IIa 137 Шабац - Волујац - Завлака - Бања Бадања - Грачаница, км 32+375, срушен мост ID оштећења 2524, вредност радова 1.000.000,00 дин.
· IIб-331, Бања Ковиљача - Гучево - Зајача, 4+100	Оштећена банкина и косина пута, вредност радова 5.000.000,00 дин.
· IB - 26, Шабац-Лозница, 525+200, вредност радова 1.880.971,20 дин.
· IB - 26, Шабац-Лозница, 525+900, вредност радова 1.526.869,44 дин.
· IIA - 138, Текериш – Липнички Шор, Мост преко реке Јадар, 4+100, вредност радова 1.408.427,80 дин.
· IIA - 138, Текериш – Липнички Шор, Пропуст преко реке Јадар, 4+000, вредност радова 3.006.720,00 дин.
· IIA - 137, Шабац - Завлака, Мосњт преко реке Цернице, 8+594, вредност радова 5.094.468,18 дин.
· IIA - 137, Мојковић - Крупањ, мост преко реке  Ликодре, 10+769, вредност радова 23.460.000,00 дин.
· IIA - 141, Доње Црниљево - Осечина, Пропуст преко потока у Осечини, пропуст нема у бази, вредност радова 1.252.800,00 дин.
9. Општина Чајетина, Бајина Башта, Ужице, Нова Варош, Прибој, Пријепоље
· I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), км 122+945-122+965, одрон, клизиште, вредност штете 1.002.739,64 дин.
· I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), км 119+745-119+785, оштећење косине насипа, вредност штете 5.606.121,89 дин.
· I Б 28 Рогачица-Ужице (Волујац), км 119+545-119+595, клизиште, отцепљење пута, вредност штете 12.583.589,64 дин.
· I Б 28 Рогачица-Ужице (Кадињача), км 117+045-117+095, клизиште, отцепљење пута, вредност штете 16.112.732,29 дин.
· I Б 28 Рогачица-Ужице (Заглавак), км 111+745-111+825, клизиште, отцепљење пута, вредност штете 14.219.181,77 дин.
· I Б2 8 Рогачица-Ужице (Заглавак), км 110+845-110+910, клизиште, вредност штете 2.929.392,89 дин.
· I Б 28 Рогачица-Ужице (Заглавак), км 109+745-109+775, отцепљење пута, вредност штете 1.888.943,39 дин.
· I Б 28 Рогачица-Костојевићи (Царевац), км 64+369-64+419, оштећење косине насипа, вредност штете 13.078.095,17 дин.
· I Б 28 Рогачица-Костојевићи (Царевац), км 64+569-64+609, клизиште, вредност штете 1.573.253,04 дин.
· I Б28 Рогачица (Пантина воденица), км 58+269-58+419, порушен бетонски зид, вредност штете 39.812.174,41 дин.
· I Б 28 Рогачица-Ужице (Рогачица), км 79+046-79+106,клизиште, вредност штете 6.333.320,64 дин.
· I Б 28 Рогачица-Ужице (Рогачица), км 78+646-78+796,клизиште, вредност штете 12.340.546,49 дин.
· I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 74+746-74+776, клизиште, вредност штете 2.573.595,85 дин.
· I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 73+946-74+096, клизиште, вредност штете 11.914.968,53 дин.
· I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 73+846, клизиште, зачепљен пропуст, вредност штете 2.604.696,29 дин.
· I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 71+146-71+246, клизиште, вредност штете 2.104.424,21 дин.
· I Б 28 Оклетац-Рогачица (Овчиња), 70+746-70+756, клизиште, вредност штете 7.731.558,50 дин.
· I Б 28 Оклетац-Рогачица (Оклетац), 69+946-69+986, клизиште, вредност штете 3.292.402,61 дин.
· I Б 28 Оклетац-Рогачица (Оклетац), 69+646-69+746, клизиште, вредност штете 8.020.107,65 дин.
· I Б 28 Мокра Гора-Кремна (Мокра Гора)	, 501+050-501+138, клизиште, вредност штете 16.412.605,78 дин.
· IIA171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо), 104+854-104+954,	клизиште, вредност штете 37.276.068,29 дин.
· II A 171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо испред тунела), 103+054-103+114, клизиште, вредност штете 21.933.370,42 дин.
· II A 171 Бајина Башта-Дуб (Николића Брдо испред тунела),	102+754-102+804, клизиште, вредност штете 18.853.883,24 дин.
· II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Црвица), 88+054-88+204, клизиште, вредност штете 108.091.037,81 дин.
· II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица, ушће реке Рогачице у Дрину), 82+254-82+334, оштећење косине насипа, вредност штете 15.764.096,17 дин.
· II  A170 Дебело Брдо-Кремна (Рогачица), 79+446-79+476, отцепљење косине засека, вредност штете 755.821,67 дин.
· II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо), 73+446-73+496, отцепљење пута, вредност штете 2.982.257,72 дин.
· II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо), 71+046-71+246, клизиште, вредност штете 14.494.294,61 дин.
· II A 170 Дебело Брдо-Кремна (Дебело Брдо), 70+446-70+476, клизиште, вредност штете 2.196.688,79 дин.
· II A 174 Костојевићи-Варда (Лукићи), 58+210, оштећење моста, вредност штете 15.205.916,93 дин.
· II A 174 Костојевићи-Варда (Лукићи), 58+010, клизиште, вредност штете, вредност штете 1.861.391,75 дин.
· II A 174 Костојевићи-Варда (Јеловик и Серје), 57+410-57+450, отцепљење пута, вредност штете 4.588.511,88 дин.
· I Б 23 Кокин Брод-Нова Варош (Кокин Брод), 277+500-277+520, отцепљење пута, вредност штете 1.503.324,92 дин.
· II А 195 Бела Река-Јасеново (Јасеново), 69+075-69+095, отцепљење косине засека, вредност штете 38.602,80 дин.
· II А 174 Костојевићи – Варда, 1+840, оштећена кегла моста, вредност радова 4.887.361,46 дин.
· IIA - 174, Костојић – Варда, Мост преко потока, 1+090, вредност радова 20.971.113,00 дин.
· IБ - 28, Дуб-Костојевићи Оклетац, Мост преко потока, 112+750, вредност радова 12.570.203,89 дин.
· IБ - 28, Дуб - Оклетац, пројектовање и израда новог сандучастог пропуста и потпорних зидова , 117+660, вредност радова 17.605.539,35 дин.
10. Општина Горњи Милановац, Лучани, Чачак
· IБ 23 Овчар Бања - Чачак, Међувршје, 595+500 до 595+600, Клизиште, вреност радова 10.800.000,00 дин.
· IБ 22 Горњи Милановац - Прељина, 333+400 до 333+600, Оштећење коловоза, вреност радова 6.051.366,14 дин.
· IIА-179, Прањани-Трбушани, од 9+100 до 9+180, Клизиште, вреност радова 1.586.949,59 дин.
· IIA 179 Прањани - Трбушани, 6+700 до 6+800, Клизиште, вреност радова 1.652.800,56 дин.
· IIБ 359 Бершићи - Горњи Брањани, 31+250 до 31+400, Отцепљење, вреност радова 16.800.000,00 дин.
· IIA 197 Каона - Ивањица, 11+450 до 11+530, Клизиште, вреност радова 4.304.545,80 дин.
· IIA 197 Каона - Ивањица, 12+250 до 12+350, Клизиште, вреност радова 4.638.970,20 дин.
· IIA 197 Каона - Ивањица, 14+980 до 15+020, Клизиште, вреност радова 2.352.450,48 дин.
· IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 13+300 до 13+320, Клизиште, вреност радова 803.047,58 дин.
· IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 13+650 до 13+800, Клизиште, вреност радова 3.442.664,58 дин.
· IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 14+000 до 14+050, Клизиште, вреност радова 1.888.044,80 дин.
· IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 14+300 до 14+350, Клизиште, вреност радова 1.880.744,98 дин.
· IIБ 355 Љубић - Шиљковица, 18+100 до 18+140, Клизиште, вреност радова 1.062.203,06 дин.
· IIБ 361 Калиманић-Шилопај, 21+400 до 21+520, Клизиште, вреност радова 3.233.048,83 дин.
· IIA 181 Кратовска стена-Гуча-Каона-Мирајићи, 35+160 до 35+260, Клизиште, вреност радова 2.995.063,80 дин.
· IБ - 23, Коњевићи-Бељина –Чачак, Мост преко реке Чемернице, 614+000, вредност радова 6.266.907,66 дин.
11. Општине Крушевац, Брус
· II Б 415, Крушевац-Јастребац код Трмчара, км 5+250, оштећење трупа пута, вредност радова 2.076.205,69 дин, тренутно се не изводе радови.
· II A 211, Брус – Брзеће, км 100+310, отцепљење, вредност радова 629.020,26 дин, тренутно се не изводе радови.
· II A 187, Витановац-Јасика-Обреж, км 75+038, Однешена заштитна ограда, вредност радова 93.453,79 дин, тренутно се не изводе радови.
· II A 188, Грабовац-Дубич, км 32+060-32+090, оцепљење трупа пута, вредност радова 7.814.474,74 дин.
· IIA 188, Грабовац-Дубич, 34+870, оцепљење трупа пута, вредност радова 1.326.249,89 дин.
· II A-188, Грабовац-Дубич, 30+770, оцепљење трупа пута, вредност радова 2.560.463,24 дин.
· IIB 411, Чукојевац-Врњци, 0+000-2+555, оцепљење трупа пута, вредност радова 21.754.949,54 дин.
12. Општина Ивањица
· IБ 30 Ивањица- Ушће, 7+000 до 7+040, клизиште, вредност радова 11.160.000,00 дин.
· IБ 30 Ивањица- Ушће, 21+800 до 21+850, клизиште, вредност радова 16.200.000,00 дин.
· IIА 180 Гуча- Ивањица, 40+800 до 40+840, клизиште, вредност радова 2.535.686,16 дин.
13. Општина Зајечар - Бољевац
· I Б 36, Стража Бољевац, стационажа 45+650, косина усека, вредност радова 8.005.049,42 дин.
· II А 186, Сиге, од км 53+900 до км 55+200, санација косине насипа, вредност радова, 4.364.872,10 дин.
· II A 222,  Кална - Јањски мост - Бабин Зуб, км 82+990, клизиште, вредност радова 4.324.363,68 дин.
· I Б 34, Голубац - Доњи Милановац, км 108+200, клизиште, вредност радова  8.996.762,32 дин.
· IБ-36, Селиште - Зајечар, км 68+950, Ерозија око стубова, вредност радова 108.920,88 дин.
· IБ-36, Селиште - Зајечар, км 69+700, Ерозија око стубова, вредност радова 235.016,46 дин.
· IБ-36, Селиште - Зајечар, км 67+850, Ерозија око стубова, вредност радова 120.338,18 дин.


ПРИЛОГ 7.
ПРЕГЛЕД РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, КЛИЗИШТА И ОБЈЕКАТА ОШТЕЋЕНИХ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА (13. АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ)

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ, КЛИЗИШТА И ОБЈЕКТИ – ЗАВРШЕНИ РАДОВИ 

1. Општине Обреновац, Младеновац, Љиг, Лазаревац
· Локални пут за Ново насеље у Забрежју санација оштећења горњег строја коловоза, замена тампонског и асфалтирање, вредност радова 4.041.399,06 дин, завршено.
2. Општине Пожаревац, Смедеревска Паланка, Свилајнац, Смедерево, Петровац  на Млави
· ОП II-2, Смедеревска Паланка –Баничина, оштећење крила цевастог пропуста Ø 1000, вредност радова 733.918,06 дин. – завршено.

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ, КЛИЗИШТА И ОБЈЕКТИ – РАДОВИ У ТОКУ 

1. Општине Ваљево, Крупањ, Осечина, Лозница, Уб
· На локалним путевима радило се на рашчишћавању терена, речних корита, чишћењу насипа и косина, отклањању осулина и одрона са трупа пута као и чишћење наноса са пута од екстремних клизишта.
2. Општина Бајина Башта
· Локални путеви – МЗ Гвоздац (Бакићи, Подстење, Лозани).
· Локални путеви – МЗ Оклетац (Долови, Северња).
· Локални путеви – МЗ Зарожје (Вујетић).

3. Општина Пожега
· ИД бр. 4283, веза са државним путем IБ реда број 21, локални назив Марковића мост, Каленић.
· Локални путеви у Косјерићу, МЗ Сеча Река, ојачање трупа пута и моста, прочишћавање речног корита, мостова, осулина, усмеравање речног тока, спасавање кућа.
· Локални пут за Сујел, индустријска зона.
· Локални путеви - МЗ Росићи, Варда, Маковиште, Ђокићи (Свеле), Брајковићи.

4. Општине Пожаревац, Смедеревска Паланка, Свилајнац, Смедерево, Петровац  на Млави
· OП II-7, Општински пут у Ратарима, санација асфалтног општинског пута Л=1000м, б=5.5м, вредност радова 583.013,05 дин.
· ОП II-12, Општински пут у Бачинцу, санација асфалтног општинског пута Л=1000м б=5.0м, вредност радова 3.078.507,34 дин.
· ОП II-5, Општински пут у Мраморкцу, санација асфалтног општинског пута Л=600м б=5.0м, вредност радова 3.507.690,31 дин.
· OП II-10, Општински пут  Азања - Кусадак, санација асфалтног општинског пута Л=3000м, б=5.0м, 6.778.998.20 дин.
· Мелница, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 299.540,86 дин.
· Витовница, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 1.243.627,15дин.
· Ждрело, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 1.326.112,54 дин.
· Рановац, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 257.959,51 дин.
· Лесковац, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 120.149,14 дин.
· Крвије, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 48.631,75 дин.
· Каменово, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 46.421,22 дин.
· Буровац, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 174.079,58 дин.
· Мало Лаоле, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 99.474,05 дин.
· Кладурово, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 247.956,95 дин.
· Стамница, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 94.676,74 дин.
· Лопушник, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 65.260,20 дин.
· Добрње, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 79.302,92 дин.
· Трновче, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 133.241,43 дин.
· Ћовдин, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 512.449,10 дин.
· Бусур, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 72.230,10 дин.
· Кнежица, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 225.850,97 дин.
· Табановац, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 283.501,03 дин.
· Манастирица, оштећење трупа пута услед бујице, вредност радова 319.925,43 дин.
5. Општина Горњи Милановац, Лучани и Чачак
· L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 0+800 до 0+810, Оштећен пут и крило моста, вредност радова 832.783,24 дин.
· L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 2+800, Оштећен пропуст, вредност радова 192.242,96 дин.
· L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 4+000 до 4+100, Клизиште и отцепљење, вредност радова 13.200.000,00 дин.
· L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 6+200 до 6+220, Клизиште и отцепљење,  вредност радова 259.951,01 дин.
· L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 8+700 до 8+720, Клизиште, вредност радова 997.485,47 дин.
· L1, Сврачковци - Г. Црнућа - Враћевшница, 9+200 до 9+900, Оштећена косина насипа и банкина, вредност радова 2.807.307,50 дин.
· L24, Полом - Горњи Бањани, 0+500 до 0+535, Клизиште, вредност радова 858.444,38 дин.
· L24, Полом - Горњи Бањани, 0+700 до 0+720, Клизиште, вредност радова 820.541,47 дин.
· L24, Полом - Горњи Бањани, 1+600 до 1+650, Клизиште, вредност радова 2.057.291,52 дин.
· L24, Полом - Горњи Бањани, 2+200 до 2+250, Клизиште, вредност радова 1.757.251,67 дин.
· L24, Полом - Горњи Бањани, 2+300 до 2+370, Клизиште, вредност радова 2.563.867,45 дин.
· L33, Каменица - Богданица, 0+500 до 0+600, Оштећена косина насипа и коловозна конструкција, вредност радова 3.871.593,58 дин.
· L34, Каменица - Богданица, 0+700 до 0+720, Отцепљење косине и банкине, вредност радова 422.330,88 дин.
· L34, Каменица - Богданица, 1+500 до 1+600, Оштећена косина насипа и коловозна конструкција, вредност радова 1.043.504,86 дин.
· L32, Прањани - Таблица - Дружетићи, 1+000 до 1+100, Клизиште, вредност радова 1.003.560,46 дин.
· Некатегорисан пут, Коњевићи - Прељина, оштећен насип испод тротоара и уливна грађевина, вредност радова 345.070,33 дин.
· Некатегорисан пут, MЗ Коњевићи, оштећење макадамског пута, вредност радова 570.316,03 дин.
· Некатегорисан пут, MЗ Коњевићи, оштећење банкина, вредност радова 216.369,79 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Балуга Љубићска, оштећење банкина и заравњени канали, вредност радова 1.417.716,86 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Прељина, оштећење ножице насипа и коловоза, вредност радова 579.092,59 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Прељина, оштећен макадамски застор и делимично заравњени канали, вредност радова 1.108.764,41 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Станчићи, оштећен макадамски пут, вредност радова 472.304,45 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Мојсиње, оштећен макадамски пут, вредност радова 559.580,74 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Мрчајевци, оштећене банкине и асфалтни застор, вредност радова 360.518,47 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Катрга, оштећени макадамски путеви - 4 пута, вредност радова 1.287.796,22 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Катрга, оштећен макадамски пут, вредност радова 435.745,73 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећен макадамски пут, вредност радова 478.919,23 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећен макадамски пут, вредност радова 630.986,40 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећен макадамски пут, вредност радова 1.416.703,63 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећење пропуста, вредност радова 139.468,13 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Мршинци, оштећење пропуста, вредност радова 497.672,18 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Горичани, оштећење насипа макадамског пута, вредност радова 395.066,50 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Заблаће, оштећење одводних канала и пропуста и макадамског пута, вредност радова 796.442,76 дин.
· Некатегорисан пут, МЗ Овчар Бања, оштећење банкине и асфалтног застора, вредност радова 2.471.291,09 дин.
· ОП 002, Вича-Доњи Дубац-Марина кућа, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност радова 1.671.120,47 дин.
· ОП 004, Гуча-Г.Краварица-Д. Краварица-Лопаш, клизиште и одрон, вредност радова 7.920.000,00 дин.
· ОП 004, Гуча-Г.Краварица-Д. Краварица-Лопаш, оштећење банкине и коловозне конструкције услед појаве клизишта, вредност радова 1.845.645,44 дин.
· ОП 004, Гуча-Г.Краварица-Д. Краварица-Лопаш, клизиште, вредност радова 1.923.829,18 дин.
· ОП 004, Гуча-Г.Краварица-Д. Краварица-Лопаш, оштећење банкине и коловозне конструкције услед појаве клизишта, вредност радова 128.890,43 дин.
· ОП 005, Потајник - Тијање, клизиште, вредност радова 13.200.000,00 дин.
· ОП 005, Потајник - Тијање, клизиште, вредност радова 203.539,26 дин.
· ОП 006, Царевићи-Расовац-Плоче, клизиште, вредност радова 960.000,00 дин.
· ОП 006, Царевићи-Расовац-Плоче, клизиште, вредност радова 720.000,00 дин.
· ОП 006, Царевићи-Расовац-Плоче, оштећење банкине и коловоза, вредност радова 723.971,69 дин.
· ОП 008, Вучковица-Глог-Г. Дубац, оштећен труп пута, вредност радова 1.008.891,49 дин.
· ОП 008, Вучковица-Глог-Г. Дубац, оштећење коловозне конструкције, вредност радова 223.104,89 дин.
· ОП 008, Вучковица-Глог-Г. Дубац, оштећење коловозне конструкције, вредност радова 579.646,10 дин.
· ОП 105, Котража-Луковићи, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност радова 351.031,79 дин.
· ОП 106, Овчар Бања-Дучаловићи, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност радова 577.787,36 дин.
· ОП 107, Врањица-Граб-Јелица, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност радова 386.092,78 дин.
· ОП 107, Врањица-Граб-Јелица, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност радова 258.746,90 дин.
· ОП 107,  Лучани, Врањица-Граб-Јелица, оштећење банкине и коловозне конструкције, вредност радова 250.000,00 динара.
· Остали некатегорисани путеви у општини Лучани, разне деформације и оштећења, вредност радова 4.666.800,00 дин.
6. Општина Рача
· Л-3, Сепци, санација локалног пута у дужини од 795,00м.
7. Општина Кнић
· санација локалног пута за манастир Каменац, вредност радова 1.487.317,22 дин.
· санација локалног пута Б.Брдо – Претоке.
8. Општина Рековац
· локални пут Белушић - Надрље кроз Жупановац, ПЗП Крагујевац.
· локални пут Богалинац – Доброселица.



