
Додатак 3


Извештаји о праћењу (Oбрасци)




Садржај



	· Наративни извештај о праћењу
	

	· Табела 1: Трошкови/ извори финансирања
	

	· Табела 2: Годишњи план набавке
	

	· Табела 3: Списак додељених уговора
	

	· Табела 4: Коришћење кредита
	

	· Табела 5: Спецификација примљених средстава
· Табела 6: Распоред активности
	





















Наративни извештај о праћењу


	LD 1768 (2012)
За делимично финансирање изградње и опремања 
нове затворске јединице високог степена безбедности у Крагујевцу (Србија)
Сажет приказ статуса пројекта

	Процењени укупни квалификовани трошкови пројекта (без ПДВ и других пореза): 28,95 милиона евра
Одобрен кредит од БСЕ у износу од: 17 милиона евра
Маx. % учешће (БСЕ):
60% од укупних квалификованих трошкова
	Циљеви:

Циљ пројекта је изградња и опремање нове затворске јединице високог степена безбедности у Крагујевцу. Нова затворска јединица ће имати капацитет за 400 лица, који су осуђени на одслужење затворске казне на 5 и више година.

	% кредит БСЕ исплаћен [датум]:

Просечна исплата % по години: … %
	Историјат исплате од [датум]:
(Молимо вас да приложите ажуриране информације о исплати)
Постојећи (дефинисати период):          MEUR
Предвиђен (дефинисати период):        MEUR

	Други планирани финансијски извори:

	Историјат исплате (крај периода):
(Молимо вас да приложите ажуриране информације о исплати)
Постојећи (дефинисати период):          MEUR
Предвиђен (дефинисати период):        MEUR

	Стварни датум окончања:
Крајњи рок: 30. септембар 2019.
Период имплементације: 
	Тело за имплементацију пројекта:
Министарство правде

	1. Сажет приказ статуса пројекта:
Статус имплементације до данас је као што следи:
· Напредовање: остварени резултати; одступања; проблеми који су се појавили.
· Радови (остварени и планирани за наредни период извештавања).
· Ревидиран распоред за наредни период извештавања (уколико се може применити).
 
2. Трошкови и финансирање пројекта:
· Сажет приказ исплата.
· Токови средстава по изворима финансирања.
· Сажет приказ расхода, насталих и плаћених.
· Расходи и укупни трошкови пројекта.

3. Активности у вези са набавком:
· План набавке
· Резултати тендера
· Извршење уговора
4. Саопштења која се односе на Пројекат; БСЕ видљивост:
[Саопштења за јавност, табле на градилишту, прилози у медијима/новинама: обезбедити списак чланака, извор, датуми и страница(е) прилога у којима се спомиње БСЕ и/или други партнери; превод прилога у којима се спомиње БСЕ и/или други партнери са квалитативног аспекта]


	Специфични проблем(и) који се односе на пројекат (ако постоје):




	Проблем(и) запослених (ако постоје):




	Предложени акциони план за решавање проблема (ако је примењив):




	Активност
	Одговорност
	Активност(и) за које се очекује да буду извршене до [датум]
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ТАБЕЛА 1 – ТРОШКОВИ И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
у ЕУР (без ПДВ-а и других пореза)
Држава: Република Србија
Зајмопримац: Република Србија
Референца пројекта: LD 1768 (2012) – Пројекат изградње и опремања затвора у Крагујевцу							                          Датум: …………
                                     
Структура трошкова
	Опис
	Процењени трошкови (ЕУР)
	Настали трошкови [1]
	Будући трошкови [1]
	Укупни трошкови

(Ц) = (А) + (Б)
	%
ПОТРОШЕНО
	Измене / 
Коментари

	
	
	ГОДИНА  1
	ГОДИНА   2
	ГОДИНА   3
	ГОДИНА   4
	Укупно

(А)
	До завршетка
(Б)
	који ће настати текуће године
	
	
	

	1
	Пројекат и припремни радови
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Техничка контрола пројектне документације; 
припрема тендерске документације за радове
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Припрема земљишта и локације
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Грађевински радови (грађевински радови и услуге)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Набавка опреме
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Сигурносна опрема
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Надзор над радовима и набавком опреме 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Управљање пројектом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Обука запослених
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Непредвиђени трошкови
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УКУПНО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Извори финансирања

	БСЕ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Република Србија
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	WBIF-IPF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	УКУПНО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 [1] Замените Година 1, Година  2, ... одговарајућом годином и прилагодите колоне према годишњим трошковима.



ТАБЕЛА 2 – ПЛАН НАБАВКЕ ЗА ГОДИНУ XXXX
Датум извештаја о напретку : …………….
Држава: Република Србија
Зајмопримац: Република Србија
Референца пројекта: LD 1768 (2012) – Пројекат изградње и опремања затвора у Крагујевцу 
1. Грађевински радови
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

13

	
Реф. бр.
	
Опис уговора
	Процењени трошкови
валута
	Процењени трошкови у ЕУР
	
Финансирано од стране*
	
Број партија
	
Метода набавке
	Преференцијални третман домаћег (да/не) %**
	Разматрање од стране банке
(ПРЕ/ПОСЛЕ)
	Очекивани датум објављивања понуда
	Очекивани датум отварања понуда
	Очекивани датум оцене понуда
	Очекивани датум
потписивања уговора

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        2. Роба
	

1
	

2
	

3
	

4
	

5
	

6
	

7
	

8
	

9
	

10
	

11
	

12
	

13

	
Реф. бр.
	
Опис уговора
	Процењени трошкови
валута
	Процењени трошкови у ЕУР
	
Финансирано од стране
	
Број партија
	
Метода набавке
	Преференцијални третман домаћег (да/не) %
	
Разматрање од стране банкe

(ПРЕ/ПОСЛЕ)
	Очекивани датум објављивања понуда
	Очекивани датум отварања понуда
	Очекивани датум оцене понуда
	Очекивани датум
потписивања уговора

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


         3. Услуге
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Реф. бр.
	Опис задатка
	Процењени трошкови
валута
	Процењени трошкови у ЕУР
	
Финансирано од стране
	
Број партија
	Метода избора
	Преференцијални третман домаћег (да/не)%
	Разматрање од стране банке
(ПРЕ/ПОСЛЕ)
	Очекивани датум објављивања понуда
	Очекивани датум отварања понуда
	Очекивани датум оцене понуда
	Очекивани датум
потписивања уговора

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


          *Молимо наведите очекиване изворе финансирања, нпр: БСЕ, друге међународне финансијске институције, државни буџет, итд.
          ** Колона ‘Преференцијални третман домаћег’ мора се попунити само у случају ICB (Међународно јавно надметање) методе набавке. У случају других  метода набавке, убацити „Н/А“. 


ТАБЕЛА 3 – ЛИСТА ДОДЕЉЕНИХ УГОВОРА
Датум извештаја о напретку : …………….
Држава: Република Србија
Зајмопримац: Република Србија
Референца пројекта: LD 1768 (2012) – Пројекат изградње и опремања затвора у Крагујевцу 

Без ПДВ-а
	Опис уговора
	Добављач/Извођач
	Одредбе уговора
	Датум потписивања уговора
	Трајање уговора (у месецима)
	Категорија уговора (2)
	Праћена процедура набавке
	Ужи избор или преквалификација (ако је примењиво)
	Плаћено
	Период примене
	Датум пријема рада
	Измене (коментари)

	Реф.
	Назив
	Предмет уговора
	Име
	Држава
	Валута
	Износ
	Противвредност у ЕУР(1)
	
	
	
	
	Број пријављених кандидата
	Број кандидата у ужем избору
	у националној валути
	Противвредност у ЕУР(4)
	Почетак
	Крај
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Метода(3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Датум јавног позива
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Понуде примљене
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Одлука о додели
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Број примљених понуда
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Примљене жалбе (Д за да, Н за не)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Метода(3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Датум јавног позива
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Понуде примљене
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Одлука о додели
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Број примљених понуда
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Примљене жалбе (Д за да, Н за не)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Метода(3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Датум јавног позива
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Понуде примљене
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Одлука о додели
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Број примљених понуда
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Примљене жалбе (Д за да, Н за не)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) ПВ = Противвредност у ЕУР по курсу на дан потписивања уговора.
(2) Акроними који се користе: Р за радове, РО за робу и У за услуге.
(3) Акроними који се користе за међународне процедуре набавке: ОП = отворене процедуре; УП = условљене процедуре; КД = компетитивни дијалог; ППО = преговарачки поступак са објављивањем; ППБО = преговарачки поступак без објављивања.
Акроними који се користе за националне процедуре набавке: НЈК = национални јавни конкурси; ДУ = директно уговарање (подложно претходном одобрењу БСЕ); КУ = куповина; ССЗ = сопствена средства зајморпимца.
(4) ПВ = Противвредност у ЕУР по курсу на дан плаћања.


ТАБЕЛА 4 – КОРИШЋЕЊЕ КРЕДИТА БАНКЕ (БСЕ)
Датум извештаја о напретку : …………….
Држава: Република Србија
Зајмопримац: Република Србија
Референца пројекта: LD 1768 (2012) – Пројекат изградње и опремања затвора у Крагујевцу 

	БРОЈ ТРАНШЕ
	ДАТУМ ИСПЛАТЕ
	ИЗНОС ИСПЛАЋЕНЕ ТРАНШЕ (у ЕУР)
	КУРС (на дан плаћања)
	ПРОТИВВРЕДНОСТ у РСД
	Опис плаћања
	Датум плаћања (Д/М/Г)
	Износ плаћен у РСД
	КОРИШЋЕЊЕ ТРАНШЕ (%)
	КОМЕНТАРИ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ТАБЕЛА 5 – ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ СРЕДСТАВА
(у ЕУР, без ПДВ-а)
Датум извештаја о напретку : …………….
Држава: Република Србија
Зајмопримац: Република Србија
Референца пројекта: LD 1768 (2012) – Пројекат изградње и опремања затвора у Крагујевцу 

	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
	1. ГОДИНА (1)
	2. ГОДИНА (1)
	ГОДИНА ... (1)
	УКУПНО
	КОМЕНТАРИ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	УКУПНО
	
	
	
	
	



(1) Молимо замените 1. годину, 2. годину ... са одговарајућом годином.


ТАБЕЛА 6 – РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ
(Образац  дијаграма)
Датум: …………….
Држава: Република Србија
Зајмопримац: Република Србија
Референца пројекта: LD 1768 (2012) – Пројекат изградње и опремања затвора у Крагујевцу 

	Опис активности
	Распоред рада
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	НАПРЕДАК %
	КОМЕНТАРИ

	
	
	1     2      3      4
	1     2      3      4
	1     2      3      4
	1     2      3      4
	1     2      3      4
	1     2      3      4
	
	

	А
	ФАЗА ПРОЈЕКТОВАЊА
	Првобитни распоред рада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Измењени распоред рада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Б
	ФАЗА НАБАВКЕ
	Првобитни распоред рада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Измењени распоред рада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ц
	ФАЗА ИЗГРАДЊЕ И НАБАВКЕ
	Првобитни распоред рада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Измењени распоред рада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Д
	ФАЗА ЗАПОШЉАВАЊА И ОБУКЕ
	Првобитни распоред рада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Измењени распоред рада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Е
	ФАЗА ПРОЦЕНЕ И УПОЗНАВАЊА
	Првобитни распоред рада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Измењени распоред рада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ф
	ОТВАРАЊЕ ОБЈЕКТА И ПРЕМЕШТАЈ ПРИТВОРЕНИКА
	Првобитни распоред рада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Измењени распоред рада
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Додатак 4


ТЕХНИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРОЈЕКТА (Образац)

ТЕХНИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРОЈЕКТА (Образац)
Датум: …………….
Држава: Република Србија
Зајмопримац: Република Србија
Референца пројекта: LD 1768 (2012) – Пројекат изградње и опремања затвора у Крагујевцу 
	ЗАТВОР
	ИНДИКАТОРИ
	ЈЕДИНИЦА
	Ситуација пре финансирања пројекта
	Циљ пројекта (ако је применљиво)
	Резултат пројекта
	Коментари

	ИЗЛАЗНИ ПОДАЦИ
	Пројектована површина
	m2
	
	
	
	

	
	Површина према врсти финансираног објекта (затворена, отворена)
	m2 по режиму
	
	
	
	

	
	Обезбеђени број ћелија по режиму
	број по режиму
	
	
	
	

	
	Обезбеђени број кревета за затворенике по режиму
	број по режиму
	
	
	
	

	
	Број затвореника по блоку
	број по блоку
	
	
	
	

	
	Обезбеђени објекти за обуку, учење, радионице
	m2 по типу
	
	
	
	

	
	Обезбеђени здравствени објекти
	врста зграде/врста опреме
	
	
	
	

	
	Проценат површине покривен противпожарним системом
	%
	
	
	
	

	
	Проценат ћелија са интерфоном
	%
	
	
	
	

	ДРУШТВЕНИ УТИЦАЈ / УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
	Број затвореника по ћелији
	број
	
	
	
	

	
	Запремина ћелије по затворенику
	m3
	
	
	
	

	
	Укупни простор по затворенику по режиму
	m2
	
	
	
	

	
	Проценат ћелија са тоалетом
	%
	
	
	
	

	
	Проценат ћелија са тушем
	%
	
	
	
	

	
	Просечна удаљеност затвореника од куће
	км
	
	
	
	

	
	Безбедносно особље по затворенику по режиму
	број
	
	
	
	

	
	Циљни ниво енергетског учинка
	стандард учинка; ниво
	
	
	
	

	
	Циљна потрошња енергије
	kWh/m2/година
	
	
	
	


____ Попунити пре прве исплате кредита
[bookmark: _GoBack]____ Попунити по завршетку пројекта
