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Vlada donosi
U R E D B U 

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE, ODNOSNO HITNIH RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIH U POPLAVAMA IZAZVANIM ELEMENTARNIM NEPOGODAMA 

U MAJU I JUNU 2018. GODINE
Član 1.


Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnim nepogodama u maju i junu 2018. godine.

Član 2.


Državni program iz člana 1. ove uredbe odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8004/2018

U Beogradu, 28. avgusta 2018. godine
V L A D A
	
	PREDSEDNIK
Ana Brnabić


DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE, ODNOSNO HITNIH RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD VODA OŠTEĆENIH U POPLAVAMA IZAZVANIM ELEMENTARNIM NEPOGODAMA U MAJU I JUNU 2018. GODINE
1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere
Državni program hitnih radova na sanaciji oštećenih objekata za zaštitu od voda, obuhvata radove koje treba preduzeti u cilju otklanjanja posledica razornih poplava i postizanja potrebnog stepena zaštite od poplava područja lokalnih jedinica samouprava koje su pogođene poplavama izazvanih elementarnim nepogodama u maju i junu 2018. godine, organe državne uprave nadležne za koordinaciju, odnosno nosioce sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti, kao i procenu potrebnih finansijskih sredstava i izvore finansiranja.

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Odlukom o proglašenju elementarne nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 48/18) i Odluke o dopuni odluke o proglašenju elementarne nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 52/18). 

2. Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje daljih poplavnih posledica
U periodu nakon katastrofalnih poplavnih talasa u 2014. godini, kada je poplavama bilo ugroženo gotovo 25% teritorije Republike Srbije, Državnim programom obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotokova, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 86/14, 103/14, 69/15, 75/15, 109/15, 33/16 i 80/16), obuhvaćene su deonice i lokaliteti vodotokova na kojima su hitne sanacije bile neophodne za obezbeđenje funkcionalne i statičke stabilnosti zaštitnih objekata u cilju zaštite ugroženih područja. Efekti ovih hitnih sanacionih radova bili su pozitivni što je potvrđeno  prilikom kasnijih poplavnih događaja u 2016. i 2017. godini – na saniranim deonicama  nisu evidentirani problemi u odbrani od poplava, nisu zabeležena izlivanja i plavljenja priobalnih područja. 

U prolećnom periodu 2018. godine usled vanrednih hidrološko meteoroloških okolnosti, u više navrata zabeleženi su učestali poplavni talasi na velikom broju bujičnih vodotoka I i II reda, gotovo na celom području Republike Srbije. Velike štete usled razmera poplava uslovile su i proglašenje elementarnih nepogoda na područjima jedinica lokalnih samouprava: Petrovac na Mlavi, Aleksinac, Svilajnac, Žagubica, Topola, Pribaj, Boljevac, Smederevska Palanka, Aranđelovac, Velika Plana, Požega, Ljig, Čačak, Užice, Gornji Milanovac, Lazarevac, Mladenovac,  Ivanjica, Kuršumlija, Vlasotince, Aleksandrovac, Kraljevo, Mionica i gradskih opština Barajevo i Grocka.

Već u periodu velikih voda, utvrđen je značajan broj oštećenja na vodnim objektima za zaštitu od voda, zbog čega je status kritičnih mesta dobilo 37 lokaliteta i deonica na značajnom broju vodotoka u Srbiji na reci Busur (pritoka Mlave kod Petrovca), Južnoj Moravi i Turiji (pritoka Južne Morave) kod Aleksinca, potoku Bulinjak (pritoka Velike Morave kod Svilajnca),  Kubršnici kod Topole, Aranđelovca i Smederevske Palanke, Skrapežu kod Požege, Đetinja u Užicu, Moravici kod Ivanjice, Limu kod Priboja, Kačeru kod Ljiga, Ribnici kod Mionice, Seoni i Beljanici kod Lazarevca, Vlasini kod Vlasotinaca, Toplici kod Kuršumlija, Zapadnoj Moravi kod Čačka, Gruži i Ribnici kod Kraljeva.

Velike količine padavina u kratkom periodu uslovili su i dostizanje istorijskih maksimuma, pa čak i prevazilaženje kapaciteta zaštitnih objekata, što je dovelo do značajnih oštećenja, izlivanja i plavljenja naselja. Posebno se izdvaja poplavni događaj na području Petrovca i Svilajnca, koji je izazvao i rušenje brane „Busur“, na reci Busur (leva pritoka Mlave kod Petrovca), prodor vode i plavljenja naselja Kušiljevo u priobalju Bulinjaka kod Svilajnca. Razmere ovih ošetećenja i prisutni rizici od poplava uslovljava značajne sanacione radove na ovim objektima.

Nakon poplavnih događaja izvršena je analiza stanja objekata, sa ocenom da su rizici od novih poplava i dalje prisutni i pored blagovremeno izvršenih intervencija. na 37 loklaiteta, za koje se priprema tehnička dokumentacija. 

3. Mere koje treba preduzeti 

Ovi radovi imaju karakter hitnih i moraju se sprovesti u cilju sanacije oštećenja i obezbeđenja potrebnog stepena zaštite poplavljenih područja.

Ocenjuje se da bi pri pojavi novih velikih voda, bila moguća nova i veća oštećenja na vodnim objektima, kao i da se zbog smanjene propusne moći mogu desiti izlivanja i na drugim deonicama sa novim štetama. 

Radove definisane ovim programom trebalo bi započeti najkasnije u septembru 2018. godine, sa kratkim rokovima izvršenja na bujičnim vodotokovima, pre nailaska novog poplavnog talasa i to ne samo na oštećenim lokalitetima, već i na deonicama na kojima su uočene pojave i procesi urušavanja koje mogu prerasti u kritične deonice i lokalitete. 

Usvojena su tehnička rešenja hitnih sanacionih radova na vodnim objektima za zaštitu od poplava i štetnog dejstva voda (nasipima, obaloutvrdama, regulisanim koritima, protiverozionim objektima, kanalima za odvodnjavanje, branama) koji ne mogu biti samo lokalnog karaktera, već moraju biti usaglašeni sa postojećom ugroženom infrastrukturom i moraju obezbediti potreban stepen zaštite i spremnost za nove poplavne događaje. 

4. Način i obim sprovođenja mera, kao i kriterijumi za sprovođenje mera 
Sanacionim radovima obezbeđuje se: povećana propusna moć korita na širem potezu rečnih deonica uz linijska nadvišenja obala za podizanje stepena zaštite  (posebno u zoni mostova i u zoni naselja), sanacija oštećenja zaštitnih vodnih objekata, (brana, nasipa, obaloutvrda, obala i dna regulisanih rečnih korita), protiveroziona zaštita sa objektima za sprečavanje zasipanja rečnih korita na bujičnim pritokama neposredno uzvodno od ugroženih naselja i u zoni vitalne infrastrukture.

Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” (u daljem tekstu: JVP „Srbijavode”) pokreću i sprovode postupak javne nabavke i zaključuju ugovor sa izvođačem radova. JVP „Srbijavode“ dužno je da redovno o svim fazama realizacije ovog državnog programa izveštavaju Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima (u daljem tekstu: Kancelarija), u skladu sa ugovorom kojim se uređuju prava i obaveze u realizaciji ovog državnog programa, zaključenim između Kancelarije i JVP „Srbijavode”.

Rokovi za završetak sanacionih radova uslovljeni su meteorološkim i hidrološkim uslovima za izvođenje radova na terenu i očekuje se da budu izvedeni najkasnije do kraja 2019. godine.

JVP „Srbijavode” dostavlja Kancelariji, radi plaćanja, potpisan i overen zahtev za plaćanje sa dokumentacijom o realizaciji ugovora (privremene i okončanu situaciju, fakture, bankarske garancije i drugo) i izveštajem stručnog nadzora. Pregled hitnih sanacionih radova koji će se izvršiti na oštećenim vodnim objektima dat je u Prilogu.
5. Redosled sprovođenja mera i rokovi za sprovođenje mera
U toku odbrane od poplava na poplavljenim područjima, stručne službe JVP „Srbijavode” izvršile su hitne intervencije na kritičnim lokalitetima u cilju zaštite zaštitne vodne infrastrukture, kako bi se sprečile veće štete. Otklanjanje posledica velikih voda, elementarno obezbeđenje stabilnosti oštećenih objekata i obezbeđenje propusne moći izvedeno je samo lokalno, na  najkritičnijim lokalitetima. 

Nakon sniženja vodostaja, izvršeno je snimanje oštećenja i započeta je tehnička priprema za sanacione radove - na određenim lokalitetima, započete su hitne hidrotehničke analize sa geodetskom i geotehničkom pripremom podloga. Napred navedene aktivnosti deo su hitnih mera i izvršiće se dok su tragovi štetnog dejstva voda vidljivi, za potrebe usvajanja optimalnih tehničkih rešenja sanacionih radova i u skladu su sa Naredbom o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 15/18) i Uredbom o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava za period od 2012. do 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 23/12).

JVP „Srbijavode” vrše investitorsko upravljanje sanacionim radovima (priprema i sprovođenje pocedure javnih nabavki, ugovaranje, uvođenja izvođača u posao, upravljanje hitnim sanacionim radovima i vršenje stručnog nadzora).


Očekivani efekti sanacionih radova su: potrebna funkcionalna stabilnost saniranih zaštitnih vodnih objekata (regulisanih korita, obaloutvrda, nasipa, kanala, brana), obezbeđenje propusne moći korita za velike vode, podizanje stepena zaštite ugroženog priobalja i infrastrukture, lokalna protiveroziona zaštita, kao i podizanje otpornosti područja na nove poplavne događaje.

Rokovi za završetak radova uslovljeni su meteorološkim i hidrološkim uslovima za izvođenje radova na terenu i očekuje se da budu izvedeni u roku od 9 meseci od dana uvođenja izvođača u posao.

6. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti
Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima i ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede koordiniraće sprovođenje mera iz Odeljaka 3. i 4. ovog programa, a JVP „Srbijavode” nosilac je sprovođenja tih mera.

JVP „Srbijavode”, u ime i za račun Republike Srbije, vrši investitorska prava sa tehničkom pripremom za izvođenje sanacionih radova za obnovu oštećenih zaštitnih vodnih objekata. 
Jedinice lokalne samouprave doneće odluke o merama hitnosti i obezbediti rešavanje imovinsko pravnih pitanja u skladu sa svojim nadležnostima.

7. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvori finansiranja 

Sredstva za sprovođenje ove uredbe u iznosu od 799.787.500 dinara obezbediće se povećanjem izvora finansiranja 11 – Primanja od inostranih zaduživanja, prenosom sredstava iz Zajma za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od nepogoda s opcijom odloženog povlačenja sredstava u slučaju nepogoda (DRM CAT-DOO) iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj/Svetska banka (IBRD/WB), zaključenog 12. maja 2017. godine.

Nakon toga sredstva će se rasporediti na Razdeo 3 - Vlada, Glava 3.22 - Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program -1511 Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 - Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Izvor finansiranja 11 – Primanja od inostranih zaduživanja, Programska aktivnost 0002 – Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode, aproprijacija ekonomska klasifikacija 484 – naknade štete za povredu ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka u iznosu od 799.787.500 dinara.

PRILOG 

	Hitni radovi na sanaciji objekata za zaštitu od voda, oštećenim u poplavama izazvanih elementarnim nepogodama u maju i junu 2018. godine


	Redni broj
	Vodotok
	Vodna jedinica/ Sektor/ Deonica/ broj objekta iz Operativnog plana
	Grad/ Opština/ugroženo naselje
	Opis radova/ lokacija oštećenja                                   (opisno, stacionaža, dužina)
	Vrednost                         sa PDV-om

	A.                                                                                                   Vodno područje "DUNAV"

	1
	Busur
	"Mlava i Pek-Petrovac"/D.22./D.22.4
	Petrovac/ Busur, Tabanovac, Veliko Laole
	Sanacija oštećenja objekata za zaštitu Petrovca od poplava: sanacija desnog nasipa Mlave (0+000 do 0+350);  formiranje korita i nasipa u zoni naselje Busur (faza 1.), lokalno obezbeđenje propusne moći starog korita Busura kroz naselje Ključ u Petrovcu (2 lokaliteta na deonici  L =2,7 km do mosta na putu za Veliko Laole), i neregulisanog korita Busura kroz naselje Tabanovac (2 lokaliteta na deonici L=1,8 km) i pored puta Tabanovac-Busur (3 lokaliteta na deonici L=2,8 km)
	23.000.000

	2
	Busur
	"Mlava i Pek-Petrovac"/D.22./D.22.4
	Petrovac/

Busur
	Zaštita naselja Busur od poplava i nanosa usled rušenja brane "Busur": hitni sanacija oštećenja brane, interventni pripremni radovi za zaštitu stabilnosti deponije nanosa u akumulaciji i formiranje nove brane, obezbeđenje propusne moći  nizvodnih deonica reke Busur (proširenje rečnog korita, obostrani nasipi, obnova oštećenih propusta) 
	195.000.000

	Vodno područje "DUNAV"
	218.000.000

	
	 
	 
	 
	 
	 

	B.                                                                                                      Vodno područje "SAVA"

	3
	Kačer
	Kolubara- Valjevo/S.5./S.5.10.2
	Ljig
	Sanacija ušća reke Kačer u reku Ljig, sanacija oštećenih kosina reke Kačer i obezbeđenjem propusne moći ( 9 lokaliteti uzvodno  od ušća u Ljig u dužini od 10km)
	22.000.000

	4
	Ribnica
	Kolubara- Valjevo/S.5./S.5.7
	Mionica
	Sanacija reke Ribnice uzvodno i nizvodno od Mionice, obezbeđenje propusne moći i stabilizacija lokalnih oštećenih obala reke Ribnice ( 9 lokaliteta na deonici dužine 6 km)
	15.000.000

	5
	Lim
	Lim-Prijepolje/S.7./S.7.4.
	Priboj
	Hitni radovi na sanaciji korita reke Lim sa zaštitom i nadvišenjem odbrambenih linija u zoni Banjskog Čamca u Priboju, od km 0+466 do km 671 
	10.000.000

	6
	Seona
	Kolubara-Lazarevac / S.3.
	Lazarevac
	Hitni radovi na sanaciji nasipa, rečnih obala i propusta na reci Seoni (km 0+000 do km 1+942)
	8.000.000

	7
	Beljanica
	Kolubara-Lazarevac / S.3.
	Lazarevac
	Hitni sanacioni radovi u vodotoku reke Beljanice od km 0+000 do km 10+868, čišćenje slapišta i sanaciji slapišta na stacionaži km 3+130
	13.000.000

	8
	Barajevska reka
	Kolubara-Lazarevac / S.3.
	Barajevo
	Sanacija nasipa i vodotoka Barajevske reke od km 0+000 do km 8+909
	28.750.000

	9
	Barička reka
	Kolubara-Lazarevac / S.3.
	Obrenovac
	Obezbeđenje propusne moći Baričke reke od km 0+000 do km 0+900, sa uklanjanjem nanosa, panjeva i drvne mase  i odvozom utovarenog materijala kamionima na deponiju u Grabovcu, GO Obrenovac
	2.500.000

	10
	Brana i akumulacija
"Duboki potok"
	Kolubara-Lazarevac / S.3.
	Barajevo
	Obezbeđenje propusne moći Dubokog potoka, uzvodno od uliva u akumulaciju "Duboki potok", sa uklanjanjem nanosa, panjeva i drvne mase  i odvozom utovarenog materijala kamionima na deponiju u, GO Barajevo
	1.500.000

	11
	Kolubara
	Kolubara-Lazarevac / S.3.
	Lazarevac
	Sanacija oštećenja desnog nasipa sa zaštitom forlanda reke Kolubare: km 1+100 – km 1+300 sa obezbeđenjem uliva reke Lukavice i obezbeđenje proticajnog profila reke Kolubare u zoni uliva reke Peštan
	22.000.000

	Vodno područje "SAVA"
	122.750.000

	
	 
	 
	 
	 
	 

	V.                                                                                                   Vodno područje "MORAVA"

	12
	OK Kušiljevo (Bazovac)
	"Velika Morava-Jagodina,Svilajnac"/ V.M.6.1. Kušiljevo
	Svilajnac/

Kušiljevo
	Sanacija mesta proboja na levoobalnom nasipu kanala uzvodno od mosta na kanalu OK Kušiljevo (Bazovac) i čišćenje korita kanala do uliva u Bulinjak od nanosa oko (2,5km)
	9.500.000

	13
	Bulinjak
	"Velika Morava-Požarevac"/ M.2./ M.2.3./ M.2.3.3                          "Velika Morava-Jagodina,Svilajnac"/ V.M.6.1. Kušiljevo
	Svilajnac/

Kušiljevo
	Zaštita naselja Kušiljevo: sanacija oštećenja desnog nasipa potoka Bulinjak uzvodno od mosta "Bela kobila" km5+520-km5+560 (lokalitet prodora velikih voda Bulinjaka) i sanacija oštećenja levog nasipa uzvodno od mosta "Bela kobila"  (lokalitet kontrolisanog prodora velikih voda Bulinjaka) 
	5.500.000

	14
	potok Buk sa Svinjskim potokom
	"Velika Morava-Jagodina,Svilajnac"/ 
	Svilajnac / Kušiljevo
	Sanacija pritoke Resave, potoka Buk uzvodno od mosta Svilajnac-Lukovica u dužini  oko 1400m 
	8.500.000

	15
	Resava
	"Velika Morava-Jagodina-Svilajnac" M.6./M.6.1
	Svilajnac / Subotica,
	Sanacija oštećenja nasipa i korita reke Resave u zoni naselja Subotica ( km 21+160 - km 22+394), sa ukorenjem u visok teren u zoni  (Faza2)
	33.000.000

	16
	Bulinjak
	"Velika Morava-Požarevac"/ M.2./ M.2.3./ M.2.3.3
	Velika Plana / Donja Livadica
	Obezbeđenje propusne moći korita Bulinjak  - formiranje novog prelaza preko korita (uklanjanje postojećeg propusta i izrada „mokrog prelaza“, km 0+200)
	3.500.000

	17
	Kubršnica
	"Jasenica-S. Palanka"/ M.4. nije u OP
	Aranđelovac
	Zaštita Aranđelovca od velikih voda Kubršnice: proširenje korita i stabilizacija obala i dna reke Kubršnice kroz Aranđelovac do regulisane deonice od CPPOV  u dužini od 4km. 
	12.000.000

	18
	Kubršnica
	"Jasenica-S. Palanka"/ M.4. nije u OP
	Topola
	Zaštita Topole od velikih voda Kubršnice: proširenje i čišćenje korita od ušća pritoke potoka Kamenica i nizvodno (3km) 
	13.000.000

	19
	Kubršnica
	„Jasenica-Smederevska Palanka”/ M.4./ M.4.1./ M.4.1.3. i M.4.1.5.
	Smederevska    Palanka
	Sanacija regulisanog korita reke Kubršnice od km 0+000 do km 2+826 (od ušća u Jasenicu do ušća potoka Ivak – deonica kroz grad)
	13.000.000

	20
	Turija
	"Južna Morava-Aleksinac" / M.8. nije u OP
	Aleksinac / Čukurevac
	Hitni radovi na sanaciji i zaštiti leve i desne obale  sa obezbeđenjem propusne moći neregulisanog korita reke Turije u naselju Čukurovac   (300m)  
	6.000.000

	21
	Južna Morava
	„Južna Morava- Aleksinac”/                                          M.8.3.                                              
	Aleksinac /                                   Bankovac 
	Sanacija leve neregulisane obale reke Južne Morave u dužini od 250m, uzvodno od ušća reke Turije u naselju Bankovac
	8.000.000

	22
	Turija
	"Južna Morava-Aleksinac" / M.8. nije u OP
	Aleksinac / Porodin, Kulina, Čukurovac, Česta, Vrćenovica, Loćika i Bankovac 
	Hitni radovi na osiguranju oštećenih obala kamenim nabačajem i čišćenju neregulisanog korita reke Turije od drveća, panjeva i nanosa radi obezbeđenja propusne moći u naseljima Porodin, Kulina, Čukurovac, Česta, Vrćenovica, Loćika i Bankovac u dužini od 16 km.  
	12.500.000

	23
	Vlasina
	"Južna Morava - Vranje" M.10. nije u OP
	Vlasotince
	Sanacija regulisanog korita reke Vlasine, uzvodno od mosta u selu Stajkovce i obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita uzvodno od mosta u dužini od 2,0 km i obezbeđenje propusne moći korita reke Vlasine sa izradom proseka nizvodno od mosta u selu Stajkovce (0,5 km). 
	29.500.000

	24
	Vlasina
	"Južna Morava - Vranje"                    M.10. nije u OP
	Vlasotince
	Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita reke Vlasine, uzvodno od mosta u selu Manastirište do mlina u selu Boljare u dužini od 2800m.
	18.000.000

	25
	Toplica
	"Južna Morava - Leskovac" M.10. nije u OP
	Kuršumlija
	Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita reke Toplice u dužini od 5000 metara, uzvodno od regulisanog korita reke u Kuršumliji i kroz MZ Donja Mikuljana, Dankoviće, Vlahinja i Žuč  
	18.000.000

	26
	Toplica
	"Južna Morava - Leskovac" M.10. nije u OP 
	Kuršumlija
	Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita reke Toplice nizvodno od regulisanog korita reke u Kuršumliji do mosta u selu Pepeljevac u dužini od 4000m kao i kroz sela Barlovo i Novo selo u dužini od 1000m.  
	18.000.000

	27
	Toplica
	"Južna Morava - Leskovac" M.10. nije u OP 
	Kuršumlija
	Obezbeđenje propusne moći neregulisanog korita reke Kosanice u dužini od 3500m uzvodno od ušća u Tplicu do železničkog mosta u selu Kastrat  
	15.000.000

	28
	Zapadna Morava
	"Zapadna Morava – Čačak"/ Van OP-a
	Čačak
	Zaštita desne obale Zapadne Morave u zoni bunara i infiltracionih polja vodovoda Čačak u Beljini (stabilizacija korita sa nadvišenjem nasipa, i izradom AB zida na magistralnom putu E763)
	25.000.000

	29
	Zapadna Morava
	"Zapadna Morava – Čačak"/ „Čačak 2” 
Zatvorena kaseta
M.13.1.2.
	Čačak
	Sanacija krune i nožice l.o. nasipa sa nadvišenjem, u dužini od 200 m, i  oštećene leve obale reke, u dužini od 400 m (oko 2335 m uzvodno od profila rekreativne brane) sa uklanjanjem spruda na desnoj obali, naspram oštećene obale.
	28.000.000

	30
	Zapadna Morava
	„Zapadna Morava-Čačak”/
M.13./ M.13.1.1
	Čačak
	Sanacija oštećenja korita za veliku vodu sa obezbeđenjem proticajnog profila reke Zapadne Morave u Čačku na deonici od km 141+900 do 143+700
	22.000.000

	31
	Moravica 
	"Zapadna Morava – Čačak"/ Van OP-a
	Ivanjica
	Hitni radovi na sanaciji leve i desne obale reke Moravice kroz uže gradsko jezgro Ivanjice  - nastavak radova uzvodno do uliva Crnjevačkog potoka
	18.000.000

	32
	Gruža 
	"Zapadna  Morava – Kruševac"/ Van OP-a
	Kraljevo 
	Obezbeđenje propusne moći i formiranje korita reke Gruže od mosta u Zakuti do ušća reke Drlupe u Gružu u dužini od 3 km
	12.000.000

	33
	Ribnica
	"Ibar – Kraljevo, Novi Pazar"/ Van OP-a
	Kraljevo 
	Sanacija oštećenih obala i obezbeđenje propusne moći korita reke Ribnice u Kraljevu, uzvodno od postojeće regulacije (u dužini od 200 m) 
	7.000.000

	34
	Tolišnica
	„Zapadna Morava-Kruševac”/ M.12.
	Kraljevo
	Sanacija oštećenja obala i dna reke Tolišnice (sliv Lopatnice) u naselju Tolišnica (u dužini od 170 m) 
	16.000.000

	35
	Đetinja
	Van OP-a
	Užice / Sevojno
	Sanacija oštećenja, zaštita i nadvišenje desne obale u naselju Rujevac u dužini od oko 550m nizvodno od zone mosta.
	20.000.000

	36
	Skrapež
	"Zapadna Morava – Čačak"/ M.13.8.-2
	Požega
	Nadvišenje nasipa od mosta na magistralnom putu pa uzvodno do ušća Bakioničkog potoka kao i dela nasipa uz Bakionički potok, u dužini od 500 m 
	22.000.000

	Vodno područje "MORAVA"
	393.000.000

	HITNI SANACIONI RADOVI
	733.750.000

	TEHNIČKA DOKUMENTACIJA, UPRAVLJANJE RADOVIMA I NADZOR
	66.037.500

	
	 
	 
	 
	UKUPNO
	799.787.500

	
	 
	 
	 
	Vodna područja "Dunav", "Sava" i "Morava"
	



