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1.
Независни Инжењер
1.1.
Функција Независног инжењера 

Према уговорној дефиницији Независни инжењер  означава консултанта (консултанте) заједнички ангажованог (ангажоване) од стране Концесионара и Концедента и који ће бити одговоран за праћење реализације изградње, коришћења  и одржавања Аутопута, као и за оверавање потврда о почетку и  завршетку изградње, коришћења и одржавања чиме се потврђује да су задаци извршени у скалду са Уговором.

Функција Независног инжењера могу обављати једна или више консултантских фирми.
1.2.
Избор Независног инжењера

Концедент и Концесионо предузеће ће заједно, у току друге развојне фазе, изабрати Независног Инжењера на следећи начин:-

a) Свака страна ће саставити списак фирми између којих ће постићи сагласност о избору;
b) Изабрана фирма биће  позвана да достави понуду о којој одлучују Концесионо предузеће и Концедент заједнички;
c) Горњи поступак се понавља све до коначног избора;
d) Концедент ће обавестити понуђача о његовом именовању  који са Концедентом и Концесионим предузећем потписује уговор („Уговор“).
1.3.
Плаћање Независног Инжењера

Месечну накнаду Независном инжењеру сноси Концесесионо предузеће према  условима Уговора а по основу фактуре коју оверавају Представник Владе и Концесионог предузећа.
2.
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НЕЗАВИСНОГ 
ИНЖЕЊЕРА И НАЧИН РАДА
Независни Инжењер се поставља за потребе праћења и контроле пројектовање, изградњу, коришћење и одржавања Аутопута и има следећа права, обавезе и договорности:
· током фазе пројектовања до израде пројекта изведеног стања континуирано прати и прегледа израду целокупне техничке документацијеи у вези с тим , по потреби, сашињава адекватне извештаје;
· прати и контролоше  извршавања уговорних обавеза од стране Концедента и Концесионог предузећа током целокупног трајања извођења Грађевинских радова, коришћења и одржавања Аутопута и сачињавање извештаје о томе;

· обавештава Концедента и Концесионо предузеће у случају да исти не извршавају своје обавезе саобразно уговору са предлогом мера које треба предузети;
· консултује се са Представником Владе, Представницима Зајмодавца и Концесионим предузећем и по основу њихових захтева доставља им тражене информације и податке;
· активно сарађује са Стручним надзором и Представником владе;

· све извештаје, информације или податке досатавља благоврмено Концеденту и Концесионом предузећу;
· у циљу спровођења својих активности Независни инжењер има право и обавезу да месечно одржава састанке са Представником владе и представником Концесионог предузећа;
· констатује добијање употребне дозволе по завршеним Грађевинским радовима, о чему обавештава уговараче;

· за потпуно, савесно и добро извршење посла прeма условима из Уговора  одговара уговарачима.
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