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                 Образац 3
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

НАПОМЕНА: Подаци у овом извештају који се појављују и у пријави пројекта (нпр. назив пројекта, сектор и тип пројекта, информације о овлашћеном подносиоцу пријаве пројекта, о овлашћеној или одговорној особи, редни број и назив активности, редни број и назив резултата итд.) морају да буду исти 
	ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ



	Шифра пројекта:
	

	Назив пројекта:
	

	Сектор:
	

	Тип:
	


	ИНФОРМАЦИЈЕ О ОВЛАШЋЕНОМ ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА



	Назив институције:
	

	Адреса:
	

	Округ:
	

	Општина:
	
	пошт. бр.
	

	Напомена: Уколико има више овлашћених подносилаца пријаве пројекта ову информацију попунити за сваког подносиоца.


	ЧЛАНОВИ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА



	РБ
	Име и презиме
	Назив институције
	Позиција у пројектном тиму
	Надлежности/Задужења

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


	СТАТУС ПРОЈЕКТА



	 FORMCHECKBOX 
 Реализација пројекта отпочела у    

     претходним годинама
	 FORMCHECKBOX 
 Финансирана средствима Националног инвестиционог  

     плана



	
	 FORMCHECKBOX 
 Финансирана из других извора



	 FORMCHECKBOX 
 Није спреман за реализацију

	 FORMCHECKBOX 
 Спреман за реализацију
	Планирани датум почетка:
	дд.мм.гггг

	 FORMCHECKBOX 
 Пројекат има сагласност надлежног министарства/институције


	ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПРОЈЕКТУ 

(Попунити само у случају да је пројекат већ у реализацији – наводити активности из пријаве пројекта са одговарајућим редним бројевима)



	Редни

број
	Назив активности
	Оквирно

трајање (месеци)
	Оквирни

буџет 

(у ДИН)

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	...
	
	
	

	2.1
	
	
	

	2.2
	
	
	

	...
	
	
	


	ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

	Документ
	Прибављен (Да/Не)
	Издат од
	Датум

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	ОСТАЛИ, ЈОШ УВЕК НЕИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
	


	ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА



	1.
	

	2.
	

	3.
	

	...
	

	Напомена: Циљеви треба да буду одређени, мерљиви, оствариви, реалистични и временски ограничени и треба да се базирају на резултатима.


	ПЛАН АКТИВНОСТИ

	РБ акт.
	Активност
	Надлежна институција
	Одговорни члан пројектног тима
	Период спровођења активности
	РБ резулт.
	Резултат

	
	
	
	
	Датум почетка
	Датум завршетка
	
	

	1.1
	
	
	
	дд.мм.гггг
	дд.мм.гггг
	1.1.1
	

	1.2
	
	
	
	
	
	1.2.1
	

	...
	
	
	
	
	
	…
	

	2.1
	
	
	
	
	
	2.1.1
	

	2.2
	
	
	
	
	
	2.2.1
	

	...
	
	
	
	
	
	…
	


	ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

	РБ акт.
	Активност
	Износ јавних набавки
	Робе/Услуге/Радови
	Предвиђени поступак јавних набавки

	1.1
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Напомена: Предвиђени поступци јавне набавке могу бити – отворени поступак, рестриктивни поступак, поступак са погађањем.


	ОПИС ДЕЛОКРУГА ПРОЈЕКТА



	У делокругу су: 

Ван делокруга су:



	Напомена: Потребно је прецизно дефинисати активности које су у деколругу пројекта, али навести и оне које су ван делокруга, поcебно оне које се наизглед могу сматрати делом пројекта. У току реализације, опис делокруга треба проверавати и ревидирати тако да одражава одобрене промене делокруга пројекта ако до њих дође. Међутим, свака промена делокруга пројекта у односу на иницијални, захтева одобрење Канцеларије за НИП.


	ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

	Редни

број
	Опис
	Вероватноћа

висока/

средња/

ниска
	Утицај

висок/

средњи/

низак
	Корективне активности 

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


Напомена: У план управљања ризика унесите ризике из Пријаве пројекта, али и ризике који су се евентуално јавили након одобрења пројекта.
	Руководилац пројектног тима
	
	Датум

	
	
	

	Канцеларија за НИП
	
	Датум
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