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	Акциони план:
	Акциони план безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2023. до 2025. године

	Предлагач:
	Министарство унутрашњих послова (МУП)

	Координација и извештавање:
	Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије (АБС)



	Општи циљ: Смањен број погинулих и тешко повређених лица за 50% до 2030. године, у односу на 2019. годину и без погинуле деце у саобраћају од 2030. године

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2025
	Последња година важења АП

	Проценат смањења броја погинулих лица, у односу на 2019. годину
	Проценат
	Извештај АБС
	0% (534)
	2019
	22% (414)
	2025

	Проценат смањења броја тешко повређених лица, у односу на 2019. годину
	Проценат
	Извештај АБС
	0% (3322)
	2019
	22% (2583)
	2025

	Проценат смањења броја тешко повређене деце, у односу на 2019. годину
	Проценат
	Извештај АБС
	0% (215)
	2019
	22% (168)
	2025

	Број погинуле деце у саобраћају
	Број
	Извештај АБС
	14
	2019
	8
	2025



[bookmark: _Toc100303879][bookmark: _Toc101166349]Стуб 1. Систем управљања безбедности саобраћаја
	Посебни циљ 1.: Функционалан систем безбедности саобраћаја у коме су институције и појединци посвећени остваривању циљева, успешно сарађују и усаглашено делују

	Институција одговорна за координацију и извештавање: АБС

	Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност
	Базна година
	Циљaна вредност у 2023
	Циљaна вредност у 2024
	Циљaна вредност у 2025 

	Степен усаглашености и примене националних и локалних стратешких докумената са најбољим праксама и прихваћеним стратешким документима УН и ЕУ
	Оцена
	Експертска оцена, 1-10
	Није мерено
	2019
	3
	3
	4

	Степен усаглашености и примене прописа у складу са науком и најбољом праксом
	Оцена
	Експертска оцена, 1-10
	Није мерено
	2019
	4
	5
	6

	Проценат средстава која се користе за унапређење безбедности саобраћаја, у односу на укупна средства која су ЗоБС-ом опредељена за безбедност саобраћаја
	Проценат
	Извештај АБС
	10%
	2019
	13%
	16%
	20%

	Проценат увећања средстава за безбедност саобраћаја из нових извора финансирања, у односу на постојећа, прописана средства
	Проценат
	Извештај АБС
	0%
	2019
	0%
	0%
	0%

	Капацитет субјеката безбедности саобраћаја за редовно, посвећено и систематично вршење послове безбедности саобраћаја
	Експертска оцена
	Извештај АБС
	Није мерено
	2019
	5
	6
	7

	Квалитет комуникације, кооперације и координације између субјеката безбедности саобраћаја
	Експертска оцена
	Извештај АБС
	Није мерено
	2019
	5
	6
	7



	[bookmark: _Toc101166350]Мера 1.1.: Унапређење стратешког оквира безбедности саобраћаја

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2025
	Тип мере: организационо-управљачко- институционална

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	-

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљaна вредност у 2023
	Циљaна вредност у 2024
	Циљaна вредност у 2025 

	Проценат ЈЛС које су усвојиле стратегију и акциони план у складу са важећом националном стратегијом безбедности саобраћаја
	Проценат ЈЛС
	Извештај АБС
	5%
	2021
	20%
	60%
	100%

	Извор финансирања мере[footnoteRef:1] [1:  Навести један од извора финансирања: буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкурентног донатора. ] 

	Веза са програмским буџетом[footnoteRef:2] [2:  Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства] 

	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.[footnoteRef:3][footnoteRef:4] [3:  Финансијска средства су процењује на нивоу мере, није потребно процењивати их на нивоу активности. ]  [4:  Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена] 


	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	113
	204
	181

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања[footnoteRef:5] [5:  Навести један од извора финансирања: буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкурентног донатора.] 

	Веза са програмским буџетом[footnoteRef:6] [6:  Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства] 


	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. [footnoteRef:7] [7:  Са звездицом су означена средства која нису у потпуности обезбеђена] 


	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	1.1.1. Праћење, избор, превођење и промоција међународних докумената у области безбедности саобраћаја
	АБС
	МГСИ, МУП, 
МЕИ, МП, 
НОУ, и др. стр. орг.
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	8
	8
	8

	1.1.2. Успостављање и одржавање сарадње са најважнијим међународним организацијама за безбедност саобраћаја и одабраним субјектима у иностранству (чланарине, котизације и учешће у раду радних тела међународних организација)
	АБС
	МУП, МГСИ, 
МЕИ, НОУ и др. стр. орг.
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	10
	11
	13

	1.1.3. Стручна анализа усклађености стратешких докумената у Србији са међународним документима и најбољом праксом
	АБС
	НОУ и др. стр. орг.
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	2
	2
	2

	1.1.4. Усаглашавање стратешких докумената са међународним документима и најбољом праксом, у складу са резултатима анализе
	АБС
	МУП, МГСИ,
МЕИ, НОУ
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	-
	-
	-
	-

	1.1.5. Припрема и усвајање стратегија и акционих планова безбедности саобраћаја у ЈЛС
	ЈЛС
	АБС, НОУ, СО и др. стр. орг.
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	20
	90
	50

	1.1.6. Спровођење мера и активности из акционих планова безбедности саобраћаја у ЈЛС (Стуб 1)
	ЈЛС
	АБС, НОУ, ПС, субјекти у ЈЛС, и др. стр. орг.
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	70
	85
	100

	1.1.7. Праћење реализације акционих планова безбедности саобраћаја у ЈЛС
	ЈЛС
	АБС, НОУ и др. стр. орг.
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства ЈЛС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	неодређен
	-
	-
	-

	1.1.8. Истраживање обима и квалитета спроведених мера и активности са проценом ефекта и предлога мера у реализацији Стратегије и Акционог плана 
	АБС
	Сви субјекти обухваћени стратегијом
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	5

	1.1.9.Организовање годишње конференције Анализа спровођења стратегије безбедности саобраћаја и достизања циљева
	АБС
	Сви субјекти обухваћени стратегијом
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	3
	3
	3

	1.1.10. Припрема предлога унапређења мера и активности
	АБС
	Учесници конференције
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	-
	-
	-
	-



	[bookmark: _Toc101166351]Мера 1.2.: Унапређење прописа у безбедности саобраћаја

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2025
	Тип мере: регулаторна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Сет прописа наведених кроз активности у оквиру ове мере

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљaна вредност у 2023
	Циљaна вредност у 2024
	Циљaна вредност у 2025 

	Степен усаглашености и примене прописа у складу са науком и најбољом праксом
	Експертска оцена
	Извештај АБС
	Није мерено
	2021
	4
	5
	6

	Број унапређених Закона са припадајућим подзаконским актима, у погледу безбедности путне инфраструктуре.
	Број
	Службени гласник РС/Извештај АБС
	0
	2021
	0
	2
	3

	Проценaт унапређених Закона са припадајућим подзаконским актима, у погледу безбедности возила
	Проценат 
(%)
	Службени гласник РС/Извештај АБС
	50%
	2021
	55%
	60%
	65%

	Нормативно регулисани услови и правила у погледу употребе возила, односно превозних средстава микромобилности
	Да/Не
	МУП/
Службени гласник РС
	Не
	2021
	Не
	Да
	Да

	Нормативно регулисани услови и правила у погледу обавезне употребе заштитних кацига за све двоточкаше
	Да/Не
	МУП/
Службени гласник РС
	Не
	2021
	Не
	Да
	Да

	Нормативно регулисани услови и правила у погледу смањења старосних граница за (младе) професионалне возаче
	Да/Не
	МУП/
Службени гласник РС
	Не
	2021
	Не
	Да
	Да

	Нормативно регулисани услови и правила у погледу увођења интермедијарних мера за возаче којима се изричу казнени поени
	Да/Не
	МУП/
Службени гласник РС
	Не
	2021
	Не
	Не
	Да

	Нормативно регулисани услови и правила у погледу унапређења мера за возаче којима је одузета возачка дозвола
	Да/Не
	МУП/
Службени гласник РС
	Не
	2021
	Не
	Не
	Да

	Нормативно регулисани услови и правила, као и доследно спровођење у погледу посебних услова за утврђивање здравствене способности за управљање моторним возилом возача којима је одузета возачка дозвола са посебним освртом на групу психолошких, психијатријских и неуролошких обољења која између осталог укључује изразите поремећаје структуре личности, алкохолизам и токсикоманију
	Да/Не
	МУП/
Службени гласник РС
	Не
	2021
	Не
	Не
	Да

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	10
	13
	8

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин. 

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	1.2.1. Реализација научно стручног скупа: Проблеми примене прописа у безбедности саобраћаја
	АБС
	МУП, МГСИ, НОУ и др. субјекти
	3. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	2
	3

	1.2.2. Анализа потреба за међусобним усаглашавањима ЗоПиИ, ЗоПут, ЗоЖ, ЗоБЖС и ЗоБС (са припадајућим подзаконским актима), са аспекта безбедности путне инфраструктуре
	МГСИ
	УП, МУП, ИЖС, АБС, НОУ и др. субјекти
	4. квартал 2023
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	1.2.3. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоБС
	МУП
	МГСИ, АБС, НОУ
	4. квартал 2023
	Сопствена средства АБС
	-
	8
	6
	-

	1.2.4. Спровођење кампање о изменама и допунама / новом ЗоБС
	АБС
	МУП, МГСИ, НОУ и медији
	1. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	5

	1.2.5. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоПиИ
	МГСИ
	НС РС, Влада РС, АБС, ЈППС, КС, НОУ и др. субјекти
	2. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства РС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	411
	-
	-
	-

	1.2.6. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоПрек
	МП
	НС РС, Влада РС, МУП, АБС, НОУ и др. субјекти
	3. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства РС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	411
	-
	-
	-

	1.2.7. Анализа оправданости, припрема предлога, усвајање и промоција ЗоАБС
	АБС
	НС РС, Влада РС, МУП, МГСИ, НОУ и др. субјекти
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	2
	-
	-

	1.2.8. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоПут
	МГСИ
	НС РС, Влада РС, АБС, ЈППС, КС, НОУ и др. субјекти
	3. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства РС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	411
	-
	-
	-

	1.2.9. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција Закона о изменама и допунама ЗоЖ
	МГСИ
	НС РС, Влада РС,
УП, МУП, ИЖС, АБС, НОУ и др. субјекти
	4. квартал 2023
	Извор 01. Буџетска средства РС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	411
	-
	-
	-

	1.2.10. Анализа проблема, припрема предлога, усвајање и промоција ЗоВ
	МГСИ
	НС РС, Влада РС, АБС, НОУ и др. субјекти
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства РС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	411
	-
	-
	-



	[bookmark: _Toc101166352]Мера 1.3.: Унапређење финансирања безбедности саобраћаја

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: регулаторна/ подстицајна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	ЗоООС, ЗоФБС

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљaна вредност у 2023
	Циљaна вредност у 2024
	Циљaна вредност у 2025 

	Проценат средстава која се користе за унапређење безбедности саобраћаја, у односу на укупна средства која су ЗоБС опредељена за безбедност саобраћаја
	Проценат
	Извештај АБС
	10%
	2021
	15%
	20%
	25%

	Успостављен Фонд за безбедност саобраћаја
	Да/Не
	Службени гласник РС
	Не
	2021
	-
	-
	Да

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	-
	-
	-
	-

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	1.3.1. ЈЛС припремају и достављају АБС годишње програме/ планове безбедности саобраћаја
	ЈЛС
	АБС
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства ЈЛС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	неодређен
	-
	-
	-

	1.3.2. Анализа реализације годишњих програма безбедности саобраћаја и извештавање
	АБС
	ЈЛС, МФ, ДРИ
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	-
	-
	-
	-

	1.3.3. Анализа оправданости, припрема предлога, усвајање, промоција и примена Закона о изменама и допунама ЗоООС
	МФ
	НБС, АБС и УОС, стручна јавност
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства РС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	411
	-
	-
	-

	1.3.4. Анализа оправданости,  припрема предлога, усвајање, промоција и примена Закона о Фонду за безбедност саобраћаја
	АБС
	МФ, НБС, МУП, МГСИ, УОС, стручна јавност
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	-
	-
	-
	-

	1.3.5. Процена оправданости увођења и примена пројектног финансирања безбедности саобраћаја
	АБС
	МФ, ЈЛС, МГСИ стручна јавност
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС - спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	-
	-
	-
	-



	[bookmark: _Toc101166353]Мера 1.4.: Јачање капацитета и интегритета институција и појединаца у области безбедности саобраћаја

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: организационо-управљачко- институционална

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	-

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Проценат субјеката безбедности саобраћаја на државном нивоу који имају потребан капацитет и интегритет
	Проценат
	Извештај АБС
	Није мерено
	2021
	30%
	40%
	50%

	Проценат ЈЛС који имају потребан капацитет и интегритет
	Проценат
	Извештај АБС
	Није мерено
	2021
	15%
	25%
	35%

	Проценат ЈЛС које сваке године упућују надлежне запослене и чланове локалних савета за безбедност саобраћаја на стручна усавршавања у области безбедности саобраћаја
	Проценат
	Извештај АБС
	Није мерено
	2021
	20%
	25%
	35%

	Проценат повећања полицијских службеника саобраћајне полиције, на пословима непосредне контроле саобраћаја
	Проценат
	Извештај МУП
	Није мерено
	2021
	8%
	8%
	8%

	Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције – возила са обележјима саобраћајне полиције
	Проценат
	Извештај МУП
	Није мерено
	2021
	8%
	8%
	8%

	Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције – повећање броја мотоцикала
	Проценат
	Извештај МУП
	Није мерено
	2021
	15%
	15%
	15%

	Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције – броја возила - пресретача
	Проценат
	Извештај МУП
	Није мерено
	2021
	15%
	15%
	15%

	Проценат повећања техничке опремљености саобраћајне полиције
	Проценат
	Извештај МУП
	Није мерено
	2021
	15%
	15%
	15%

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	2
	6

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	1.4.1. Анализа капацитета и интегритета кључних субјеката безбедности саобраћаја и предлог мера унапређења
	АБС
	НОУ и др. субјекти
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	2
	6

	1.4.2. Примена предлога мера у циљу јачања капацитета и интегритета кључних субјеката безбедности саобраћаја
	АБС
	Сви субјекти
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	-
	-
	-
	-

	1.4.3. Именовање, стручно оспособљавање и усавршавање координатора за послове безбедности саобраћаја у ЈЛС
	ЈЛС
	АБС
	3. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства ЈЛС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	неодређен
	-
	-
	-

	1.4.4. Одржавање најмање четири седнице ТКПБС
	ТКПБС
	Чланови ТКПБС, АБС
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства РС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	411
	-
	-
	-

	1.4.5. Реализација и редовно извештавање о закључцима ТКПБС
	ТКПБС
	Чланови ТКПБС, АБС
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства РС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	411
	-
	-
	-

	1.4.6. ЈЛС оснивају локалне Савете за безбедност саобраћаја са одговарајућим структуром и капацитетом
	ЈЛС
	АБС
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства ЈЛС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	неодређен
	-
	-
	-

	1.4.7. Савети за безбедност саобраћаја у ЈЛС одржавају редовне седнице и реализују активности у складу са ЗоБС и др. м прописима
	ЈЛС
	АБС
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства ЈЛС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	неодређен
	-
	-
	-

	1.4.8. Унапређење стручног усавршавања кадрова у области безбедности саобраћаја (унапређење програма, повећавање број полазника, каријерно напредовање и др.)
	АБС
	ЗУОВ, НОУ, ТКПБС
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	-
	-
	-
	-

	1.4.9. Подстицање, омогућавање, захтевање  запослених да се стручно усавршавају 
	АБС
	МУП, МЗ, МГСИ, ЈЛС, УП, МП, ТУЖ. СУД., медији, и др. 
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	-
	-
	-
	-



	[bookmark: _Toc101166354]Мера 1.5.: Унапређење комуникације, координације и кооперације у безбедности саобраћаја

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: организационо-управљачко-институционална

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	-

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Оцена нивоа комуникације, координације и кооперације субјеката безбедности саобраћаја који омогућава функционалан систем безбедности саобраћаја
	Експертска оцена
	Извештај АБС
	Није мерено
	2021
	3
	4
	5

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	-
	-

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	1.5.1. Одржавање редовних месечних седница Колегијума ТКПБС
	Колегијум ТКПБС
	-
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства РС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	411
	-
	-
	-

	1.5.2. Припрема и реализација заједничког плана активности Колегијума ТКПБС
	Колегијум ТКПБС
	-
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства РС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	411
	-
	-
	-

	1.5.3. Унапређивање кооперације субјеката безбедности саобраћаја у ЈЛС кроз заједничку реализацију активности унапређења безбедности саобраћаја
	ЈЛС
	АБС
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства ЈЛС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	неодређен
	-
	-
	-

	1.5.4. Унапређивање комуникације и координације на релацији АБС- ЈЛС (израда софтверских пакета за бољу координацију. одржавање састанака, обуке, радионице, конференције)
	АБС
	ЈЛС
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	-
	-
	-
	-

	1.5.5. Активно укључивање ЈЛС у реализацију националних превентивних и др. активности АБС 
	АБС
	ЈЛС
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	-
	-
	-
	-

	1.5.6. Успостављање електронске размене података између МП и МУП у складу са протоколом
	МУП
	МП
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства РС- спроводи се у оквиру постојећих капацитета
	411
	-
	-
	-




20

[bookmark: _Toc101166355]Стуб 2. Безбедни путеви
	Посебни циљ 2.: Унапређено планирање, пројектовање, изградња и одржавање путева, тако да се најмање 75% путовања обавља путевима са високим стандардима безбедности саобраћаја, у складу са приступом безбедног система и захтевима аутономних возила

	Институција одговорна за координацију и извештавање: АБС

	Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Проценат km аутопутева од укупне дужине аутопутева, који задовољавају високе захтеве безбедности саобраћаја, односно на којима је мапирањем ризика утврђена оцена безбедности од 60% и више
	Проценат
(%)
	Извештаји 
ЈППС
	није мерено
	2019 
	75%
	80%
	85%

	Проценат даљинског, односно транзитног саобраћаја, који се одвија на аутопутевима, односно брзим саобраћајницама
	Проценат
(%)
	Извештаји ЈППС
	није мерено
	2019
	45%
	50%
	55%

	Степен планираних, пројектованих, изграђених и одржаваних општинских путева и улица, уз потпуно уважавање рањивости свих учесника у саобраћају и уз примену концепта самобјашњавајућих и опраштајућих путева
	оцена
	Експертска оцена, 1-10

1-најлошија
10-најбоља
	није мерено
	2019
	2
	3
	4

	Проценат дужине државних путева IA реда прилагођених кретању аутоматизованих возила у односу на укупну дужину државних путева IA реда
	Проценат
(%)
	Извештаји ЈППС
	није мерено
	2024
	50%
	60%
	70%



	[bookmark: _Toc101166356]Мера 2.1.: Унапређење планирања, пројектовања, изградње и одржавања путева

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: регулаторна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	ЗоПут, ЗоПиИ

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Проценат саобраћајних незгода са погинулим лицима, у којима је пут имао утицај на настанак и последице саобраћајних незгода на основу независних оцена
	Проценат
(%)
	Извештаји ЈППС и АБС
	>20%
	2021
	40
	35
	30

	Проценат примене сваког од алата за унапређење безбедности државних путева ван насеља
	Проценат
(%)
	Извештај МГСИ
	није мерено
	2022
	55
	65
	75

	Степен примене сваког од алата за унапређење безбедности општинских путева и улица и пролазака државних путева кроз насеље, уз уважавање рањивости свих учесника у саобраћају, уз примену концепта самобјашњавајућих и опраштајућих путева и уз уважавање принципа безбедног система
	Проценат
(%)
	Извештај АБС
	није мерено
	2021
	15
	25
	30

	Проценат примене прихваћених препорука из извештаја сваког од прописаних алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре на државним путевима ван насеља
	Проценат
(%)
	Извештај МГСИ
	није мерено
	2022
	20
	40
	50

	Степен примене прихваћених препорука из извештаја сваког од прописаних алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре на општинским путевима и улицама и проласцима државних путева кроз насеље
	Проценат
(%)
	Извештај АБС и ЈППС
	није мерено
	2021
	15
	30
	40

	Проценат дужине државних путева IA реда опремљених савременим ИТС уређајима у функцији безбедности саобраћаја, у односу на укупну дужину државних путева IA реда
	Проценат
(%)
	Извештај ЈППС
	није мерено
	2021
	20
	40
	50

	Проценат реализације редовног надзора над спровођењем сваког од алата и применом предложених мера побољшања за унапређење безбедности путне инфраструктуре 
	Проценат
(%)
	Извештај МГСИ (ИзП)
	није мерено
	2021
	10
	20
	35

	Проценат праћења ефеката примене мера за унапређење безбедности државних путева ван насеља
	Проценат
(%)
	Извештај ЈППС
	није мерено
	2022
	10
	20
	35

	Оцена квалитета техничког регулисање саобраћаја на путу за време извођења послова одржавања пута (зона радова) 
	Оцена
	Експертска оцена, 1-10

1-најлошија
10-најбоља
	није мерено
	2021
	6
	6
	7

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	775
	1787
	2681

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	2.1.1. Анализа ризика страдања у саобраћају на државним путевима IА реда
	ЈППС
	МГСИ,  МУП, АБС, НОУ, др. субјекти
	4. квартал 2025

	Сопствена средства ЈППС
	
	-
	-
	-

	2.1.2. Припрема програма побољшања ризичних места и опасних деоница на мрежи аутопутева
	ЈППС
	МГСИ, МУП АБС
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	
	-
	-
	-

	2.1.3. Извођење мера побољшања ризичних места и опасних деоница на мрежи аутопутева
	ЈППС
	ПзП, Извођачи радова
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС
	
	-
	150[footnoteRef:8] [8:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.1.2.] 

	200

	2.1.4. Доношење годишњег Програма спровођења алата за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима, заснованог на подацима из претходног периода везано за унапређење безбедности саобраћаја на државним путевима
	ЈППС
	МГСИ, ЈЛС, АБС 
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	
	-
	-
	-

	2.1.5. Доношење годишњег Програма спровођења алата за унапређење безбедности саобраћаја на општинским путевима и улицама, заснованог на подацима на општинским путевима и улицама
	ЈЛС
	АБС
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	неодређен
	-
	-
	-

	2.1.6. Спровођење Процена утицаја пута на безбедност саобраћаја
	МГСИ
	ЈППС, КС
	4. квартал 2025
	Сопствена средства КС
	
	-
	5
	5

	2.1.7. Спровођење Провера безбедности саобраћаја на путу, за државне путеве I реда
	ЈППС
	МГСИ, ЈЛС АБС
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС
	
	15
	20
	20

	2.1.8. Спровођење циљаних Провера безбедности саобраћаја на путу, за државне путеве II реда 
	ЈППС
	МГСИ, ЈЛС, АБС
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС
	
	10
	20
	30

	2.1.9. Спровођење циљаних Провера безбедности саобраћаја на путу, за општинске путеве и улице и проласке државних путева кроз насеља
	ЈЛС
	АБС, ЈППС
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	40
	80
	120

	2.1.10. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених Провера безбедности саобраћаја за државне путеве I реда
	ЈППС
	МГСИ, ПзП
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС
	
	100[footnoteRef:9] [9:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.1.7.] 

	200
	300

	2.1.11. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених Провера безбедности саобраћаја за државне путеве II реда
	ЈППС
	МГСИ, ПзП,  АБС, ЈЛС 
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС
	
	200[footnoteRef:10] [10:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.1.8.] 

	400
	600

	2.1.12. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених алата за општинске путеве и улице и проласка државних путева кроз насеља
	ЈЛС
	 ЈППС, АБС, ПзП 
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	200[footnoteRef:11] [11:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.1.9.] 

	400
	600

	2.1.13. Спровођење Ревизија пројеката за државне путеве I реда
	ЈППС
	МГСИ, КС
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС
Извор 01.  Буџетска средства КС
	
	4
	7
	15

	2.1.14. Спровођење Мапирања ризика, идентификација и рангирање опасних места за државне путеве (најмање једном у 3 године)
	ЈППС
	МГСИ, 
МУП
	2024
	Сопствена средства ЈППС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	
	-
	5
	-

	2.1.15. Спровођење Мапирања ризика, идентификација и рангирање опасних места за општинске путеве и улице (најмање једном у 5 година)
	ЈЛС
	АБС
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	-
	25
	25

	2.1.16. Спровођење анализе проблема и предузимање потребних мера за најризичнија места и деонице из Извештаја спроведених Мапирањем ризика, идентификацијом и рангирањем опасних места за државне путеве 
	ЈППС
	МГСИ, АБС, ЈЛС,
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	
	-
	-
	-

	2.1.17. Спровођење анализе проблема и предузимање потребних мера за најризичнија места и деонице из Извештаја спроведених Мапирањем ризика, идентификацијом и рангирањем опасних места за општинске путеве и улице и проласке државних путева кроз насеље
	ЈЛС
	АБС, ЈППС
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	неодређен
	-
	-
	-

	2.1.18. Спровођење Независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за државне путеве 
	ЈППС
	МУП, МГСИ
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС
	
	25
	25
	25

	2.1.19. Спровођење Независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за општинске путеве и улице и проласке државних путева кроз насеље
	ЈЛС
	АБС, ЈППС 
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	25
	25
	25

	2.1.20. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених Независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за државне путеве 
	ЈППС
	МГСИ, ПзП
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС
	
	100[footnoteRef:12] [12:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.1.18.] 

	200
	300

	2.1.21. Имплементација прихваћених мера из Извештаја спроведених Независних оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима за општинске путеве и улице
	ЈЛС
	АБС, ПзП
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	50[footnoteRef:13] [13:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.1.19.] 

	200
	400

	2.1.22. Надзор над спровођењем алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре и препоручених мера за државне путеве
	МГСИ
	ЈППС, КС
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	2.1.23. Надзор над спровођењем алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре и препоручених мера за општинске путеве и улице и проласке државних путева кроз насеље
	ЈЛС
	АБС, МГСИ
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	неодређен
	-
	-
	-

	2.1.24. Праћење ефеката примењених мера из алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре и дисеминација резултата за државне путеве
	ЈППС 
	МГСИ, КС, АБС, ЈЛС 
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	
	0
	0
	0

	2.1.25. Праћење ефеката примењених мера из алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре и дисеминација резултата за општинске путеве и улице и пролазак државних путева кроз насеље
	ЈЛС
	АБС,  НОУ, др. субјекти 
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	5
	10
	15

	2.1.26. Публиковање и саопштавање научних и стручних радова у вези примене алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре на домаћим и међународним конференцијама
	АБС 
	МГСИ,  МУП, ЈППС, КС, ЈЛС, НОУ,  и др. субјекти
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	1
	1
	1

	2.1.27. Анализа постојећег стања у области безбедности саобраћаја у зонама радова 
	ЈППС
	МГСИ, МУП,КС, АБС, ЈЛС 
	2024
	Сопствена средства ЈППС
	
	-
	3
	-

	2.1.28. Потпуна примена правне одговорности управљача пута прописаних у свим нормативима (санкционисање УП за  неспровођења алата за унапређење безбедности путне инфраструктуре прописане законом и за настанак СН чији узрок је пут и сл.)
	Тужилаштва
	МП, СУД
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	2.1.29. Планирање, пројектовање и извођење елемената ИТС у функцији безбедности саобраћаја на свим новим и постојећим путевима IА реда
	ЈППС
	МГСИ, КС, НОУ, др. субјекти 
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС
	
	-
	-
	-

	2.1.30. Истраживање прилагођености државних путева IA реда кретању аутоматизованих возила и припрема плана прилагођавања
	ЈППС
	МГСИ, КС, АБС, НОУ, др. субјекти
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС
	
	-
	3
	-

	2.1.31. Израда плана прилагођености државних путева IA реда кретању аутоматизованих возила 
	ЈППС
	МГСИ, КС, АБС, НОУ, др. субјекти
	4. квартал  2025
	Сопствена средства ЈППС
	
	-
	8
	-



	[bookmark: _Toc101166357]Мера 2.2: Унапређење процеса праћења утицајних фактора на настанак саобраћајних незгода са посебним освртом на утицај пута

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: регулаторна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	ЗоБС, ЗоП, ЗоБЖС


	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Проценат саобраћајних незгода са погинулим лицима за које је припремљен извештај о независној оцени утицаја пута на настанак и последице тих незгода.
	Проценат
(%)
	Извештај АБС
	~100% за државне путеве, 
~10% за општинске путеве и улице
	2021
	100% за државне путеве, 
~20% за општинске путеве и улице
	100% за државне путеве, 
~40% за општинске путеве и улице
	100% за државне путеве, 
~50% за општинске путеве и улице

	Проценат саобраћајних незгода са погинулим лицима за које је припремљен извештај о дубинској анализи саобраћајних незгода.
	Проценат
(%)
	Извештај АБС
	Није мерено
	2021
	10
	20
	20

	Оцена квалитета праћења и анализе утицајних фактора.
	Оцена
	Експертска оцена, 1-10

1-најлошија
10-најбоља
	Није мерено
	2021
	5
	6
	7

	Број спроведених стручних усавршавања полицијских службеника који обављају послове увиђаја и расветљавања саобраћајних незгода за прецизније препознавање и дефинисање утицајних фактора.
	Број, годишње
	Извештај МУП
	1
	2021
	1
	1
	1

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милионима дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	13
	15
	44

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	
	
	

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	2.2.1. Анализа података о утицајним факторима настанка саобраћајних незгода, са посебним освртом на утицај пута
	АБС
	МУП, МГСИ, ЈППС, КС, ЈЛС 
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	3
	5
	7

	2.2.2. Анализа података о саобраћајним незгодама где је пут био фактор настанка или доприноса последицама саобраћајних незгода
	АБС
	МУП, МГСИ, ЈППС, КС, ЈЛС
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	3
	5
	7

	2.2.3. Организација и спровођење обука о препознавању утицајних фактора у вези са путем за припаднике саобраћајне полиције који спроводе увиђаје саобраћајних незгода
	АБС
	МУП, НОУ, др. субјекти
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	3
	3
	3

	2.2.4. Евалуација ефеката спроведених обука о препознавању утицајних фактора у вези са путем за припаднике саобраћајне полиције који спроводе увиђаје саобраћајних незгода
	АБС
	МУП, НОУ, др. субјекти
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	2
	2

	2.2.5. Развој и тестирање националне методологије за дубинске анализе саобраћајних незгода
	АБС
	МГСИ, МУП, Тужилаштво, 
	4. квартал 2023
	Сопствена средства АБС
	-
	4
	-
	-

	2.2.6. Спровођење дубинских анализа саобраћајних незгода, у складу са националном методологијом
	АБС
	МГСИ, МУП, Тужилаштво, 
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	-
	10

	2.2.7. Надзор над спровођењем дубинских анализа саобраћајних незгода
	МГСИ
	МУП, Тужилаштво
	4. квартал 2025
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	2.2.8. Праћење спровођења и ефеката мера из извештаја дубинских анализа саобраћајних незгода
	АБС 
	МГСИ, МУП и друге институције у чијој надлежности су примена и надзор над реализацијом мера унапређења безбедности саобраћаја
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)

Извор 01. Буџетска средства РС
	-
	-
	-
	5

	2.2.9. Развој базе података о дубинским анализама саобраћајних незгода, редовно одржавање и ажурирање
	АБС
	НОУ и др. субјекти
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	-
	10



	[bookmark: _Toc101166358]Мера 2.3: Јачање капацитета институција и појединаца у области безбедности путне инфраструктуре

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: институционално-управљачко-организационе

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	-

	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Проценат субјеката безбедности саобраћаја који имају потребан капацитет и интегритет у области безбедности путне инфраструктуре.
	Проценат
(%)
	Извештај АБС
	није мерено
	2021
	50
	65
	70

	Број високошколских установа које имају акредитоване планове и програме који третирају област безбедност путне инфраструктуре. 
	Број
	Извештај АБС
	1
	2021
	1
	2
	3

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. 

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	15
	45
	85

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	
	
	

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	2.3.1. Запошљавање лица надлежних за безбедност путне инфраструктуре у складу са активностима 1.4.1. и 1.4.2. АП у надлежним субјектима безбедности саобраћаја
	АБС
	МУП, МГСИ, МФ, ЈППС, КС, ЈЛС, 
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства РС 
	неодређен
	-
	30[footnoteRef:14] [14:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 1.4.1. и 1.4.2.] 

	60

	2.3.2. Акредитовани планови и програми ОАС и МАС који обухватају и алате за унапређење безбедности путне инфраструктуре
	МП
	МНТРИ, МГСИ, ЈППС, КС, ЈЛС, АБС, НОУ
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	2.3.3. Спровођење, и по потреби унапређење, програма обука и стручних усавршавања ревизора и проверавача
	АБС
	НОУ, др. субјекти
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	5
	
	5

	2.3.4. Спровођење периодичних стручних усавршавања запослених у Управљачима путева
	АБС
	НОУ, др. субјекти
	4. квартал 2025
	Сопствена средства АБС
	-
	10
	15
	20



	[bookmark: _Toc101166359]Мера 2.4: Унапређење безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеља

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ЈП Путеви Србије

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	ЗоП

	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Број спроведених студија идентификације небезбедних пролазака државних путева кроз насеље.
	Број, годишње
	Извештаји ЈППС и ЈЛС
	Није мерено
	2021
	0
	1
	1

	Проценат припремљених пројеката побољшања безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље у односу на број идентификованих небезбедних пролазака државних путева кроз насеље.
	Проценат (%)
	Извештаји ЈЛС
	Није мерено
	2021
	60
	70
	80

	Проценат изведених пројеката побољшања безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље у односну на укупан број припремљених пројеката.
	Проценат (%)
	Извештаји ЈЛС
	Није мерено
	2021
	30
	40
	50

	Број спроведених студија за утврђивање потребе изградње обилазница око градова и општина у Републици Србији.
	Број, годишње
	Извештаји МГСИ, ЈППС и ЈЛС
	Није мерено
	2021
	0
	1
	0

	Проценат припремљених пројеката за изградњу обилазница, у односу на број потребних обилазница за изградњу.
	Проценат (%)
	Извештаји МГСИ, ЈППС и ЈЛС
	Није мерено
	2021
	30
	40
	50

	Проценат изграђених обилазница у односу на укупан број припремљених пројеката за изградњу обилазница.
	Проценат (%)
	Извештаји МГСИ, ЈППС и ЈЛС
	Није мерено
	2021
	10
	20
	30

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. 

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	85
	345

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	
	
	

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	2.4.1 Анализа безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеља
	ЈППС
	МГСИ, МУП, АБС, ЈЛС, НОУ, др. субјекти
	4. квартал 2025
	Сопствена средства ЈППС
	
	-
	5
	5

	2.4.2 Припрема плана унапређења безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље
	ЈЛС
	МГСИ, МУП, АБС, ЈППС, НОУ, др. субјекти
	4. квартал 2024
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	неодређен
	-
	-
	-

	2.4.3 Пројектовање побољшања безбедности саобраћаја на проласцима државних путева кроз насеље у складу са планом из активности 2.4.2 АП
	ЈЛС
	ЈППС, ПО
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	-
	50[footnoteRef:15] [15:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.4.2.] 

	100

	2.4.4 Извођење мера из пројеката побољшања безбедности пролазака државних путева кроз насеља из активности 2.4.3 АП
	ЈЛС
	ЈППС, ПзП, АБС
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	-
	-
	200[footnoteRef:16] [16:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.4.3.] 


	2.4.5 Припрема плана унапређења безбедности саобраћаја у зонама школа на државним путевима
	ЈЛС
	ЈППС, АБС
	4. квартал 2024
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	неодређен
	-
	-
	-

	2.4.6 Пројектовање зона школа на државним путевима у складу са планом из активности 2.4.5 АП
	ЈЛС
	ЈППС, ПО, АБС
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	-
	10[footnoteRef:17] [17:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.4.5.] 

	20

	2.4.7 Извођење мера из пројеката за уређење зона школа на државним путевима из активности 2.4.6 АП
	ЈЛС
	ЈППС, ПзП, АБС, 
	4. квартал 2025

	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	-
	20[footnoteRef:18] [18:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.4.6.] 

	40

	2.4.8 Анализа оправданости изградње обилазница на подручју Р. Србије
	ЈППС
	МГСИ, ЈЛС
	4. квартал
2024

	Сопствена средства ЈППС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	
	-
	-
	-



	[bookmark: _Toc101166360]Мера 2.5: Унапређење безбедности саобраћаја на локацијама повећане угрожености по рањиве учеснике у саобраћају на општинским путевима и улицама

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	-

	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Број спроведених студија идентификације локација повећаног ризика страдања рањивих учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа.

	Број,
петогодишњи период 
	Извештај ЈЛС
	Није мерено
	2021
	
0
	
1
	
0

	Проценат припремљених пројеката побољшања безбедности саобраћаја за утврђене локације повећане угрожености рањивих учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа.
	Проценат (%)
	Извештај ЈЛС
	Није мерено
	2021
	55%
	60%
	75%

	Проценат изведених пројеката побољшања безбедности саобраћаја за утврђене локације повећане угрожености рањивих учесника у саобраћају, са акцентом на зоне школа.
	Проценат (%)
	Извештај ЈЛС
	Није мерено
	2021
	45%
	50%
	65%

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. 

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	35
	160
	225

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	
	
	

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	2.5.1. Идентификација зона школа које нису обезбеђене на адекватан начин са аспекта безбедности саобраћаја
	ЈЛС
	АБС 
	4. квартал 2025

	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	30
	60
	70

	2.5.2. Припрема плана реализације пројеката обезбеђења зона школа
	ЈЛС
	АБС
	4. квартал 2023

	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	неодређен
	-
	-
	-

	2.5.3. Израда пројеката обезбеђења зона школа према плану из активности 2.5.2 АП
	ЈЛС
	ПО и др. стр.  орг.
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	5[footnoteRef:19] [19:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.5.2.] 

	10
	15

	2.5.4. Имплементација мера из пројеката обезбеђења зона школа из активности 2.5.3 АП
	ЈЛС
	ПзП, 
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	-
	30[footnoteRef:20] [20:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.5.3.] 

	30

	2.5.5. Анализа ризика и идентификација локација са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају 

	ЈЛС
	МУП, АБС
	4. квартал 2025

	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	-
	40
	60

	2.5.6. Припрема плана реализације побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају у складу са активности 2.5.5 АП
	ЈЛС
	АБС
	4. квартал 2023

	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	неодређен
	-
	-
	-

	2.5.7. Израда пројеката побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају у складу са активности 2.5.6 АП
	ЈЛС
	ПО и др. стр.  орг.
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	-
	20[footnoteRef:21] [21:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.5.6.] 

	20

	2.5.8. Имплементација мера из пројеката побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају у складу са активности 2.5.7
	ЈЛС
	ПзП 
	4. квартал 2025
	Извор 01.  Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	-
	-
	30[footnoteRef:22] [22:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.5.7.] 




	[bookmark: _Toc101166361]Мера 2.6: Унапређење безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: ИЖС 

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	ЗоБС, ЗоЖ

	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Годишњи број саобраћајних незгода на прелазима пута преко пруге.
	Број, годишње
	Извештај АБС
	100
	2021
	80
	70
	60

	Проценат возача који се зауставља и безбедно се креће путем преко пруге, са активним осигурањем 
	Проценат (%)
	Извештај АБС
	93,6%
	2018
	94,0%
	95,0%
	96,0%

	Проценат изведених пројеката унапређења безбедности саобраћаја на високо ризичним прелазима пута преко пруге.
	Проценат (%)
	Извештај ИЖС
	Није мерено
	2021
	30
	35
	40

	Број истраживања понашања учесника у саобраћају у односу на различите начине обезбеђења прелаза пута преко пруге
	Број, годишње
	Извештај АБС
	Није мерено
	2021
	0
	1
	0

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. 

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	21
	22

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	
	
	

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин. 

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	2.6.1. Анализа стања безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге
	АБС
	ИЖС, ЈППС, ЈЛС
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	-

	2.6.2. Припрема Програма унапређења безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге
	ИЖС
	МГСИ, АБС, ЈППС, ЈЛС
	1. квартал
2025
	Сопствена средства ИЖС
	-
	-
	-
	1

	2.6.3. Спровођење Програма унапређења безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге
	ИЖС
	МГСИ, АБС, ЈППС, ЈЛС
	4. квартал
2025
	Сопствена средства ИЖС
	-
	-
	-
	10[footnoteRef:23] [23:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 2.6.2.] 


	2.6.4. Израда методологије за процену ризика безбедности саобраћаја на прелазима пута преко пруге
	АБС
	МГСИ, ИЖС, ЈППС, ЈЛС
	4. квартал
2024

	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	-

	2.6.5. Редовно спровођење и промоција оцене ризика на прелазима пута преко пруге
	ИЖС 
	ЈППС, ЈЛС, АБС
	4. квартал
2025

	Сопствена средства ИЖС
	-
	-
	11
	11





79

[bookmark: _Toc101166362]Стуб 3. Безбедна возила
	Посебни циљ 3.: Обновљен и у погледу безбедносних својстава унапређен возни парк

	Институција одговорна за координацију и извештавање: АБС

	Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Просечна старост возног парка путничких и комерцијалних возила у саобраћају.
	Година
	АБС
	17.3
	2020
	17.1
	16.9
	16.8

	Проценат нових возила у возном парку оцењених бројем ЕуроНКАП звездица једнаким или изнад дефинисане границе (4 звездице).
	Проценат
	АБС
	Није мерено
	2020
	-
	10
	20

	Проценат саобраћајних незгода са погинулим и тешко повређеним лицима, у којима је возило имало утицај на настанак и последице саобраћајних незгода.
	Проценат
	АБС
	Није мерено
	2020
	25
	20
	15

	Проценат прихваћених међународних споразума и унапређених Закона са припадајућим подзаконским актима, у погледу безбедности возила.
	Проценат
	АБС- МГСИ)
	Није мерено
	2020
	50
	55
	60

	Ниво одржавање техничке исправности возила у складу са стандардима произвођача и правилницима
	Експертска оцена
	АБС
	Није мерено
	2020
	40
	45
	50

	Проценат возила која користе алтернативна горива и/ или електрични погон.
	Проценат
	АБС- МУП
	Није мерено
	2020
	3
	7
	10

	Проценат технички исправних возила на техничким прегледима
	Проценат
	АБС- МУП
	70
	2020
	74
	77
	80

	Проценат технички исправних возила на путу у реалним условима експлоатације - вожње
	Проценат
	АБС- МУП
	Није мерено
	2020
	70
	75
	80

	Проценат комерцијалних возила који испуњавају прописане услове у погледу техничке исправности и прописа који се односе на ЗРВВТ (AETR), ЗПОМ (ADR), ЗПСМПЛНСС (ATP) и обезбеђење терета
	Проценат
	АБС- МУП
	Није мерено
	2020
	-
	-
	75



	[bookmark: _Toc101166363]Мера 3.1.: Унапређење безбедносних својстава возила

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: Организационо- управљачко- институционална

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	-

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Проценат возила од 0 до 2 године старости
	Проценат
	АБС (МУП)
	3,4
	2020
	4
	4,5
	5

	Проценат возила од 3 до 10 године старости
	Проценат
	АБС (МУП)
	14,6
	2020
	16
	25
	30

	Проценат возила од 11 до 15 године старости
	Проценат
	АБС (МУП)
	23,3
	2020
	26
	22
	20

	Проценат возила од 16 до 20 године старости
	Проценат
	АБС (МУП)
	37,7
	2020
	35
	32,5
	30

	Проценат возила преко 20 године старости
	Проценат
	АБС (МУП)
	21,1
	2020
	19,0
	16,0
	15

	Проценат саобраћајних незгода са погинулим лицима, у којим је возило узрок настанка саобраћајне незгоде (доказани изненадни отказ)
	Проценат
	АБС 
	3
	2020
	2.5
	2.2
	2.1

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	22
	17

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	3.1.1. Израда студије утицаја старости возила на настанак и степен последица од саобраћајних незгода  (МАИС СКАЛА)
	АБС
	НОУ и др. субјекти
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	6
	-

	3.1.2 Израда студије утицаја савремених технологија на смањење броја незгода и смањење степена последица од незгода 

	АБС
	НОУ и др. субјекти
	2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	5

	3.1.3. Израда Програма обнове возног парка у циљу смањења просечне старости возног парка  и унапређењу безбедносних својстава
	АБС
	НОУ и др. субјекти
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	4
	-

	3.1.4. . Промоција и популаризација међу власницима аутомобила савремених  сигурносних система за возила 
	АБС
	НОУ, Удружења и др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	2
	2

	3.1.5 . Дефинисање методологије за праћења ЕуроНКАП систем вредновања за новорегистроване аутомобиле 
	АБС
	МУП, НОУ и др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	-
	5

	3.1.6. Израда студије утврђивање минималног сета безбедносних система за возила узимајући у обзир и савремене  категорије возила микромобилности
	АБС 
	НОУ и др. субјекти
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	-

	3.1.7. Студија основних техничких захтева за приступ аутоматизованих и конективних возила у саобраћају
	АБС 
	НОУ, др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	-
	5



	[bookmark: _Toc101166364]Мера 3.2.: Унапређење система одржавања возила, надоградње безбедносних система комерцијалних возила и трактора и контроле техничке исправности возила

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: организационо-управљачко- институционална

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	-

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Број спроведених активности на унапређењу система одржавања возила
	Број активности
	АБС
	Није мерено 
	2019
	2
	3
	3

	Успостављен систем доградње недостајућих активних и пасивних подсистема за комерцијална возила и тракторе
	НЕ/ДА
	АБС
	Није мерено
	2019
	Не
	Да
	Да

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	3
	71
	67

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	3.2.1. Израда студије оправданости ретрофитинга -доградње  недостајућих активних и пасивних подсистема за комерцијална возила
	АБС
	НОУ и др. субјекти
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	4
	-

	3.2.2. . Израда програма (подстицаја) примене ретрофитинга на комерцијалним возилима, 
	АБС
	МГСИ, МФ, ПКС
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	-
	3

	3.2.3; Истраживање стања тржишта нових нехомологованих и половних резервних делова са предлогом мера
	АБС
	МУСТ, МФ, МИТ, УЦ, ОЛ
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	3
	-

	3.2.4. Израда програма занављања (подстицаја) постојећег возног парка и унапређења безбедносних својстава трактора
	МП
	МГСИ, МФ, 
АБС
	4. квартал
2024
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	3.2.5. Дефинисање техничких услова доградње безбедносних система  трактора, 
	АБС
	МУП, МГСИ, ПКС, НОУ
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	-
	-
	-
	-

	3.2.6. Унапређење постојећег система обавезног техничког прегледа возила  
	АБС
	ОЛ, ОО, НОУ
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	3
	4
	4

	3.2.7. Набавка опреме за контролу техничке исправности возила на путу
	МУП
	
	4. квартал
2025
	Извор 01. Буџетска средства РС 
	1408- 0001 512
	-
	60
	60



	[bookmark: _Toc101166365]Мера 3.3.: Јачање капацитета институција и интегритет појединаца у области управљања безбедности возила

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: Организационо-управљачко- институционална

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	-

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Број спроведених програма стручних усавршавања руководилаца и контролора на техничким прегледима
	Број
	Извештај АБС
	1
	2021
	1
	1
	1 (сваке године)

	Број акредитованих институција које су унапредиле планове и програме из области безбедности возила
	Број
	Извештај АБС
	0
	2021
	7
	8
	10

	Основано независно тело за надзор над техничком исправношћу возила у саобраћају
	Да/Не
	Извештај АБС
	Не
	2021
	Не
	Не
	Не

	Успостављен систем стручне експертизе (вештачења) возила која су учествовала у саобраћајним незгода са погинулим лицима 
	Да/Не
	Извештај АБС
	Не
	2021
	Не
	Не
	Не

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	9
	12
	19

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	3.3.1. Акредитација планова и програма ОАС и МАС који обухватају знања у области унапређења безбедности и техничке исправност возила 
	МПро
	МНТРИ, НОУ, МГСИ,
МУП, АБС
	4. квартал
2025
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	3.3.2. Успостављање јединствене базе података о возилима (регистар возила) 
	АБС
	МУП, НОУ и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	3
	10

	3.3.3. Спровођење, и по потреби унапређење, програма стручног оспособљавања, унапређивања и лиценцирања контролора на техничким  прегледима
	АБС
	МУП, НОУ и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	3
	3
	3

	3.3.4. Спровођење, и по потреби унапређење, програма стручног оспособљавања, унапређивања и лиценцирања полицијских службеника задужених за безбедност возила и рад техничких прегледа возила
	АБС
	МУП, НОУ и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	3
	3
	3

	3.3.5. Спровођење, и по потреби унапређење, програма стручног оспособљавања, унапређивања и лиценцирања инспектора МГСИ  задужених за спровођење АДР, АТП и ЗОРВМ
	АБС
	МУП, МГСИ НОУ и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	3
	3
	3

	3.3.6. Праћење рада и контрола овлашћених институција којима су поверена јавна овлашћења у области возила
	АБС
	НОУ
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	-
	-
	-
	-

	3.3.7. Дефинисање нивоа безбедности возила у сарадњи са компанијама које обављају услуге транспорта
	АБС
	ПКС, НВО, компаније
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	-
	-
	-
	-

	3.3.8. Заједничка промоција са произвођачима возила,  увозницима возила и,  повезаним компанијама,  највиших стандарда безбедности за новопроизведена и увезена нова возила
	АБС
	ПКС, НВО, компаније
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	-
	-
	-
	-



	[bookmark: _Toc101166366]Мера 3.4.: Унапређење система стимулација, фискалних подстицаја, субвенције и других погодности

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: Подстицајна 

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	-

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Успостављен систем погодности за набавку возила на е-погон, алтернативна горива и Еуро 6 стандарде
	Да/Не
	Извештај АБС
	Не
	2021
	-
	-
	Да

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	120
	267
	310

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	3.4.1. Израда студије оправданости увођења система стимулација, фискалних подстицаја, субвенција и других погодности у области набавки и регистрације индивидуалних возила, са предлогом мера
	АБС
	МФ, МГСИ, ПКС
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС 
	-
	-
	6
	-

	3.4.2. Израда студије оправданости увођења система стимулација, фискалних подстицаја, субвенција и других погодности у области набавки и регистрације возила привредних система и превозника, са предлогом мера
	АБС
	МФ, МГСИ, ПКС
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС 
	-
	-
	6
	-

	3.4.3. Дефинисање финансијских и других мера за увоз, регистрацију и осигурање возила старије генерације и лошијих емисионих стандарда
	АБС
	МФ, ПКС, 
НОИ, ОД и др. стр. орг.
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	-

	3.4.4. Израдити студију 
утицаја увећања/умањења 
премије осигурања за возила, 
у зависности од постојања 
напредних безбедносних 
система у возилу и 
њиховог стања, као и емисионог стандарда; 
	УОС
	АБС, НБС, МФ, НОУ и др. стр. орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства УОС
	-
	-
	-
	10

	3.4.5. Субвенционисање доградње заштитних рамова и других  безбедносних система на коришћеним тракторима  
	МГСИ
	МПШВ, МФ, МБС, АБС, НОУ
	4. квартал
2025
	Извор 01. Буџетска средства РС 
	0701-450-0001 451
	125
	125
	-



	[bookmark: _Toc101166367]Мера 3.5.: Дефинисање услова за безбедно учешће возила микромобилности

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2025
	Тип мере: Регулаторна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	ЗоБС

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Стручно дефинисани и прописани технички услови које морају испуњавати возила микромобилности
	Да/Не
	Извештај АБС
	Не
	2021
	-
	Да
	Да

	Извор финансирања мере

	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	6
	-

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	3.5.1. Дефинисање техничких стандарда за возила микромобилности са препорукама за безбедну употребу
	АБС
	МУП, 
МГСИ
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	6
	-




[bookmark: _Toc101166368]Стуб 4. Безбедни учесници у саобраћају
	Посебни циљ 4.: Знање, ставови и понашање учесника у саобраћају на нивоу водећих земаља Европе у области безбедности саобраћаја

	Институција одговорна за координацију и извештавање: АБС

	Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Успостављен систем саобраћајног образовања и васпитања по нивоима
	оцена
	Експертска оцена, 1-10

1-најлошија
10-најбоља
	није мерено
	2021
	2 предшколско
2 основно
2 средње
4 ауто-школе
2 возачи
	3 предшколско
3 основно 
3 средње
5 ауто-школе
3 возачи
	4 предшколско
4 основно
4 средње
6 ауто-школе
4 возачи

	Проценат возача путничких аутомобила којима је прихватљиво да, у току вожње, не користе сигурносни појас
	Проценат
(%)
	Извештаји АБС 
	31,3%
	2019
	28%
	25%
	20%

	Проценат путника у путничким аутомобилима којима је прихватљиво да, у току вожње, не користе сигурносни појас на задњем седишту
	Проценат
(%)
	Извештаји АБС 
	74,9%
	2019
	70%
	65%
	60%

	Проценат возача мопеда/мотоцикла којима је прихватљиво да у току вожње не користе заштитну кацигу
	Проценат
(%)
	Извештаји АБС 
	37,6%
	2019
	34%
	32%
	30%

	Проценат возача путничких аутомобила којима је прихватљиво да прекорачују ограничење брзине у насељу
	Проценат
(%)
	Извештаји АБС 
	53%
	2019
	50%
	45%
	40%

	Проценат возача којима је прихватљиво да возе и после конзумирања алкохола
	Проценат
(%)
	Извештаји АБС 
	19,4%
	2019
	15%
	12%
	9%

	Проценат возача којима је прихватљиво да, у току вожње, користе мобилни телефон који држе у руци
	Проценат
(%)
	Извештаји АБС 
	47,7%
	2019
	44%
	42%
	40%

	Проценат возача и сувозача путничких аутомобила који, у току вожње користе сигурносни појас
	Проценат
(%)
	Извештаји АБС 
	84,3%
	2021
	86%
	88%
	90%

	Проценат путника на задњем седишту путничких аутомобила који, у току вожње користе сигурносни појас
	Проценат
(%)
	Извештаји АБС
	19,1%
	2021
	25%
	30%
	35%

	Проценат деце која у путничким аутомобилима правилно користе одговарајуће системе заштите
	Проценат
(%)
	Извештаји АБС
	48,7%
	2021
	55%
	60%
	65%

	Проценат мотоциклиста и мопедиста који правилно користе заштитне кациге
	Проценат
(%)
	Извештаји АБС
	79,3%
	2021
	84%
	87%
	90%

	Проценат возача путничких аутомобила који прекорачују ограничење брзине у насељу
	Проценат
(%)
	Извештаји АБС
	51%
	2021
	49%
	47%
	45%

	Проценат возача путничких аутомобила који прекорачују ограничење брзине у насељу за више од 10 km/h
	Проценат
(%)
	Извештаји АБС
	16,6%
	2021
	15%
	14%
	13%

	Проценат возача путничких аутомобила који прекорачују ограничење брзине ван насеља за више од 10 km/h
	Проценат
(%)
	Извештаји АБС
	10,9%
	2021
	10%
	9,5%
	9%

	Проценат возача у саобраћајном току који управљају возилом под утицајем алкохола
	Проценат
(%)
	Извештаји АБС
	0,63%
	2021
	0,6%
	0,55%
	0,5%



	[bookmark: _Toc101166369]Мера 4.1.: Унапређење система саобраћајног образовања и васпитања

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: регулаторна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	ЗоБС, ЗоПВиО, ЗоООиВ, ЗоСОиВ

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Оцена квалитета система на нивоу предшколских установа
	Оцена
	Експертска оцена, 1-10

1-најлошија
10-најбоља
	није мерено
	2021
	2
	3
	4

	Оцена квалитета система на нивоу основних школа
	Оцена
	Експертска оцена, 1-10

1-најлошија
10-најбоља
	није мерено
	2021
	2
	3
	4

	Оцена квалитета система на нивоу средњих школа
	Оцена
	Експертска оцена, 1-10

1-најлошија
10-најбоља
	није мерено
	2021
	2
	3
	4

	Оцена квалитета система на нивоу ауто-школа (са посебним освртом на знања и вештине возача мотоцикала и професионалних возача комерцијалних возила)
	Оцена
	Експертска оцена, 1-10

1-најлошија
10-најбоља
	није мерено
	2021
	4
	5
	6

	Оцена квалитета система на нивоу постојећих возача, са посебним освртом на рањиве категорије учесника у саобраћају
	Оцена
	Експертска оцена, 1-10

1-најлошија
10-најбоља
	није мерено
	2021
	2
	3
	4

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	30
	41
	46

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	4.1.1. Анализа образовних потреба деце предшколског узраста у БС
	АБС
	МПро, ЗУОВ, 
НОУ, ПУ  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2023
	Сопствена средства АБС
	-
	4
	-
	-

	4.1.2. Припрема плана и програма васпитања и образовања деце предшколског узраста у БС
	МПро
	АБС,ЗУОВ, ПУ  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2024
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	4.1.3. Стручно усавршавање васпитача и родитеља у вези плана и програма васпитања и образовања деце предшколског узраста у БС
	АБС
	МПро, ЗУОВ, 
НОУ, ПУ, ЈЛС  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	3
	8
	8

	4.1.4. Едукација деце предшколског узраста
	АБС
	МПро, НОУ, ПУ, НВО,  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	3
	3
	3

	4.1.5. Анализа образовних потреба деце основношколског узраста у безбедности саобраћаја
	АБС
	МПро, ЗВКОВ, ЗУОВ, НОУ, ОШ  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС
	-
	4
	-
	-

	4.1.6. Припрема плана и програма образовања и васпитања деце основношколског узраста у БС
	ЗУОВ 
	МПро
	4. квартал
2025
	Извор 01. Буџетска средства РС
	2001-0007

	-
	5
	-

	4.1.7. Стручно усавршавање учитеља, наставника и родитеља у вези плана и програма образовања и васпитања деце основношколског узраста у БС
	АБС
	ЗУОВ, 
НОУ  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	3
	8
	8

	4.1.8. Едукација ученика основношколског узраста
	АБС
	МПро, НОУ, ОШ, НВО  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	3
	3
	3

	4.1.9. Анализа образовних потреба деце средњошколског узраста у безбедности саобраћаја
	АБС
	МПро, ЗВКОВ, ЗУОВ, НОУ, СШ  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС
	-
	4
	-
	-

	4.1.10. Припрема плана и програма образовања и васпитања деце  средњошколског узраста у БС
	МПро
	ЗУОВ
	4. квартал
2025
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	4.1.11. Стручно усавршавање наставника и професора у вези плана и програма образовања и васпитања деце  средњошколског узраста у БС
	АБС
	ЗУОВ, 
НОУ  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	3
	5
	5

	4.1.12. Едукација ученика средњошколског узраста
	АБС
	МПро, НОУ, СШ, НВО  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	3
	3
	3

	4.1.13. Анализа образовних потреба кандидата за возаче у ауто-школама са посебним освртом на знања и вештине возача мотоцикала и професионалних возача комерцијалних возила
	АБС
	НОУ,
ЗАШ, саобраћајне школе  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	3
	-

	4.1.14. Припрема плана и програма обуке кандидата за возаче у ауто-школама са посебним освртом на знања и вештине возача мотоцикала и професионалних возача комерцијалних возила 
	АБС
	НОУ,
ЗАШ, саобраћајне школе  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	-
	5

	4.1.15. Стручно усавршавање предавача теоријске наставе, инструктора и испитивача у вези плана и програма образовања и васпитања кандидата за возаче у ауто-школама са посебним освртом на знања и вештине возача мотоцикала и професионалних возача комерцијалних возила
	АБС
	НОУ,
ЗАШ, саобраћајне школе  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	-
	5

	4.1.16. Анализа знања и вештина постојећих возача
	АБС
	НОУ,
ЗАШ  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2024
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	3
	-

	4.1.17. Припрема плана и програма унапређења знања и вештина постојећих возача
	АБС
	НОУ,
ЗАШ  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	-
	3

	4.1.18. Промоција плана и програма унапређења знања и вештина постојећих возача, (посебно младих возача или возача са пробном возачком дозволом)
	АБС
	НОУ,
ЗАШ  и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	-
	3



	[bookmark: _Toc101166370]Мера 4.2.: Унапређење и интензивирање превентивно пропагандног деловања

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: информативно-едукативна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	-

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача путничких аутомобила
	Број, годишње
	Извештај АБС
	1
	2021
	1
	1
	1

	Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања пешака
	Број, годишње
	Извештај АБС
	1
	2021
	1
	1
	1

	Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача бицикла
	Број, годишње
	Извештај АБС
	1
	2021
	1
	1
	1

	Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања корисника превозних средстава микромобилности
	Број, годишње
	Извештај АБС
	0
	2021
	1
	1
	1

	Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша
	Број, годишње
	Извештај АБС
	1
	2021
	1
	1
	1

	Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача трактора
	Број, годишње
	Извештај АБС
	1
	2021
	1
	1
	1

	Број реализованих националних кампања (са сетом координираних активности) на унапређењу знања, ставова и понашања возача комерцијалних возила
	Број, годишње
	Извештај АБС
	0
	2021
	1
	1
	1

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. 

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	360
	469
	476

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	4.2.1. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу употребе сигурносног појаса на предњим седиштима путничких аутомобила
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	10
	10
	10

	4.2.2. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу употребе сигурносног појаса на задњим седиштима путничких аутомобила
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	5
	5
	5

	4.2.3. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу безбедног превожења деце у путничким аутомобилима
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	15
	18
	18

	4.2.4. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја алкохола на безбедност саобраћаја
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	5
	5
	5

	4.2.5. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја дрога и психоактивних супстанци на безбедност саобраћаја
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	5
	5
	5

	4.2.6. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја прекорачења брзине на безбедност саобраћаја
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	5
	5
	5

	4.2.7. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу штетног утицаја употребе мобилног телефона на безбедност саобраћаја
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	5

	4.2.8. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања учесника у саобраћају на прелазима пута преко пруге
	АБС
	НОУ, ИЖС, медији, др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	8
	-

	4.2.9. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу употребе даљинског саобраћаја на путевима већег стандарда безбедности саобраћаја и већег ранга путева
	АБС
	НОУ, МГСИ, ЈППС, КС и др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	8
	-

	4.2.10. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања у погледу одржавања возила исправним употребом оригиналних делова, односно у овлашћеним сервисима
	АБС
	НОУ, МГСИ, АМС ЦМВ и др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	8
	-

	4.2.11. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања пешака приликом преласка коловоза 
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	5

	4.2.12. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања пешака приликом кретања коловозом у ноћним условима 
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	5

	4.2.13. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача бицикла у погледу употребе заштитне кациге
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	5

	4.2.14. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача бицикла у погледу безбедног учешћа у саобраћају у ноћним условима
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	5

	4.2.15. Реализација кампања на промоцији и унапређењу знања, ставова и понашања корисника превозних средстава микромобилности
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	5

	4.2.16. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша у погледу штетног дејства алкохола, дрога и психоактивних супстанци
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	5

	4.2.17. Реализација кампања на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша у погледу штетног утицаја прекорачења брзине на безбедност саобраћаја
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	5

	4.2.18. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања возача моторизованих двоточкаша у погледу употребе заштитне опреме
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	5

	4.2.19. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања возача трактора (у погледу штетног дејства алкохола, дрога и психоактивних супстанци, безбедног превожења лица и терета и безбедног учешћа у саобраћају у ноћним условима)
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	5

	4.2.20. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања возача комерцијалних возила (у погледу штетног дејства алкохола, дрога и психоактивних супстанци, штетног утицаја прекорачења брзине на безбедност саобраћаја, превоза терета и лица, штетног утицаја прекорачења времена вожње и умора на безбедност саобраћаја, значаја техничке исправности возила за безбедно учешће у саобраћају
	АБС
	НОУ, МУП, МГСИ, ЈЛС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	5

	4.2.21. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања деце пешака за безбедно учешће у саобраћају
	АБС
	НОУ, МНПТР, МУП, МГСИ, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	40
	40
	40

	4.2.22. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања деце возача бицикла за безбедно учешће у саобраћају
	АБС
	НОУ, МНПТР, МУП, МГСИ, БСС, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	40
	40
	40

	4.2.23. Промоција школских саобраћајних патрола и саобраћајних патрола грађана
	АБС
	НОУ и др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	4
	4
	4

	4.2.24. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања старијих лица за безбедно учешће у саобраћају
	АБС
	НОУ, МНПТР, МУП, МГСИ, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	4
	5
	5

	4.2.25. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања младих за безбедно учешће у саобраћају
	АБС
	НОУ, МНПТР, МУП, МГСИ, БСС и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	4
	5
	5

	4.2.26. Спровођење мера и активности из акционих планова безбедности саобраћаја у ЈЛС (Стуб 4)
	ЈЛС
	АБС, НОУ, ПС, субјекти у ЈЛС и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Извор 01. Буџетска средства ЈЛС
	неодређен
	200
	220
	250

	4.2.27. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања младих за безбедно учешће у саобраћају
	АБС
	НОУ, МНПТР, МУП, МГСИ, БСС и др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	4
	5
	5

	4.2.28. Реализација кампање на унапређењу знања, ставова и понашања на месту саобраћајне незгоде
	АБС
	НОУ, ЦКС, МНПТР, МУП, МГСИ, БСС и др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	4
	4
	4

	4.2.29. Реализација кампање и промоција јединственог броја за хитне интервенције (112)
	АБС
	НОУ, МНПТР, МУП, МГСИ, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	4
	4
	4

	4.2.30. Реализација кампање усмерених на подршку жртвама СН, њиховим породицама и починиоцима
	АБС
	НОУ, ДПС, МНПТР, МУП, МГСИ, НВО, медији, и др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	7
	8
	9

	4.2.31. Спровођење пропагандних кампања за омогућавање кретања возила хитних служби према возачима
	АБС
	МУП, МЗ и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	3
	3

	4.2.32. Реализација других кампања на унапређењу знања, ставова и понашања за безбедно учешће у саобраћају
	АБС
	НОУ, ЦКС, МНПТР, МУП, МГСИ, медији и др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	4
	4
	4



	[bookmark: _Toc101166371]Мера 4.3.: Унапређење система принуде

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	ЗоБС, ЗоПрек

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Оцена квалитета система принуде
	Оцена
	Експертска оцена, 1-10

1-најлошија
10-најбоља
	Није мерено
	2021
	4
	4,5
	5 (7)

	Проценат увећања броја јединица аутоматског откривања и документовања деликата у саобраћају
	Проценат (%)
	Извештај Управљача путева
	Није мерено
	2021
	10%
	10%
	10%

	Проценат увећања броја откривених прекршаја системима за аутоматску детекцију прекршаја
	Проценат (%)
	Извештај МУП
	Није мерено
	2021
	70%
	70%
	70%

	Проценат увећања укупног броја откривених прекршаја
	Проценат (%)
	Извештај МУП
	Није мерено
	2021
	15%
	15%
	15%

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. 

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	73
	583
	568

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	4.3.1. Реализација Студије анализа принуде у саобраћају са предлогом мера унапређења
	АБС
	МУП, НОУ, МП, др. субјекти
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	-
	15
	-

	4.3.2. Реализација Студије о унапређењу система аутоматског откривања и документовања деликата у саобраћају са предлогом мера и нових локација
	АБС
	МУП, НОУ, МП, др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	5
	10
	10

	4.3.3. Набавка и успостављање видео надзора аутоматског откривања и документовања деликата у саобраћају
	МУП
	МГСИ, АБС, ЈЛС
	4. квартал
2025
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	0[footnoteRef:24] [24:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 4.3.2.] 

	-
	-

	4.3.4. Стручно усавршавање полицијских службеника у области безбедности саобраћаја
	АБС
	МУП, НОУ и др. стр.  орг.
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	4
	4
	4

	4.3.5. Стручно усавршавање тужилаца и судија у области безбедности саобраћаја
	АБС
	МП, МУП, ТУЖ
	4. квартал
2025

	Сопствена средства АБС
	-
	4
	4
	4

	4.3.6 Повећање броја полицијских службеника саобраћајне полиције, на пословима непосредне контроле саобраћаја
	МУП
	АБС, др. субјекти
	4. квартал
2025

	Извор 01. Буџетска средства РС
	1408-0001 426
	60
	80
	80

	4.3.7 Унапређење техничке опремљености саобраћајне полиције 
	МУП
	АБС, др. субјекти
	4. квартал
2025

	Извор 01. Буџетска средства РС
	1408-0001
512

	0
	300
	300

	4.3.8 Унапређење техничке опремљености саобраћајне полиције – повећање броја мотоцикала
	МУП
	АБС, др. субјекти
	4. квартал
2025

	Извор 01. Буџетска средства РС
	1408-0001 512
	0
	90
	90

	4.3.9 Унапређење техничке опремљености саобраћајне полиције – броја возила- пресретача
	МУП
	АБС, др. субјекти
	4. квартал
2025

	Извор 01. Буџетска средства РС
	1408-0001 512
	0
	80
	80



	[bookmark: _Toc101166372]Мера 4.4.: Праћење нивоа знања, ставова и безбедног понашања учесника у саобраћају

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Управљач путева

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему, укључујући и јавне инвестиције

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Jединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Број пројеката везаних за мерење индикатора понашања учесника у саобраћају на националном нивоу
	Број, годишње
	Извештаји АБС 
	1
	2021
	1
сваке године
	1
сваке године
	1
сваке године

	Број пројеката везаних за мерење индикатора ставова учесника у саобраћају на националном нивоу
	Број, годишње
	Извештаји АБС 
	Није мерено
	2021
	1
	0
	0

	Број пројеката везаних за оцену нивоа знања учесника у саобраћају на националном нивоу
	Број, годишње
	Извештаји АБС 
	Није мерено
	2021
	0
	0
	1

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милионима дин. 

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	8
	28
	24

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Oргани партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милионима дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	4.4.1. Реализација пројеката везаних за мерење индикатора понашања учесника у саобраћају на националном нивоу
	АБС
	МУП, НОУ, др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	8
	8
	8

	4.4.2. Реализација пројеката везаних за мерење индикатора ставова учесника у саобраћају на националном нивоу
	АБС
	НОУ, др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	-
	8

	4.4.3. Реализација пројеката везаних за оцену нивоа знања учесника у саобраћају на националном нивоу
	АБС
	НОУ, др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	-
	8

	4.4.4. Реализација Студије о понашању учесника у саобраћају на путно-пружним прелазима
	АБС
	НОУ, ИЖС, др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	-

	4.4.5. Реализација Студије о прихватљивости употребе возила микромобилности и понашању корисника
	АБС
	НОУ, ИЖС, др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	-

	4.4.6. Реализација Студије о изложености ризику учесника у саобраћају 
	АБС
	НОУ, ИЖС, др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	-

	4.4.7. Макро истраживање угрожености појединих категорија учесника  у саобраћају (пешаци, бициклисти, и др.)
	АБС
	НОУ, ИЖС, др. субјекти
	4. квартал
2025
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	-




[bookmark: _Toc101166373]Стуб 5. Активности након саобраћајне незгоде
	Посебни циљ 5.: Систем спасавања и збрињавања који максимизира могућност преживљавања и успешност здравственог опоравка повређених у саобраћајним незгодама

	Институција одговорна за координацију и извештавање: АБС

	Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Укупно време одзива ПХМП (од настанка саобраћајне незгоде до доласка на место незгоде)
*урбано/ ван урбано подручје, у минутима
	Минут
	(Извештај ИЈЗ Батут)
	Није мерено
	2019
	12
	11
	10

	Укупно време одзива ВСЈ (од настанка саобраћајне незгоде до доласка на место незгоде)
*урбано/ ван урбано подручје, у минутима
	Минут
	(Извештај МУП)
	Није мерено
	2021
	24
	22
	20

	Ниво неопходних знања и вештина свих припадника свих хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде
	Оцена
	(Експертска оцена 1-10)
	Није мерено
	2021
	4
	5
	6

	Ниво увежбаности и усаглашености свих хитних служби за координирано збрињавање, спасавање и прихват већег броја повређених (масовне саобраћајне незгоде). 
	Оцена
	(Експертска оцена 1-10)
	Није мерено
	2021
	1
	2
	3

	Ниво оспособљености лица за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи 
	Оцена
	(Експертска оцена 1-10)
	Није мерено
	2021
	3
	4
	5



	[bookmark: _Toc101166374]Мера 5.1.: Нормативизација националних процедура поступања свих хитних служби након саобраћајних незгода

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2025
	Тип мере: регулаторна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Сет процедура које су наведене у активностима

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Број усвојених процедура
	Број
	Извештај АБС
	0
	2021
	1
	3
	5

	Успостављене процедуре, стручно оспособљене и увежбане све хитне службе за координирано збрињавање, спасавање и прихват већег броја повређених (масовне саобраћајне незгоде)
	Проценат (%)
	Извештај АБС
	Не
	2021
	Не
	Не
	Да

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	-
	-

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	5.1.1. Имплементација принципа територијалне надлежности ПХМП и БХМП према брзини деловања, уместо према административној територији ЈЛС		
	МЗ
	МУП, АБС, ЗУМ, ДЗ, КЦ, КБЦ, ОБ
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС-
(спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.1.2. Нормативизација организације и пружања ПХМП и БХМП у случају саобраћајних незгода
	МЗ
	МУП, АБС, ЗУМ, ДЗ, КЦ, КБЦ, ОБ
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС-
(спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.1.3. Нормативизација поступања полицијских службеника на пословима дежурне службе за поступање у случају сазнања о настанку саобраћајне незгоде
	МУП
	МЗ, АБС
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС-
(спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.1.4. Унапређење нормативног садржаја о поступању полицијских службеника на лицу места саобраћајне незгоде и вршењу увиђаја
	МУП
	МЗ, АБС
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС-
(спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.1.5. Нормативизација поступања ватрогасаца – спасилаца у случају саобраћајних незгода
	МУП
	МЗ, АБС
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС-
(спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.1.6. Нормативизација употребе заједничке радио везе хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде
	МУП
	МЗ, АБС
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС-
(спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.1.7. Нормативизација успостављања употребе заједничког информационо – комуникационог система хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде
	МУП
	МЗ, АБС
	4. квартал
2025.
	Извор 01. Буџетска средства РС-
(спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.1.8. Нормативизација поступања припадника хитних службу приликом хеликоптерског збрињавања повређених у саобраћајним незгодама
	
MУП
	ДЦВ, М3, АБС
	4. квартал
2025.
	Извор 01. Буџетска средства РС-
(спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-



	[bookmark: _Toc101166375]Мера 5.2.: Нормативизација опремљености и обучености хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2025
	Тип мере: регулаторна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Сет процедура које су наведене у активностима

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Број усвојених/ измењених прописа
	Број
	Извештај АБС/ Службени гласник РС
	0
	2021
	1
	2
	4

	Успостављен систем обавезног непрекидног образовања и увежбавања свих припадника свих хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде
	Да/Не
	Извештај АБС
	Не
	2021
	Не
	Не
	Да

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	13
	-

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	5.2.1 Нормативизација обуке припадника хитне медицинске помоћи за поступање у случају саобраћајних незгода
	МЗ
	АБС, ЛКС
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.2.2. Нормативизација обуке полицијских службеника у дежурној служби за поступање у случају саобраћајних незгода 
	АБС
	МУП
	4. квартал
2024.
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	3
	-

	5.2.3. Нормативизација обуке полицијских службеника за обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајних незгода 
	АБС
	МУП
	4. квартал
2024.
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	3
	-

	5.2.4. Нормативизација обуке ватрогасаца спасилаца за поступање у случају саобраћајних незгода
	МУП
	АБС
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.2.5. Нормативизација обуке припадника хитних служби за употребу заједничке радио везе хитних служби
	МУП
	МЗ, АБС
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.2.6. Нормативизација обуке припадника хитних служби за употребу заједничког информационо комуникационог система 
	МУП
	МЗ, АБС
	4. квартал
2025.
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.2.7. Нормативизација услова за возила хитне медицинске помоћи и хитног медицинског превоза која се користе након саобраћајне незгоде
	МЗ
	АБС
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.2.8. Нормативизација личне опреме припадника ПХМП
	МЗ
	АБС
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.2.9. Нормативизација опреме за обављање делатности ПХМП
	МЗ
	АБС
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.2.10. Нормативизација опреме полицијских службеника за обезбеђење лица места и вршење увиђаја саобраћајних незгода 
	АБС
	МУП
	4. квартал
2024.
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	2
	-

	5.2.11. Нормативизација услова за ватрогасно спасилачка возила за деловање након саобраћајних незгода
	АБС
	МУП
	4. квартал
2024.
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	1
	-

	5.2.12. Нормативизација заједничке радио везе хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде и масовних саобраћајних незгода
	АБС
	МЗ, МУП
	4. квартал
2024.
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	2
	-

	5.2.13 Нормативизација заједничког информационо комуникационог система хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде
	АБС
	МУП, МЗ
	4. квартал
2025.
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	2
	-

	5.2.14. Нормативизација услова за нелетачко особље службе хитне хеликоптерске медицинске помоћи
	МЗ
	ДЦВ, МУП, АБС
	4. квартал
2025.
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.2.15. Нормативизација обуке припадника хитних служби за комуникацију и координацију са службом хеликоптерске хитне медицинске помоћи
	МЗ
	ДЦВ, МУП, АБС
	4. квартал
2025.
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-



	[bookmark: _Toc101166376]Мера 5.3.: Успостављање савременог квалитетног комуникационог система

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2026
	Тип мере: Регулаторна, обезбеђење добара и пружање услуга

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	- Закон о систему аутоматског узбуњивања хитних служби у случају саобраћајне незгоде (e-Call) – усвајање,
- Закон о заштити података о личности (СГ РС 87/18),

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Проценат ЈЛС које имају успостављен заједнички систем ТЕТРА радио везе између свих хитних служби
	Проценат (%)
	Извештај АБС
	1.3%
	2021
	10
	50
	100

	Успостављен информациони систем који омогућава квалитетну видео везу и брзо слање и пријем података између хитних служби, односно јединица хитних служби, као и успостављање система који омогућује поуздан пријем дојаве о саобраћајној незгоди (ГПС позиционирање позиваоца, eCall систем, итд.)
	Да/Не
	Извештај АБС
	Не
	2021
	Не
	Не
	Да

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	46
	60

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	5.3.1. Опремање ПХМП и БХМП средствима ТЕТРА радио везе 
	МУП
	МЗ, АБС, ЈЛС
	4. квартал
2025.
	Извор 01. Буџетска средства РС
	1408-0001
512
	-
	30
	30

	5.3.2. Опремање СП и ВСЈ средствима ТЕТРА радио везе
	МУП
	АБС, ЈЛС
	4. квартал
2025.
	Извор 01. Буџетска средства РС
	1408-0001 512
	-
	10
	12

	5.3.3. Постављање репетитора ТЕТРА радио везе на подручју свих аутопутева 
	МУП
	АБС, ЈППС
	4. квартал
2025.
	-
	-
	-
	-
	-

	5.3.4. Израда алата за геолоцирање позиваоца хитних служби након саобраћајне незгоде, са одржавањем
	АБС
	МУСТ, МИТ, МУП
	4. квартал
2025.
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	3
	3

	5.3.5. Израда софтвера за заједнички информационо комуникациони систем хитних служби, са обуком
	АБС 
	МУП, МЗ
	4. квартал
2025.
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	3
	15



	[bookmark: _Toc101166377]Мера 5.4.: Успостављање службе хеликоптерске хитне медицинске помоћи

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2027
	Тип мере: Институционално – управљачко – организациона, обезбеђења добара и пружање услуга

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	- 

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Успостављена служба хеликоптерске хитне медицинске помоћи
	Да/ Не
	Извештај АБС
	Не
	2021
	Не
	Не
	Да

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	5
	-

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	4
	4

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	5.4.1. Израда студије успостављања службе хеликоптерске хитне медицинске помоћи
	АБС
	МЗ, МУП, ДЦВ, РФЗО, НОУ и др. субјекти
	4. квартал
2024.
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	5
	-

	5.4.2. Успостављање функционалних хелидрома у клиничким центрима
	МЗ
	ДЦВ
	4. квартал
2025.
	Донаторска средства – финансијска помоћ ЕУ
	Није познат податак
	-
	4
	4



	[bookmark: _Toc101166378]Мера 5.5.: Унапређење стручности, оспособљености и увежбаности припадника хитних служби за деловање након саобраћајне незгоде

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2025
	Тип мере: Регулаторна, институционално-управљачко-организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	- 

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Проценат иновираних образовних, наставних и стручних планова и програма
	Проценат (%)
	Извештај АБС
	0
	2021
	0
	0
	15

	Проценат хитних служби које најмање два пута реализују заједничке вежбе
	Проценат (%)
	Извештај МЗ и др.
	0
	2021
	0
	0
	30

	Изграђен, опремљен, оспособљен и пуштен у рад тренинг центар за заједничку обуку и увежбавање свих хитних служби
	Да/Не
	Извештај МУП
	Не
	2021
	Не
	Не
	Да

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	9
	9

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	3
	3

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2024

	5.5.1. Успостављање тренинг центра за обуку и увежбавању свих хитних служби
	МУП
	АБС, МЗ
	4. квартал
2025
	Извор 01. Буџетска средства РС
	1408-0001 423
	-
	6
	6

	5.5.2. Стручно усавршавање просветних радника у вези са планом и програмом стручног образовања ученика  средњошколског узраста у БС
	АБС
	МПро, МЗ, МУП
	4. квартал
2025.
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	3
	3

	5.5.3. Уврштавање садржаја поступања на лицу места саобраћајне незгоде, специфичности збрињавања повређених у саобраћајним незгодама, комуникације и координације са СП и ВСЈ као и са ХХМП, у програм специјализације ургентне медицине, анестезиологије, опште медицине и ваздухопловне медицине
	МЗ
	ЛКС,СЛД, ЦКС, АБС, НОУ
	4. квартал
2025.
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.5.4. Израда програма континуиране едукације здравствених радника и сарадника запослених у ПХМП и БХМП за деловање након саобраћајне незгоде и заједничко деловање након саобраћајне незгоде са осталим хитним службама
	МЗ
	ЛКС, СЛД, АБС, КЗР
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.5.5. Обавезна континуирана едукације здравствених радника и сарадника запослених у ПХМП и БХМП за деловање након саобраћајне незгоде и заједничко деловање са осталим хитним службама
	МЗ
	ЛКС, СЛД, МУП, АБС, КЗР
	4. квартал
2025.
	Донаторска средства – финансијска помоћ ЕУ
	Није познат податак
	-
	3
	3



	[bookmark: _Toc101166379]Мера 5.6.: Успостављање база података о дејствима хитних служби након саобраћајне незгоде

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2028
	Тип мере: Регулаторна, обезбеђење добара и пружање услуга 

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	- 

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Број хитних служби које су успоставиле базу података
	Број
	Извештај АБС
	0
	2021
	0
	2
	4

	Успостављена јединствена база података
	Да/Не
	Извештај МУП
	Не
	2021
	Не
	Не
	Да

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	4
	12

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	5.6.1. Израда пројекта базе података о деловању хитних служби након саобраћајне незгоде 
	АБС
	МУП, МЗ, НОУ и др. стр.  орг.
	4. квартал
2024.
	Сопствена средства АБС
	-
	-
	4
	-

	5.6.2. Израда – унапређење базе података СП и ВСЈ 
	МУП
	-
	4. квартал
2025.
	Извор 01.
Буџетска средства РС
	1408-0001 423
	-
	-
	10[footnoteRef:25] [25:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 5.6.1.] 


	5.6.3. Израда – унапређење базе података ПХМП и БХМП
	МЗ
	-
	4. квартал
2025
	Извор 01.
Буџетска средства РС
	1802
0001 465
	-
	-
	2[footnoteRef:26] [26:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 5.6.1.] 




	[bookmark: _Toc101166380]Мера 5.7.: Опремање хитних служби опремом за брзо и квалитетно деловање након саобраћајне незгоде

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МУП

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга 

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	- 

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Проценат јединица хитних служби које су опремљене прописаном опремом
	Број
	Извештај МУП
	Није мерено
	2021
	0
	20
	30

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	45
	178
	98

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	10
	10

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	5.7.1. Опремање ВСЈ првог позива за деловање на аутопуту, специјалним ПИК-АП 4х4 возилима за брзи одговор након саобраћајне незгоде (48 ком)
	МУП
	ЈЛС, АБС
	4. квартал
2025.
	Извор 01.Буџетска средства РС
	1408-0001 512
	-
	40
	50

	5.7.2. Опремање ВСЈ наменским алатом великих сила, за техничке интервенције у саобраћају (42 ком)
	МУП
	ЈЛС, АБС
	4. квартал
2025.
	Извор 01.Буџетска средства РС
	1408-0001 512
	15
	40
	40

	5.7.3. Опремање ВСЈ опремом за стабилизацију возила, ваздушним јастуцима за подизање возила, спиналним даскама, вучцима за померање возила, и платформама за рад на малим висинама
	МУП
	ЈЛС, АБС
	4. квартал
2025.
	Извор 01.Буџетска средства РС
	1408-0001 512
	-
	8
	8

	5.7.4. Опремање установа и јединица ПХМП и БХМП возилима и опремом у складу са прописима, сходно извршеној анализи
	MЗ
	ЈЛС, АБС
	4. квартал
2025.
	Донаторска средства- финансијска помоћ ЕУ
	-
	-
	10
	10

	5.7.5. Опремање ЈСП опремом, сходно извршеној анализи
	МУП
	ЈЛС, АБС
	4. квартал
2025.
	Извор 01.Буџетска средства РС
	1408-0001 512
	30
	90
	0



	[bookmark: _Toc101166381]Мера 5.8.: Успостављање система координације за брз и делотворан одговор свих хитних служби на масовне саобраћајне незгоде

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: Институционално-управљачко-организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	- 

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Успостављена мрежа координатора
	Да/Не
	Извештај МЗ
	Није мерено
	2021
	Не
	Не
	Да

	Оцена квалитета координације
	Оцена
	Експертска оцена (1-10)
	Није мерено
	2021
	0
	2
	4

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	-
	-

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	5.8.1. Успостављање дежурних координатора за координацију јединица ПХМП и установа БХМП у случају масовних саобраћајних незгода, на нивоу региона Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац
	МЗ
	АБС
	4. квартал
2025
	Извор 01.Буџетска средства РС(спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-



	[bookmark: _Toc101166382]Мера 5.9.: Успостављање недостајућих јединица хитних служби за деловање на државним путевима првог реда

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: Обезбеђење добара и пружање услуга

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	- 

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Проценат успостављених јединица које су недостајале
	Проценат (%)
	Извештај МЗ
	Није мерено
	2021
	10
	30
	50

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	4
	10

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	5.9.1. Анализа територијалног распореда јединица хитних служби на државним путевима првог  реда
	АБС
	МУП, МЗ, ЛКС, КМСиТ
	4. квартал
2023.
	Извор 01.Буџетска средства АБС
	-
	-
	4
	-

	5.9.2. Израда идејних решења за нове објекте хитних служби за деловање на државним путевима првог А реда
	МГСИ
	МУП, МЗ, АБС
	4. квартал
2025.
	Извор 01.Буџетска средства РС
	0701-450-0001 451
	-
	-
	10[footnoteRef:27] [27:  Прецизна финансијска средства за ову активност зависе од исхода из активности 5.9.1.] 




	[bookmark: _Toc101166383]Мера 5.10.: Успостављање повољног окружења за брзо деловање хитних служби након саобраћајне незгоде

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: Институционално-управљачко-организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	- 

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Оцена квалитета окружења
	Оцена
	Експертска оцена (1-10)
	Није мерено
	2021
	3
	4
	5

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	-
	-

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	5.10.1. Успостављање брзог пролаза возила хитних служби кроз наплатне рампе аутопута
	ЈППС
	МУП, МЗ, АБС
	4. квартал
2023.
	Сопствена средства ЈППС
(спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	
	-
	-
	-

	5.10.2. Обавештавање хитних служби о тренутном стању на путевима, пружним прелазима, важећим изменама режима саобраћаја, и осталим чињеницама од значаја за саобраћај јединица хитних служби
	МГСИ
	ИЖС, МУП, МЗ, АБС, Управљачи пута
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС-
(спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-



	[bookmark: _Toc101166384]Мера 5.11.: Успостављање повољног окружења за лаичку помоћ повређенима у саобраћајним незгодама

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: АБС

	Период спровођења: 2023-2030
	Тип мере: Институционално-управљачко-организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	- 

	Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљна вредност у 2023
	Циљна вредност у 2024
	Циљна вредност у 2025

	Проценат обучених, оспособљених и увежбаних лица за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи
	Проценат
	Извештај МЗ и ЦКС
	0 (21.547)
	2021
	10
	15
	20

	Извор финансирања мере
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства у милиона дин.

	
	
	У години 2023
	У години 2024
	У години 2025

	Приходи из буџета
	
	-
	-
	-

	Финансијска помоћ ЕУ
	
	-
	-
	-

	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом
	Укупна процењена финансијска средства по изворима у милиона дин.

	
	
	
	
	
	
	2023
	2024
	2025

	5.11.1. Усвајање програма обуке и увежбавања лаика за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи
	МЗ 
	МУП, АБС, 
ЦКС, ГСС
	4. квартал
2024.
	Извор 01.Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-

	5.11.2. Усвајање подстицајних мера за лаике који су обучени и увежбани за поступање на лицу места саобраћајне незгоде и пружање прве помоћи
	МРЗБСП 
	АБС
	4. квартал
2024.
	Извор 01. Буџетска средства РС (спроводи се у оквиру постојећих капацитета)
	411
	-
	-
	-
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